

Čj: VS-71265/ČJ-2024-803751 - Olomouc - skladovací kontejnery - zhotovení projektové dokumentace

Poř. číslo kontrolního dne	Popis činnosti	Termín konání kontrolních dnů postupu zhotovení projektové dokumentace			
1	předání podkladů ke stavbě	16.07.2024			
2	kontrola postupu PD		08.08.2024		
3	PD k závěrečné kontrole			23.08.2024	
4	předání konečné verze PD				13.09.2024

Termín konání vždy v 8:30

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDS: