

Poř. číslo KD	Popis činnosti	Termín konání kontrolních dnů postupu zhotovení projektové dokumentace											
1	předání podkladů ke stavbě	16.07.2024											
2	kontrola návrhu PD		30.07.2024										
3	kontrola návrhu PD			08.08.2024									
4	kontrola postupu PD				15.08.2024								
5	kontrola postupu PD					23.08.2024							
6	kontrola postupu PD						30.08.2024						
7	kontrola postupu PD							13.09.2024					
8	kontrola rozpočtu								20.09.2024				
9	kontrola postupu PD									27.09.2024			
10	kontrola rozpočtu										08.10.2024		
11	PD k závěrečné kontrole											22.10.2024	
12	předání konečné verze PD												12.11.2024

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDS: