

**ZMĚNOVÝ LIST pro vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.**

Název stavby:	Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm I. a III.
Číslo Změnového listu:	3
Číslo SO/PS:	Ul. Březenecká - SO 101, Pod Strážištěm Etapa I. SO 101 Pod Strážištěm Etapa III. SO 101

Název stavebního objektu / provozního souboru: Komunikace včetně dopravního značení

Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Předmět změny: Doměrky - zpřesnění předpokladu projektové dokumentace ve vztahu k výměrám jednotlivých činností.

Iniciátor změny: Změna vynucená zjištěnými skutečnostmi

Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)
Na základě doložení geodetického zaměření skutečného provedení prací, které dokládá odlišné výměry.

Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE
Neobsazeno	Původní termín dle SOD:	25.10.2023
	Termín dle ZL. č. 2	15.12.2023
	Nový termín:	-
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-34 822,97 Kč
	Přípočty v Kč bez DPH	520 208,09 Kč
	Celkem bez DPH	485 385,12 Kč
	DPH	101 930,88 Kč
	Celkem včetně DPH	587 316,00 Kč

Jméno: Datum: Podpis:

Zástupce objednatele:
Autor PD:
Autor PD:
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP
Zhotovitel:

Přílohy změnového listu: Příloha č. 01 - skutečné výměry asfaltových hutněných vrstev
Příloha č. 02 - Rozpočet - P4 - a) Ul. Březenecká - SO 101
Příloha č. 03 - Rozpočet - P4 - b) Pod Strážištěm Etapa I. SO 101
Příloha č. 04 - Rozpočet - P4 - c) Pod Strážištěm Etapa III. SO 101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 3
 Objekt: **SO 101 - Komunikace**

KSO:
 Místo: Pod Strážištěm

Zadavatel:
 Statutární město Chomutov

Uchazeč:
 SILNICE GROUP a.s.

Projektant:
 KAP atelier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 20.03.2023

IČ:
 DIČ:

IČ: 62242105
 DIČ: CZ62242105

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

			Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]
Cena bez DPH			4 000 908,77	4 091 024,60
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	Výše daně
snížená	4 000 908,77	21,00%	840 190,84	
	0,00	15,00%	0,00	
	4 091 024,60	21,00%		859 115,17
Cena s DPH	v CZK		4 841 099,61	4 950 139,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 3
 Objekt: **SO 101 - Komunikace**

Místo: Pod Strážištěm

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.

Datum: 20.03.2023

Projektant: KAP atelier

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]
Náklady stavby celkem	4 000 908,77	4 091 024,60
HSV - Práce a dodávky HSV	3 682 013,13	3 772 128,96
1 - Zemní práce	283 323,08	288 453,23
5 - Komunikace pozemní	2 372 477,14	2 454 893,64
8 - Trubní vedení	90 442,14	90 442,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	612 678,71	612 678,71
997 - Přesun sutě	322 922,06	325 491,24
998 - Přesun hmot	170,00	170,00
M - Práce a dodávky M	90 715,64	90 715,64
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	17 414,80	17 414,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	73 300,84	73 300,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	228 180,00	228 180,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	183 000,00	183 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 180,00	20 180,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 3

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: Pod Strážištěm

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: KAP atelier

Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava	Cena dle SoD [CZK]
									4 000 908,77	4 091 024,60		90 115,83
D	HSV		Práce a dodávky HSV						3 682 013,13	3 772 128,96		90 115,83
D	1		Zemní práce						283 323,08	288 453,23		5 130,15
1	K	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	990,500		990,500	36,18	35 836,29	35 836,29	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV "podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107213" VV "podkladní asfaltová vrstva - předpoklad 50%" VV 1981*0,5 VV Součet									
					990,500							
					990,500							
2	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	483,000		483,000	117,99	56 989,17	56 989,17	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV "podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107232" VV "plocha chodníků" VV 483 VV Součet									
					483,000							
					483,000							
3	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	15,400		15,400	21,40	329,56	329,56	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV "podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107321" VV "vjezdy na pozemky" VV 15,4									
					15,400							
4	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	483,000		483,000	38,60	18 643,80	18 643,80	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV "podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123" VV "plocha chodníků" VV 483 VV Součet									
					483,000							
					483,000							
5	K	113154332	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1 981,000	115,000	2 096,000	14,99	29 695,19	31 419,04	CS ÚRS 2022 02	1 723,85
			Online PSC VV "podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154332" VV "celková plocha komunikace" VV 1981									
					1 981,000							
6	K	113154334	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 981,000	115,000	2 096,000	29,62	58 677,22	62 083,52	CS ÚRS 2022 02	3 406,30
			Online PSC VV "podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154334" VV "podkladní asfaltová vrstva" VV 1981 VV Součet									
					1 981,000							
					1 981,000							
7	K	113201111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	354,000		354,000	75,77	26 822,58	26 822,58	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV "podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201111" VV 354									
					354,000							
8	K	113204111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	220,400		220,400	68,20	15 031,28	15 031,28	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV "podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113204111" VV 220,4									
					220,400							
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	803,138		803,138	14,67	11 782,03	11 782,03	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV "podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201" VV "celková tonáž sutě" VV 1606,276/2,0 VV Součet									
					803,138							
					803,138							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava	Cena dle SoD [CZK]
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,680		17,680	160,19	2 832,16	2 832,16	CS ÚRS 2022 02	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101									
		VV	(221)*0,4*0,2									
		VV	Součet									
11	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	35,360		35,360	165,00	5 834,40	5 834,40	CS ÚRS 2022 02	0,00
		VV	17,68*2 "Přepočtené koeficientem množství"									
		VV	Součet									
12	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	162,000		162,000	128,70	20 849,40	20 849,40	CS ÚRS 2022 02	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103									
		VV	"zelené plochy"									
		VV	162									
		VV	Součet									
D	5		Komunikace pozemní						2 372 477,14	2 454 893,64		82 416,50
13	K	564710113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	15,400		15,400	97,26	1 497,80	1 497,80	CS ÚRS 2022 02	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564710113									
		VV	"sjezdy u chodníků"									
		VV	15,4									
		VV	Součet									
14	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	483,000		483,000	208,41	100 662,03	100 662,03	CS ÚRS 2022 02	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750011									
		VV	"chodníky"									
		VV	483									
		VV	Součet									
15	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	483,000		483,000	208,41	100 662,03	100 662,03	CS ÚRS 2022 02	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750111									
		VV	"plocha chodníků"									
		VV	483									
		VV	Součet									
16	K	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	990,500		990,500	350,19	346 863,20	346 863,20	CS ÚRS 2022 02	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564771111									
		VV	"podkladní asfaltová vrstva - 50%"									
		VV	1981*0,5									
		VV	Součet									
17	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	483,000		483,000	54,26	26 207,58	26 207,58	CS ÚRS 2022 02	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564911411									
		VV	"plocha chodníků"									
		VV	483									
		VV	Součet									
18	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	990,500		990,500	306,01	303 102,91	303 102,91	CS ÚRS 2022 02	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122112									
		VV	"podkladní asfaltová vrstva -50% plochy"									
		VV	1981*0,5									
		VV	Součet									
19	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 981,000	115,000	2 096,000	25,42	50 357,02	53 280,32	CS ÚRS 2022 02	2 923,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111									
		VV	"podkladní asfaltová vrstva"									
		VV	1981									
		VV	Součet									
20	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	483,000	20,800	503,800	6,24	3 013,92	3 143,71	CS ÚRS 2022 02	129,79
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211106									
		VV	Chodníky									
		VV	483									
		VV	Součet									
21	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 981,000	115,000	2 096,000	9,97	19 750,57	20 897,12	CS ÚRS 2022 02	1 146,55
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211107									
		VV	"podkladní asfaltová vrstva"									
		VV	1981									
		VV	Součet									
22	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 981,000	115,000	2 096,000	246,40	488 118,40	516 454,40	CS ÚRS 2022 02	28 336,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141									
		VV	"podkladní asfaltová vrstva"									
		VV	1981									
		VV	Součet									
23	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	483,000	20,800	503,800	352,39	170 204,37	177 534,08	CS ÚRS 2022 02	7 329,71
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577143111									
		VV	"chodníky"									
		VV	483									
		VV	Součet									
24	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 981,000	115,000	2 096,000	370,01	732 989,81	775 540,96	CS ÚRS 2022 02	42 551,15
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565166121									
		VV	"podkladní asfaltová vrstva"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava	Cena dle SoD [CZK]
	VV		1981					1 981,000				
	VV		Součet					1 981,000				
25	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	22,000		22,000	410,90	9 039,80	9 039,80	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211113									
	VV		"chodníky dlažba relief"									
	VV		22					22,000				
26	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	22,660		22,660	309,00	7 001,94	7 001,94	CS ÚRS 2022 02	0,00
	VV		"chodníky dlažba relief"									
	VV		22					22,000				
	VV		22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					22,660				
27	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	15,400		15,400	410,90	6 327,86	6 327,86	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211212									
	VV		"chodníky vjezdy"									
	VV		15,4					15,400				
	VV		Součet					15,400				
28	M	59245091	dlažba zámková profilová 230x140x80mm barevná	m2	15,862		15,862	421,00	6 677,90	6 677,90	CS ÚRS 2022 02	0,00
	VV		"chodníky vjezdy"									
	VV		15,4					15,400				
	VV		15,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					15,862				
	D	8	Trubní vedení						90 442,14	90 442,14		0,00
29	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	368,000		368,000	116,40	42 835,20	42 835,20	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871251141									
	VV		184*2					368,000				
30	M	10.622.443	Trubka KOPOFLEX 110 červená (25m)	m	368,000		368,000	70,00	25 760,00	25 760,00		0,00
	VV		184*2					368,000				
31	K	890331851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu	m3	5,100		5,100	1 930,50	9 845,55	9 845,55	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890331851									
	VV		5,1					5,100				
32	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000		1,000	12 001,39	12 001,39	12 001,39	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411111									
	VV		1					1,000				
	VV		Součet					1,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						612 678,71	612 678,71		0,00
33	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	190,000		190,000	53,38	10 142,20	10 142,20	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111									
	VV		190					190,000				
34	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	20,000		20,000	53,38	1 067,60	1 067,60	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211121									
	VV		20					20,000				
35	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	372,000		372,000	106,75	39 711,00	39 711,00	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221111									
	VV		342+30					372,000				
36	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	98,000		98,000	106,75	10 461,50	10 461,50	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221121									
	VV		20+22+16+11+20+9					98,000				
37	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	70,000		70,000	427,00	29 890,00	29 890,00	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231112									
	VV		zastávka BUS									
	VV		70					70,000				
38	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	60,000		60,000	650,59	39 035,40	39 035,40	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113									
	VV		snížená obruba									
	VV		5+5+2+3,5+3,5					19,000				
	VV		přechodová obruba									
	VV		5+5					10,000				
	VV		1+1+1+1					4,000				
	VV		obruba zastávky									
	VV		13,5+13,5					27,000				
	VV		Součet					60,000				
39	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	19,570		19,570	120,19	2 352,12	2 352,12	CS ÚRS 2022 02	0,00
	VV		19					19,000				
	VV		19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					19,570				
40	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	14,420		14,420	347,44	5 010,08	5 010,08	CS ÚRS 2022 02	0,00
	VV		14					14,000				
	VV		14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					14,420				
41	M	592170X	obrubník betonový zastávkový	m	27,810		27,810	2 372,06	65 966,99	65 966,99		0,00
	VV		27					27,000				
	VV		27*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					27,810				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava	Cena dle SoD [CZK]
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	354,000		354,000	538,58	190 657,32	190 657,32	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213 "silniční obrubníky" 354		354,000							
43	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	364,620		364,620	120,19	43 823,68	43 823,68	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV 354 354*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		364,620							
44	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	220,400		220,400	459,00	101 163,60	101 163,60	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112 66,2+10,4+58,4+85,4		220,400							
45	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	227,012		227,012	86,86	19 718,26	19 718,26	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV 220,4 220,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		227,012							
46	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	51,000		51,000	72,12	3 678,12	3 678,12	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211 "ukončení komunikace" 8+11+32		51,000							
47	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	51,000		51,000	89,14	4 546,14	4 546,14	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113 "ukončení komunikace" 8+11+32		51,000							
48	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živичných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	10,000		10,000	3 107,83	31 078,30	31 078,30	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919794441 10		10,000							
49	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	1 981,000		1 981,000	2,80	5 546,80	5 546,80	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938908411 "podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu" 1981 Součet		1 981,000 1 981,000							
50	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakékoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	390,000		390,000	22,64	8 829,60	8 829,60	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979024443 390		390,000							
	D	997	Přesun sutě						322 922,06	325 491,24		2 569,18
51	K	9970136011	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	392,111		392,111	140,50	55 091,60	55 091,60	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970136011 pevná cena od investora 140,5 Kč za 1 t skládka tsmc chomutov pražská 301,875 81,42 8,816 Součet		392,111 301,875 81,42 8,816 392,111							
52	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 606,276	41,000	1 647,276	27,16	43 626,46	44 740,02	CS ÚRS 2022 02	1 113,56
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571 1606,276 Součet		1 606,276 1 606,276							
53	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 243,932	73,000	11 316,932	19,94	224 204,00	225 659,62	CS ÚRS 2022 02	1 455,62
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579 "do 8 km celkem" 1606,276*7		11 243,932							
	D	998	Přesun hmot						170,00	170,00		0,00
54	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	170,000		170,000	1,00	170,00	170,00	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111									
	D	M	Práce a dodávky M						90 715,64	90 715,64		0,00
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						17 414,80	17 414,80		0,00
55	K	220182002	Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE	m	221,000		221,000	78,80	17 414,80	17 414,80	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220182002 221		221,000							
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						73 300,84	73 300,84		0,00
56	K	460010002	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,442		0,442	2 800,00	1 237,60	1 237,60	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460010002 221*0,001*2 Součet		0,442 0,442							
57	K	460030001	Přípravné terénní práce sejmутí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 s vrstvou ornice do 15 cm	m3	13,260		13,260	164,30	2 178,62	2 178,62		0,00
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030001 (221)*0,4*0,15		13,260							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm

Objekt:

SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Ch

Uchazeč:

SILNICE GROUP a.s.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o. Školní 3635 Chomutov 430 01

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.03.2023

IČ:

00261891

DIČ:

IČ:

62242105

DIČ:

CZ62242105

IČ:

03258106

DIČ:

IČ:

75900513

DIČ:

			Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	
Cena bez DPH			10 088 106,91	10 465 794,08	377 687,17
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
snížená	10 088 106,91	21,00%	2 118 502,45		0,00
	0,00	15,00%	0,00		0,00
	10 465 794,08	21,00%		2 197 816,76	
Cena s DPH	v CZK		12 206 609,36	12 663 610,84	377 687,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm

Objekt:

SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Ch

Uchazeč:

SILNICE GROUP a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sulě

998 - Přesun hmot

Datum:

20.03.2023

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Školní 3635

Chomutov 430 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sulě

998 - Přesun hmot

Cena
dle SoD [CZK]Cena
po změně [CZK]**10 088 106,91****10 465 794,08**

9 432 840,75

9 810 527,92

569 386,94

587 532,51

1 319,16

1 319,16

5 093,95

5 093,95

6 554 121,02

6 887 691,63

56 768,80

56 768,80

1 509 924,58

1 509 924,58

731 500,54

757 471,53

6 044,92

6 044,92

Cena celkem [CZK]

377 687,17

377 687,17

18 145,57

0,00

0,00

333 570,61

0,00

0,00

25 970,99

0,00

M - Práce a dodávky M	84 834,20	84 834,20	0,00
21-M - Elektromontáže	15 109,40	15 109,40	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	69 724,80	69 724,80	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	570 431,96	570 431,96	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	310 000,00	310 000,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	120 000,00	120 000,00	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	40 431,96	40 431,96	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	100 000,00	100 000,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážišťem

Objekt:

SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Místo:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43028 Ch

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.
Školní 3635
Chomutov 430 01

Uchazeč:

SILNICE GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									10 088 106,91	10 465 794,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					9 432 840,75	9 810 527,92		
D	1		Zemní práce					569 386,94	587 532,51		
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	11,300		11,300	83,49	943,44	943,44	CS ÚRS 2023 01
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	125,375		125,375	85,80	10 757,18	10 757,18	CS ÚRS 2023 01
3	K	113106212	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	105,500		105,500	40,37	4 259,04	4 259,04	CS ÚRS 2023 01
4	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	105,000		105,000	21,40	2 247,00	2 247,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	82,875		82,875	42,80	3 547,05	3 547,05	CS ÚRS 2023 01
6	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	207,000		207,000	52,65	10 898,55	10 898,55	CS ÚRS 2023 01
7	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	105,000		105,000	66,63	6 996,15	6 996,15	CS ÚRS 2023 01
8	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	105,500		105,500	99,96	10 545,78	10 545,78	CS ÚRS 2023 01
9	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	105,000		105,000	90,97	9 551,85	9 551,85	CS ÚRS 2023 01
10	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 988,800		2 988,800	35,74	106 819,71	106 819,71	CS ÚRS 2023 01
11	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,800		18,800	21,40	402,32	402,32	CS ÚRS 2023 01
12	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	125,300		125,300	42,80	5 362,84	5 362,84	CS ÚRS 2023 01
13	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,800		18,800	66,63	1 252,64	1 252,64	CS ÚRS 2023 01
14	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,800		18,800	90,97	1 710,24	1 710,24	CS ÚRS 2023 01
15	K	113107344	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,100		5,100	181,94	927,89	927,89	CS ÚRS 2023 01
16	K	113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	620,500	33,500	654,000	17,96	11 144,18	11 745,84	CS ÚRS 2023 01
17	K	113154336	Frézování živичného krytu tl 300 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	101,500		101,500	97,43	9 889,15	9 889,15	CS ÚRS 2023 01
18	K	113154365	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 181,000	336,800	4 517,800	52,09	217 788,29	235 332,20	CS ÚRS 2023 01
19	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	552,500		552,500	75,77	41 862,93	41 862,93	CS ÚRS 2023 01
20	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	118,600		118,600	68,20	8 088,52	8 088,52	CS ÚRS 2023 01
21	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horně třídě těžitelosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	61,785		61,785	109,12	6 741,98	6 741,98	CS ÚRS 2023 01
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,336		24,336	99,00	2 409,26	2 409,26	CS ÚRS 2023 01
23	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	8,501		8,501	200,00	1 700,20	1 700,20	CS ÚRS 2023 01
24	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	37,493		37,493	700,00	26 245,10	26 245,10	CS ÚRS 2023 01
25	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,336		24,336	26,66	648,80	648,80	CS ÚRS 2023 01
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	74,283		74,283	160,19	11 899,39	11 899,39	CS ÚRS 2023 01
27	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	198,375		198,375	128,70	25 530,86	25 530,86	CS ÚRS 2023 01
28	K	171152501	Zhuštění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	4 877,175		4 877,175	5,72	27 897,44	27 897,44	CS ÚRS 2023 01

Rozdíl celkem [CZK]

377 687,17

377 687,17

18 145,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava	Cena dle SoD [CZK]
	WV		Součet				13,260					
58	K	460150034	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 4	m	221,000		221,000	189,30	41 835,30	41 835,30		0,00
	WV		221				221,000					
	WV		Součet				221,000					
59	K	460490013	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	221,000		221,000	15,80	3 491,80	3 491,80	CS ÚRS 2022 02	0,00
	WV		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460490013									
	WV		221				221,000					
	WV		Součet				221,000					
60	K	460560014	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině třídy 4	m	221,000		221,000	59,40	13 127,40	13 127,40		0,00
	WV		221				221,000					
	WV		Součet				221,000					
61	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	88,400		88,400	129,30	11 430,12	11 430,12	CS ÚRS 2022 02	0,00
	WV		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460620007									
	WV		221*0,4				88,400					
	WV		Součet				88,400					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						228 180,00	228 180,00		0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						25 000,00	25 000,00		0,00
62	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
	WV		"3x +1x digitální"1				1,000					
	WV		Součet				1,000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště						183 000,00	183 000,00		0,00
63	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měsíc	3,000		3,000	20 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00
	WV		"předpoklad 3 měsíce"3				3,000					
	WV		Součet				3,000					
64	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000		1,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
	WV		"rozsah, etapizace stavby"				1,000					
	WV		1				1,000					
	WV		Součet				1,000					
65	K	034303000	Dopravní značení na staveništi, Dle požadavku investora 100 000,-	kpl	1,000		1,000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
	WV		"rozsah, etapizace stavby", Dle požadavku investora 100 000,-				1,000					
	WV		1				1,000					
	WV		Součet				1,000					
66	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000		1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00
	WV		1				1,000					
	WV		Součet				1,000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost						20 180,00	20 180,00		0,00
67	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000		1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
	WV		1				1,000					
	WV		Součet				1,000					
68	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	6,000		6,000	2 530,00	15 180,00	15 180,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava	Rozdíl celkem [CZK]
80	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 136,608	171,000	3 307,608	20,89	65 523,74	69 095,93	CS ÚRS 2023 01	3 572,19
81	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	28 229,472	1 543,680	29 773,152	14,51	409 609,64	432 008,44	CS ÚRS 2023 01	22 398,80
82	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	231,409		231,409	6,50	1 504,16	1 504,16	CS ÚRS 2023 01	0,00
83	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 082,681		2 082,681	6,50	13 537,43	13 537,43	CS ÚRS 2023 01	0,00
84	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3 526,926		3 526,926	29,54	104 185,39	104 185,39	CS ÚRS 2023 01	0,00
85	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	231,409		231,409	140,50	32 512,96	32 512,96	CS ÚRS 2023 01	0,00
86	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 042,424		1 042,424	100,00	104 242,40	104 242,40	CS ÚRS 2023 01	0,00
87	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,656		0,656	200,00	131,20	131,20	CS ÚRS 2023 01	0,00
88	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,000		3,000	5,50	16,50	16,50	CS ÚRS 2023 01	0,00
89	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	27,000		27,000	5,50	148,50	148,50	CS ÚRS 2023 01	0,00
90	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,000		3,000	29,54	88,62	88,62	CS ÚRS 2023 01	0,00
D	998		Přesun hmot						6 044,92	6 044,92		0,00
91	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 022,456		3 022,456	1,00	3 022,46	3 022,46	CS ÚRS 2023 01	0,00
92	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	3 022,456		3 022,456	1,00	3 022,46	3 022,46	CS ÚRS 2023 01	0,00
D	M		Práce a dodávky M						84 834,20	84 834,20		0,00
D	21-M		Elektromontáže						15 109,40	15 109,40		0,00
93	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000		1,000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
94	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	212,000		212,000	28,90	6 126,80	6 126,80	CS ÚRS 2023 01	0,00
95	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	243,800		243,800	27,00	6 582,60	6 582,60	CS ÚRS 2023 01	0,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích						69 724,80	69 724,80		0,00
96	K	460171282	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	160,000		160,000	212,30	33 968,00	33 968,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
97	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	160,000		160,000	66,20	10 592,00	10 592,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
98	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	160,000		160,000	15,80	2 528,00	2 528,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
99	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	160,000		160,000	37,10	5 936,00	5 936,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
100	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	176,000		176,000	29,80	5 244,80	5 244,80	CS ÚRS 2023 01	0,00
101	K	460451292	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	160,000		160,000	71,60	11 456,00	11 456,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						570 431,96	570 431,96		0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce						310 000,00	310 000,00		0,00
102	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		1,000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
103	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		1,000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
104	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - betonová deska - návrh - skladba č.2	kpl	1,000		1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
105	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		1,000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště						120 000,00	120 000,00		0,00
106	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		1,000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost						40 431,96	40 431,96		0,00
107	K	043154000	Zkoušky hutnici	ks	10,000		10,000	2 530,00	25 300,00	25 300,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
108	K	043194000	Ostatní zkoušky - kontrola kvality	%	0,150			100 879,75	15 131,96	15 131,96	CS ÚRS 2023 01	0,00
D	VRN7		Provozní vlivy						100 000,00	100 000,00		0,00
109	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy, Dle požadavky investora 100 000,-	kpl	1,000		1,000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 01	0,00
110	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000		1,000	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 1
Objekt:
SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo: Pod Strážištěm

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

Uchazeč:
SILNICE GROUP a.s.

Projektant:
KAP atelier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 62242105
DIČ: CZ62242105

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

		Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]
Cena bez DPH		3 160 814,54	3 292 799,62
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 160 814,54	21,00%	663 771,05
	0,00	15,00%	0,00
	3 292 799,62	21,00%	691 487,92
Cena s DPH	v CZK	3 824 585,59	3 984 287,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 1
Objekt:
SO 101 - Komunikace

Místo: Pod Strážištěm
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.

Datum: 20.03.2023

Projektant: KAP atelier
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]
Náklady stavby celkem	3 160 814,54	3 292 799,62
HSV - Práce a dodávky HSV	2 915 634,45	3 047 619,53
1 - Zemní práce	184 081,07	187 148,66
5 - Komunikace pozemní	2 083 408,37	2 208 218,72
8 - Trubní vedení	8 574,40	8 574,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	363 044,52	363 044,52
997 - Přesun sutě	276 356,09	280 463,23
998 - Přesun hmot	170,00	170,00
M - Práce a dodávky M	17 000,09	17 000,09
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	4 728,00	4 728,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 272,09	12 272,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	228 180,00	228 180,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	183 000,00	183 000,00

NOVÉ POLOŽKY

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 1

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Pod Strážištěm
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.

Datum: 20.03.2023
Projektant: KAP atelier
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava	Rozdíl celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem										3 160 814,54	3 292 799,62		17 582,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV							2 915 634,45	3 047 619,53		17 582,12
D	1		Zemní práce							184 081,07	187 148,66		3 067,59
1	K	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 028,500			1 028,500	36,18	37 211,13	37 211,13	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV Součet					1 028,500 1 028,500					
2	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	219,000			219,000	38,60	8 453,40	8 453,40	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV Součet					104,000 115,000 219,000					
3	K	113154332	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	2 161,000		119,200	2 280,200	15,71	33 949,31	35 821,94	CS ÚRS 2022 02	1 872,63
			Online PSC VV VV VV Součet					2 161,000					
4	K	113154334	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 057,000		39,000	2 096,000	30,64	63 026,48	64 221,44	CS ÚRS 2022 02	1 194,96
			Online PSC VV VV VV VV Součet					2 057,000 2 057,000					
5	K	113201111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	333,000			333,000	75,77	25 231,41	25 231,41	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV Součet					333,000					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	690,196			690,196	14,67	10 125,18	10 125,18	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV Součet					690,196 690,196					
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,960			2,960	160,19	474,16	474,16	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV Součet					2,960 2,960					
8	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	5,920			5,920	165,00	976,80	976,80	CS ÚRS 2022 02	0,00
			VV VV Součet					5,920 5,920					
9	K	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovni nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	36,000			36,000	128,70	4 633,20	4 633,20	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV Součet					36,000 36,000					
D	5		Komunikace pozemní							2 083 408,37	2 208 218,72		14 514,53
10	K	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 028,500			1 028,500	350,19	360 170,42	360 170,42	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV Součet					1 028,500 1 028,500					
11	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	1 028,500			1 028,500	306,01	314 731,29	314 731,29	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV Součet					1 028,500 1 028,500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava	Rozdíl celkem [CZK]
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					16,000 8,000 24,000					
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	16,480			16,480	120,19	1 980,73	1 980,73	CS ÚRS 2022 02	0,00
			VV VV VV VV VV VV Součet					16,000 16,480 8,000 8,240					
32	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,240			8,240	347,44	2 862,91	2 862,91	CS ÚRS 2022 02	0,00
			VV VV VV VV VV VV Součet					8,000 8,240					
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	309,000			309,000	538,80	166 489,20	166 489,20	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					309,000					
34	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	318,270			318,270	120,19	38 252,87	38 252,87	CS ÚRS 2022 02	0,00
			VV VV VV VV VV VV Součet					309,000 318,270					
35	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	94,500			94,500	72,12	6 815,34	6 815,34	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					94,500					
36	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	94,500			94,500	89,14	8 423,73	8 423,73	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					94,500					
37	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živичných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	11,000			11,000	2 947,76	32 425,36	32 425,36	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					11,000 11,000					
38	K	938908411	Čištění vozovky splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	2 057,000			2 057,000	2,80	5 759,60	5 759,60	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					2 057,000 2 057,000					
39	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakékoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	390,000			390,000	22,64	8 829,60	8 829,60	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					390,000					
	D	997	Přesun sutě							276 356,09	280 463,23		0,00
40	K	9970136011	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	148,465			148,465	140,50	20 859,33	20 859,33	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					76,590 71,875 148,465					
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 380,392		22,190	1 402,582	30,60	42 240,00	42 919,01	CS ÚRS 2022 02	679,01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					1 380,392					
42	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 662,744		155,330	9 818,074	22,07	213 256,76	216 684,89	CS ÚRS 2022 02	3 428,13
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					9 662,744					
	D	998	Přesun hmot							170,00	170,00		0,00
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	170,000			170,000	1,00	170,00	170,00	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					170,000					
	D	M	Práce a dodávky M							17 000,09	17 000,09		0,00
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							4 728,00	4 728,00		0,00
44	K	220182002	Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE	m	60,000			60,000	78,80	4 728,00	4 728,00	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					60,000					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích							12 272,09	12 272,09		0,00
45	K	460010002	Vytčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,074			0,074	2 800,00	207,20	207,20	CS ÚRS 2022 02	0,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet					0,074 0,074					
46	K	460030001	Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 s vrstvou ornice do 15 cm	m3	2,220			2,220	164,30	364,75	364,75		0,00
			VV VV VV VV VV VV Součet					2,220 2,220					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava	Rozdíl celkem [CZK]
47	K	460150034	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 4	m	37,000			37,000	189,30	7 004,10	7 004,10		0,00
	VV		37		37,000								
	VV		Součet		37,000								
48	K	460490013	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	37,000			37,000	15,80	584,60	584,60	CS ÚRS 2022 02	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460490013										
	VV		37		37,000								
	VV		Součet		37,000								
49	K	460560014	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnění povrchu šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině třídy 4	m	37,000			37,000	59,40	2 197,80	2 197,80		0,00
	VV		37		37,000								
	VV		Součet		37,000								
50	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	14,800			14,800	129,30	1 913,64	1 913,64	CS ÚRS 2022 02	0,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460620007										
	VV		(37)*0,4		14,800								
	VV		Součet		14,800								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady							228 180,00	228 180,00		0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce							25 000,00	25 000,00		0,00
51	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
	VV		"3x + 1x digitální"1		1,000								
	VV		Součet		1,000								
D	VRN3		Zařízení staveniště							183 000,00	183 000,00		0,00
52	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měsíc	3,000			3,000	20 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00
	VV		"předpoklad 3 měsíce"3		3,000								
	VV		Součet		3,000								
53	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000			1,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
	VV		"rozsah, etapizace stavby"		1,000								
	VV		1		1,000								
	VV		Součet		1,000								
54	K	034303000	Dopravní značení na staveništi, Dle požadavku investora 100 000,-	kpl	1,000			1,000	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00
	VV		"rozsah, etapizace stavby", Dle požadavku investora 100 000,-		1,000								
	VV		1		1,000								
	VV		Součet		1,000								
55	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000			1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00
	VV		1		1,000								
	VV		Součet		1,000								
D	VRN4		Inženýrská činnost							20 180,00	20 180,00		0,00
56	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000			1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
	VV		1		1,000								
	VV		Součet		1,000								
57	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	6,000			6,000	2 530,00	15 180,00	15 180,00		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov - Úsek 1
Objekt: SO 101 - Komunikace

KSO: Místo: Pod Strážištěm

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.

Projektant: KAP atelier

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 20.03.2023

IC: DIČ:

IC: 62242105
DIČ: CZ62242105


IC: DIČ:

IC: DIČ:

		Cena dle SoD [CZK]	
Cena bez DPH		3 275 217,51	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 275 217,51	21,00%	687 795,68
snížená	0,00	15,00%	0,00
	3 292 799,62	21,00%	
Cena s DPH	v CZK		3 963 013,19

OPRAVA CESTY K ÚSEKU ZL. 3.
POL. 15 A 16 NESTYK ZAPOČETU V MĚŘSTVÍ SO D + ZL 2 (115 + 319).

3.7.2024



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova povrchu v ulici Pod Strážišťem, Chomutov - Úsek 1

Objekt: **SO 101 - Komunikace**

Místo: Pod Strážišťem
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.

Datum: 20.03.2023
Projektant: KAP atelier
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

	Cena dle SoD [CZK]
Náklady stavby celkem	3 275 217,51
HSV - Práce a dodávky HSV	3 030 037,42
1 - Zemní práce	184 081,07
5 - Komunikace pozemní	2 197 811,34
8 - Trubní vedení	8 574,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	363 044,52
997 - Přesun sutě	276 356,09
998 - Přesun hmot	170,00
M - Práce a dodávky M	17 000,09
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	4 728,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 272,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	228 180,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	183 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 180,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova povrchu v ulici Pod Strážišťem, Chomutov - Úsek 1
 Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Pod Strážišťem
 Zadavatel: Statutární město Chomutov
 Uchazeč: SILNICE GROUP a.s.

Datum: 20.03.2023
 Projektant: KAP atelier
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										3 275 217,51	3 292 799,62	
D	HSV		Práce a dodávky HSV							3 030 037,42	3 047 619,53	
D	1		Zemní práce							184 081,07	187 148,66	
1	K	113107213	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 028,500			1 028,500	36,18	37 211,13	37 211,13	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107213									
			W "podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu-předpoklad 50%"					1 028,500				
			W (2161-104)*0,5					1 028,500				
			W Součet									
2	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	219,000			219,000	38,60	8 453,40	8 453,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123									
			W "mostní objekt"									
			W 13*8					104,000				
			W "plocha chodníků"									
			W 115					115,000				
			W Součet					219,000				
3	K	113154332	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	2 161,000		119,200	2 280,200	15,71	33 949,31	35 821,94	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154332									
			W "celková plocha komunikace"									
			W 2161					2 161,000				
4	K	113154334	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 057,000		39,000	2 096,000	30,64	63 026,48	64 221,44	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154334									
			W "podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu"									
			W 2161-104					2 057,000				
			W Součet					2 057,000				
5	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	333,000			333,000	75,77	25 231,41	25 231,41	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113201111									
			W 24+309					333,000				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	690,196			690,196	14,67	10 125,18	10 125,18	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201									
			W "celková tonáž sutě"									
			W 1380,392/2,0					690,196				
			W Součet					690,196				
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,960			2,960	160,19	474,16	474,16	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101									
			W (37)*0,4*0,2					2,960				
			W Součet					2,960				
8	M	58331200	šterkoplsek netříděný	t	5,920			5,920	165,00	976,80	976,80	CS ÚRS 2022 02
			W 2,96*2 "Přepočtené koeficientem množství"					5,920				
			W Součet					5,920				
9	K	181311103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	36,000			36,000	128,70	4 633,20	4 633,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103									
			W "zelené plochy"									
			W 36					36,000				
			W Součet					36,000				
D	5		Komunikace pozemní							2 197 811,34	2 208 218,72	
10	K	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 028,500			1 028,500	350,19	360 170,42	360 170,42	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564771111									
			W "podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu-50%"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Nová soustava
	W		(2161-104)*0,5		1 028,500							
	W		Součet		1 028,500							
11	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	1 028,500			1 028,500	306,01	314 731,29	314 731,29	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122112									
	W		"podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu-50% plochy"									
	W		(2161-104)*0,5		1 028,500							
	W		Součet		1 028,500							
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	2 057,000		39,000	2 096,000	25,42	52 288,94	53 280,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111									
	W		"podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu"									
	W		2161-104		2 057,000							
	W		Součet		2 057,000							
13	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	434,000		-97,100	336,900	6,24	2 708,16	2 102,26	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211106									
	W		Chodníky									
	W		115		115,000							
	W		Součet		115,000							
14	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 057,000		39,000	2 096,000	9,97	20 508,29	20 897,12	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211107									
	W		"podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu"									
	W		2161-104		2 057,000							
	W		Součet		2 057,000							
15	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 161,000		119,200	2 280,200	246,81	533 356,41	562 776,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141									
	W		"podkladní asfaltová"									
	W		2161		2 161,000							
	W		Součet		2 161,000							
	ZBV 3		DSPS: 2188,5 + 51,6 + 40,6 = 2280,2 m2									
16	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	434,000		-97,100	336,900	352,39	152 937,26	118 720,19	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577143111									
	W		"chodníky"									
	W		115		115,000							
	W		Součet		115,000							
	VV + ZBV 2		115 + 319 = 434 m2									
	ZBV 3		DSPS: 336,9 m2									
			336,9 - 434 = -97,1 m2									
17	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	2 057,000		39,000	2 096,000	370,01	761 110,57	775 540,96	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565166121									
	W		"podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu"									
	W		2161-104		2 057,000							
	W		Součet		2 057,000							
D 8			Trubní vedení							8 574,40	8 574,40	
18	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	46,000			46,000	116,40	5 354,40	5 354,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871251141									
	W		(23)*2		46,000							
	W		Součet		46,000							
19	M	10.622.443	Trubka KOPOFLEX 110 červená (25m)	m	46,000			46,000	70,00	3 220,00	3 220,00	
	W		(23)*2		46,000							
	W		Součet		46,000							
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání							363 044,52	363 044,52	
20	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000			1,000	183,33	183,33	183,33	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111									
	W		1		1,000							
	W		Součet		1,000							
21	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000			1,000	1 105,00	1 105,00	1 105,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000			1,000	275,00	275,00	275,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111									
	W		1		1,000							
	W		Součet		1,000							
23	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000			1,000	1 124,00	1 124,00	1 124,00	CS ÚRS 2022 02
24	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	219,000			219,000	53,38	11 690,22	11 690,22	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111									
	W		40+5+36+95+36+7		219,000							
25	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	34,000			34,000	53,38	1 814,92	1 814,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211121									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	cenová soustava
	VV		15+19					34,000				
26	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	487,100			487,100	106,75	51 997,93	51 997,93	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221111									
	VV		128+123+32+85+11,5+19,7+17,6+29+9+32,3					487,100				
27	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	32,900			32,900	106,75	3 512,08	3 512,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221121									
	VV		16,4+16,5					32,900				
28	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	3,300			3,300	427,00	1 409,10	1 409,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231112									
	VV		stin					3,300				
	VV		3,3									
29	K	915321111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m	m2	12,000			12,000	427,00	5 124,00	5 124,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915321111									
	VV		12					12,000				
30	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	24,000			24,000	540,40	12 969,60	12 969,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113									
	VV		snížená obruba									
	VV		16					16,000				
	VV		přechodová obruba									
	VV		4+4					8,000				
	VV		Součet					24,000				
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	16,480			16,480	120,19	1 980,73	1 980,73	CS ÚRS 2022 02
	VV		16					16,000				
	VV		16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					16,480				
32	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,240			8,240	347,44	2 862,91	2 862,91	CS ÚRS 2022 02
	VV		8					8,000				
	VV		8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					8,240				
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	309,000			309,000	538,80	166 489,20	166 489,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213									
	VV		"silniční obrubníky"									
	VV		13+9,2+83,4+11,9+101+90,5					309,000				
34	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	318,270			318,270	120,19	38 252,87	38 252,87	CS ÚRS 2022 02
	VV		309					309,000				
	VV		309*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					318,270				
35	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	94,500			94,500	72,12	6 815,34	6 815,34	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211									
	VV		"ukončení komunikace"									
	VV		8+11+20+16,5+13,5+7+18,5					94,500				
36	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	94,500			94,500	89,14	8 423,73	8 423,73	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113									
	VV		"ukončení komunikace"									
	VV		8+11+20+16,5+13,5+7+18,5					94,500				
37	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živичných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	11,000			11,000	2 947,76	32 425,36	32 425,36	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919794441									
	VV		11					11,000				
	VV		Součet					11,000				
38	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	2 057,000			2 057,000	2,80	5 759,60	5 759,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938908411									
	VV		"podkladní asfaltová vrstva bez mostního objektu"									
	VV		2161-104					2 057,000				
	VV		Součet					2 057,000				
39	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	390,000			390,000	22,64	8 829,60	8 829,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979024443									
	VV		390					390,000				
D	997		Přesun sutě							276 356,09	280 463,23	
40	K	9970136011	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	148,465			148,465	140,50	20 859,33	20 859,33	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9970136011									
	VV		pevná cena od investora 140,5 Kč za 1 t									
	VV		skládka tsmc chomutov pražská									
	VV		76,59					76,590				
	VV		71,875					71,875				
	VV		Součet					148,465				
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 380,392		22,190	1 402,582	30,60	42 240,00	42 919,01	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997221571 1380,392		1 380,392							
42	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 662,744		155,330	9 818,074	22,07	213 256,76	216 684,89	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997221579 "do 8 km celkem" 1380,392*7		9 662,744							
	D	998	Přesun hmot							170,00	170,00	
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	170,000			170,000	1,00	170,00	170,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998225111									
	D	M	Práce a dodávky M							17 000,09	17 000,09	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							4 728,00	4 728,00	
44	K	220182002	Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE	m	60,000			60,000	78,80	4 728,00	4 728,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/220182002 37+23		60,000							
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích							12 272,09	12 272,09	
45	K	460010002	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,074			0,074	2 800,00	207,20	207,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/460010002 (37)*0,001*2 Součet		0,074 0,074							
46	K	460030001	Přípravné terénní práce sejmutí omice ručně včetně rozpojení a odhozu omice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 s vrstvou omice do 15 cm	m3	2,220			2,220	164,30	364,75	364,75	
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/460030001 (37)*0,4*0,15 Součet		2,220 2,220							
47	K	460150034	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 4	m	37,000			37,000	189,30	7 004,10	7 004,10	
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/460150034 37 Součet		37,000 37,000							
48	K	460490013	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	37,000			37,000	15,80	584,60	584,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/460490013 37 Součet		37,000 37,000							
49	K	460560014	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině třídy 4	m	37,000			37,000	59,40	2 197,80	2 197,80	
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/460560014 37 Součet		37,000 37,000							
50	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	14,800			14,800	129,30	1 913,64	1 913,64	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/460620007 (37)*0,4 Součet		14,800 14,800							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							228 180,00	228 180,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce							25 000,00	25 000,00	
51	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/013254000 "3x +1x digitální" Součet		1,000 1,000							
	D	VRN3	Zařízení stavenišť							183 000,00	183 000,00	
52	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měsíc	3,000			3,000	20 000,00	60 000,00	60 000,00	
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/032903000 "předpoklad 3 měsíce" Součet		3,000 3,000							
53	K	034103000	Oplocení stavenišť	kpl	1,000			1,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034103000 "rozsah, etapizace stavby" 1 Součet		1,000 1,000							
54	K	034303000	Dopravní značení na staveništi, Dle požadavku investora 100 000,-	kpl	1,000			1,000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034303000 "rozsah, etapizace stavby", Dle požadavku investora 100 000,- 1 Součet		1,000 1,000							
55	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000			1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/034503000 1 Součet		1,000 1,000							
	D	VRN4	Inženýrská činnost							20 180,00	20 180,00	
56	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000			1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/042503000 1		1,000 1,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ZMĚNA	Množství ZMĚNA	Množství CELKEM	J.cena [CZK]	Cena dle SoD [CZK]	Cena po změně [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000							
57	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	6,000			6,000	2 530,00	15 180,00	15 180,00	