







Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ 00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
-ve věcech technických: Mgr. Petr Morc
Kontaktní e-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **CityTraffic, s.r.o.**
se sídlem: Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČO: 46345761
DIČ: CZ46345761
Kontaktní e-mail: 
Oprávněný zástupce: Mgr. Petr Pšenička
- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pšenička
- ve věcech technických: Mgr. Jakub Petříček
zapsaný v OR vedeném MS v Praze pod spis. zn. C 285157
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

II.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) na vypracování materiálu s názvem „Plán udržitelné městské mobility města Břeclavi“ ze dne 19.12.2022, která byla uveřejněna v Registru smluv dne 18.1.2023, čímž nabyla účinnosti.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Článku IV Smlouvy a to tak, že se mění termín plnění Díla. U etapy „Čistopis kompletního Díla“ z původně „do 18 měsíců od účinnosti Smlouvy“ na nově „do 20 měsíců od účinnosti Smlouvy“. U etapy „Celková

doba plnění Díla“ z původně „do 18 měsíců od účinnosti Smlouvy“ na nově „do 20 měsíců od účinnosti Smlouvy“

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

V Břeclavi dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc.
Svatopluk
k Pěček

Digitálně
podepsal Bc.
Svatopluk Pěček
Datum:
2024.07.15
14:25:53 +02'00'

Mgr.
Petr
Pšenička

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Pšenička
Datum:
2024.07.15
14:02:27 +02'00'

Bc. Svatoopluk Pěček, starosta

Mgr. Petr Pšenička, jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Břeclavi na 40. schůzi, konané dne 10.7.2024 usnesením č. R40/24/22.

V Břeclavi dne dle el. podpisu

Bc.
Svatopluk
Pěček

Digitálně podepsal
Bc. Svatoopluk Pěček
Datum: 2024.07.15
14:26:17 +02'00'

Bc. Svatoopluk Pěček, starosta