

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0034/24/940

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: [REDACTED], [XXXXXXXXXX](#), [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

MYSTAV, spol. s r.o.

se sídlem: Na Záhonech 1385/71, Praha, 141 00

IČ: 40765903

DIČ: CZ40765903

Zastoupený Janem Fleischmannem, - jednatelem

Bankovní spojení: KB Praha 4

č.ú.: 51-1239380207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo tohoto znění:

Dne 20.3.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací dle výzvy VZ 2024/005 „**Oprava střechy na hotelu Floret**“.

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla zvyšuje o vícepráce, jejichž soupis tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace díla. Tyto vícepráce spočívají v kompletní výměně dožitých střešních latí a pokládky nové izolační fólie v úseku od průjezdu k jídelně oboustranně.
2. Ustanovení článku III. odst.1 Smlouvy se ruší a nahrazují textem:
 1. Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku 4.286.216,- Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát šest tisíc dvě stě šestnáct korun českých)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha: Krycí list rozpočtu – výměna laťování – jižní část střechy – obě strany (východ + západ)

Za objednatele:
V Průhonicích dne 16.7.2024

Za zhotovitele:
V Praze, dne

Ing. Libor Hort
ředitel ústavu

Jan Fleischmann
jednatel.