

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	Celková revitalizace MS A. Gavlase 12A, Ostrava		
Objekt:	Dubina		
Rozpočet:	MŠ A. Gavlase		
REKAPITULACE VCP a MP č.2			
Zadavatel	Městský obvod Ostrava - Jih	ICO:	
	Horní 791/3	DIČ:	
	700 30	Ostrava - Jih	
Projektant:		ICO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	UVAgro Morava s.r.o.	ICO:	26826411
	Meziříčská 2304	DIČ:	CZ26826411
	756 61	Rožnov pod Radhoštěm	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Celkem		
MP č.2			-1 024 663,04
VCP č.2-1			43 440,03
VCP č.2-2			311 180,21
VCP č.3			366 130,14
			0,00
Celkem			-303 912,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00
Snížená DPH	15 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		-303 912,66
Základní DPH	21 %		-63 821,66
Zaokrouhlení			0,00
Cena celkem bez DPH			-303 912,66 CZK
Cena celkem s DPH			-367 734,32 CZK
v Ro [redacted] dne 10.června 2024			
[redacted] za zhotovitele			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01-B,C/23

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava

MÉNĚPRÁCE Č.2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

15.února 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifíšská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411
CZ26826411

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 024 663,04

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
-1 024 663,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 239 842,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

01-B,C/23

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava MĚNĚPRÁCE č.2

Místo:

Datum:

15.února 2024

Zadavatel:

Projektant:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifitčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhořem Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Pláty z rozpočtů

-1 024 663,04

02	SO 01 Stavební úpravy - objekt B, C	-189 078,17
04	SO 03 Ústřední vytápění	-24 350,00
05	SO 04 Elektroinstalace	-811 234,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava MĚNĚPRÁCE č.2

Objekt:

02 - SO 01 Stavební úpravy - objekt B, C

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziflíčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.února 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-189 078,17

DPH základní
snižená

Základ daně

-189 078,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-39 706,42

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-228 784,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obíednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava MĚNĚPRÁCE č.2

Objekt:

02 - SO 01 Stavební úpravy - objekt B, C

Místo:

Zadavatel:

Datum:

15.února 2024


Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-189 078,17
4 - Vodorovné konstrukce	-26 676,65
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-3 436,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-151 365,52
712 - Povlakové krytiny	-2 800,00
766 - Konstrukce truhlářské	-4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava	MÉNĚPRÁCE	č.2	Datum:	15.února 2024
Objekt:	02 - SO 01 Stavební úpravy - objekt B, C			Projektant:	
Místo:				Zpracovatel:	
Zadavatel:	JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm				
Uchazeč:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
							-189 078,17
D	4		Vodorovné konstrukce				-26 676,65
19	K	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	-37,310	715,00	-26 676,65
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-3 436,00
46	K	632411901R01	D+M nátěr nesavých podkladů kontaktní, epoxidová pryskyřice	m2	-17,180	200,00	-3 436,00
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-151 365,52
53	K	95R005	M6 D+M lanová pyramida VIII. - podrobný popis viz. PD	kus	-1,000	143 365,52	-143 365,52
60	K	95R027	D+M nerezová vana 1200x900 mm	kus	-2,000	4 000,00	-8 000,00
D	712		Povlakové krytiny				-2 800,00
98	K	712R001	D+M zapravení fóliové střechy po vyvedení nového odvětrání kanalizace	kus	-4,000	700,00	-2 800,00
D	766		Konstrukce truhlářské				-4 800,00
113	K	766R009	D+M obroušení, nalakování a zpětná montáž gamýží	kus	-12,000	400,00	-4 800,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava MĚNĚPRÁCE č.2

Objekt:

04 - SO 03 Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.února 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-24 350,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-24 350,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-5 113,50

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-29 463,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava MĚNĚPRÁCE č.2

Objekt:

04 - SO 03 Ústřední vytápění

Místo:

Zadavatel:

Datum:

15.února 2024

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-24 350,00****783 - Dokončovací práce - nátěry****-24 350,00****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava MĚNĚPRÁCE č.2

Objekt:

04 - SO 03 Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 15.února 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-24 350,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-24 350,00
87	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 60 mm syntetický	m	-900,000	8,00	-7 200,00
	W		*výkaz výměr :				
	W		1200,00+55,00 -355		900,000		
	W		Součet		900,000		
88	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	-50,000	10,00	-500,00
	W		*výkaz výměr :				
	W		50		50,000		
	W		Součet		50,000		
89	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický, standardní	m	-900,000	8,00	-7 200,00
	W		f1 :				
	W		900		900,000		
	W		Součet		900,000		
90	K	783614661	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm, syntetický standardní	m	-50,000	12,00	-600,00
	W		f2 :				
	W		50		50,000		
	W		Součet		50,000		
91	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický, standardní	m	-900,000	9,00	-8 100,00
	W		f1 :				
	W		900		900,000		
	W		Součet		900,000		
92	K	783617621	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný, syntetický standardní	m	-50,000	15,00	-750,00
	W		f2 :				
	W		50		50,000		
	W		Součet		50,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava MĚNĚPRÁCE č.2

Objekt:

05 - SO 04 Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.února 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-811 234,87

DPH základní
snížená

Základ daně
-811 234,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-170 359,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

-981 594,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava MĚNĚPRÁCE č.2

Objekt:

05 - SO 04 Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Datum:

15.února 2024

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M21 - Elektroinstalace

-811 234,87

M21-1 - Zemní a pomocné stavební práce

-764 699,87**-46 535,00****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava MĚNĚPRÁCE č.2

Objekt:

05 - SO 04 Elektroinstalace

Místo:

Datum: 15.února 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-811 234,87
D M21 Elektroinstalace							-764 699,87
1	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,, uložených pod omítku, D 29mm	m	-1 245,000	26,00	-32 370,00
2	K	345710730	trubka elektroinstalační ohebná D25 mm	m	-1 245,000	8,37	-10 420,85
3	K	741110101	Montáž trubka tuhé D 23 mm uložená pevně	m	-80,000	36,00	-2 880,00
4	K	345711090	trubka elektroinstalační tuhá z PVC 32mm, včetně spojek a příchytok	m	-80,000	23,24	-1 859,20
5	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97	kus	-85,000	55,00	-4 675,00
7	K	34571521	materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500, V, D69 x 30mm s víčkem a s krabicovými svorkami	kus	-34,000	24,00	-816,00
8	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10, mm2	kus	-308,000	35,00	-10 780,00
9	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25, mm2	kus	-10,000	65,00	-650,00
10	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do, 120 mm2	kus	-10,000	125,00	-1 250,00
11	K	7341	napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2	kus	-5,000	90,00	-450,00
12	K	7342	napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2	kus	-6,000	150,00	-900,00
13	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů,, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 1-jednopolových	kus	-6,000	100,00	-600,00
14	K	34535516	kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20	kus	-6,000	131,17	-787,02
16	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů,, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 6-střídavých	kus	-31,000	105,00	-3 255,00
17	K	34535556	kompletní spínač střídavý 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20	kus	-31,000	136,13	-4 220,03
18	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů,, bezšroubové připojení, řazení 7-křížových	kus	-2,000	110,00	-220,00
19	K	34535714	kompletní spínač křížový 10A, polozapuštěná montáž, bílý + kryt, IP20	kus	-2,000	182,13	-364,26
20	K	742330041	Montáž datové zásuvky	kus	-7,000	250,00	-1 750,00

21	K	3402	Kompletní zásuvka datová 1xRJ45	kus	-7,000	116,41	-814,87
22	K	747131100	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů, schodišťových automatů	kus	-65,000	300,00	-19 500,00
23	K	3403	Autonomní požární hlásič	kus	-65,000	219,87	-14 291,55
24	K	741310232	Montáž spínačů časových se zapojením vodičů	kus	-24,000	400,00	-9 600,00
26	K	3405	Infrapassivní snímač pohybu, 360st a spodním snímáním, 240V AC 50Hz	kus	-20,000	166,05	-3 321,00
27	K	747121130	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo, vlhké do 63 A	kus	-9,000	180,00	-1 620,00
28	K	345364800	kompletní vypínač 40A/5p, povrchová montáž, IP66, uzamykatelný	kus	-9,000	1 095,90	-9 863,10
29	K	3406	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	-212,000	22,87	-4 848,44
32	K	3409	rámeček pro spínače a zásuvky pětínásobný	kus	-8,000	78,14	-825,12
33	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	-9,000	250,00	-2 250,00
34	K	3410	Kompletní zásuvka TV+R koncová (ref. ABB Levit bílý)	kus	-9,000	246,57	-2 219,13
35	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitě zapojení pro průběžnou montáž	kus	-118,000	140,00	-16 520,00
36	K	34555103	Kompletní zásuvka 1násobná 16A/230V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20	kus	-118,000	122,91	-14 503,38
37	K	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	-9,000	120,00	-1 080,00
38	K	356111310	Kompletní zásuvka 16A/400V/5p, povrchová montáž, IP67	kus	-9,000	304,06	-2 736,54
39	K	7343	Montáž videotelefonu	kus	-5,000	1 400,00	-7 000,00
40	K	3411	Vnitřní videotelefon, VOIP, stolní, LCD grafický displej, RJ-45, zabudovaný reproduktor a všesměrový, mikrofon	kus	-5,000	2 832,20	-14 161,00
41	K	7344	Montáž dveřní stanice a elektrického zámku	kus	-1,000	2 800,00	-2 800,00
42	K	3412	Dveřní stanice, zápusťná montáž, hlavním modul kamery 2Mpx, FishEye, IR, mikrofonom, reproduktorem, tlačítkem pro volání, tamper alarm, IP65, včetně standard POE switche, elektrického zámku a	kus	-1,000	15 788,08	-15 788,08
43	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	-1,000	600,00	-600,00
45	K	741210005	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	-5,000	1 600,00	-8 000,00
48	K	3416	Rozvaděč +R2 - oceloplechová modulová rozvodnice pod omítku, o velikosti min. 4x24 modulů, přívod, shora, vývody nahoru, minimální krytí IP 55	kus	-1,000	48 999,00	-48 999,00
58	K	741372151	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	-233,000	185,00	-43 105,00
59	K	3426	Svítidlo A – LED 48W, kulaté, IP20	kus	-57,000	1 059,57	-60 395,49
60	K	3427	Svítidlo B – LED 20W, kulaté, IP20	kus	-33,000	523,08	-17 261,64
61	K	3427.1	Svítidlo B1 – LED 17W, čtvercové, do podhledu	kus	-15,000	1 459,11	-21 886,65
62	K	3428	Svítidlo C – LED 24W, kulaté, IP44	kus	-48,000	649,99	-31 199,52
63	K	3429	Svítidlo D – LED 40W, prachotěsné, IP65	kus	-33,000	1 115,62	-36 815,46
64	K	3430	Svítidlo NO – FNS – LED 9W, 1hod, IP44	kus	-47,000	549,40	-25 821,80
65	K	3431	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-233,000	12,10	-2 819,30
66	K	210220452	Montáž ochranného pospojování pevné	m	-440,000	24,00	-10 560,00
67	K	341413600	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 25mm ²	m	-50,000	82,49	-4 124,50
68	K	341413590	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm ²	m	-50,000	53,16	-2 658,00
69	K	341413590.1	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 10mm ²	m	-200,000	34,57	-6 914,00
70	K	341413570	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm ²	m	-40,000	20,59	-823,60
71	K	341413570.1	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 4mm ²	m	-100,000	13,25	-1 325,00
74	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200, kg	kus	-5,000	1 000,00	-5 000,00
75	K	7346	Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-S-52 ed.2	m2	-2,000	2 500,00	-5 000,00
76	K	3432	Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního, povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu	m2	-2,000	4 500,00	-9 000,00
77	K	741122025	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM,, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	-1 990,000	30,00	-59 700,00

78	K 3433	kabel cat.5E, UTP, LSOH	m	-160,000	8,36	-1 337,60
79	K 3434	kabel koax. PVC, 1mm vnitřní vodič, 75 Ohm	m	-50,000	11,46	-573,00
81	K 34109515.1	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 1,5	m	-850,000	14,95	-12 707,50
82	K 34109517	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 2,5	m	-130,000	24,74	-3 216,20
83	K 34111093	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 1,5	m	0,000	0,00	0,00
84	K 34111094	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 2,5	m	-200,000	39,88	-7 976,00
85	K 34111098	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 4	m	-70,000	65,00	-4 550,00
86	K 3435	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 6	m	-110,000	95,39	-10 492,90
87	K 3436	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 10	m	-330,000	153,37	-50 612,10
88	K 3437	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 16	m	-30,000	258,25	-7 747,50
89	K 3438	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 25	m	-30,000	358,23	-10 746,90
90	K 3439	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V JYTY RE průřez Cu 3 x 1	m	-30,000	13,38	-401,40
91	K 7346	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, změna č.1 a 2	kpl	-3,000	400,00	-1 200,00
92	K 741122138	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM,, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 70 mm ²	m	-20,000	240,00	-4 800,00
93	K 3439.1	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 70	m	-20,000	1 151,14	-23 022,80
94	K 3440	Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5	ks	-4,000	4,41	-17,64
95	K 3441	Ostatní potřebné bližší nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00
D M21-1		Zemní a pomocné stavební práce				-46 535,00
96	K 460680451	Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm	ks	-85,000	35,00	-2 975,00
97	K 460680583	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a, šířky přes 5 do 7 cm	m	-495,000	50,00	-24 750,00
99	K 460710043	Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů	m	-495,000	38,00	-18 810,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01-B,C/23

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava

VÍCEPRÁCE č.2-

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

15.02.2024

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifičská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

26826411

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				43 440,03
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 43 440,03	V	Výše daně 9 122,41
	15,00%			0,00
Cena s DPH			CZK	52 562,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obíednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

01-B,C/23

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava VÍCEPRÁCE č.2-1

Místo:

Datum:

15.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoš Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

celková cena
včetně z rozpočtů

43 440,03

05

SO 04 Elektroinstalace

43 440,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava VÍCEPRÁCE č.2-1

Objekt:

05 - SO 04 Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.02.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 440,03

DPH základní
snížená

Základ daně
43 440,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 122,41
0,00

Cena s DPH

v

CZK

52 562,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava VÍCEPRÁCE č.2-1

Objekt:

05 - SO 04 Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Datum:

15.02.2024

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**43 440,03****M21 - Elektroinstalace****43 440,03****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava VÍCEPRÁCE č.2-1

Objekt:

05 - SO 04 Elektroinstalace

Místo:

Datum: 15.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 440,03
D M21 Elektroinstalace							43 440,03
6	K	34571511	materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500, V, D69 x 30mm	kus	9,000	7,65	68,85
30	K	3407	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný	kus	26,000	41,03	1 066,78
54	K	3422	Rozvaděč +R-Technologie - oceloplechová modulová rozvodnice pod omítku, o velikosti min. 3x24 modulů, , přívod shora, vývody nahoru, minimální krytí IP 55 /	kus	2,000	20 999,00	41 998,00
80	K	34109515	kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – O RE průřez Cu 3 x 1,5	m	20,000	15,32	306,40

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12A, Ostrava		
Objekt:	Dubina		
Rozpočet:	MŠ A. Gavlase		
	VCP Č.2-2		
Zadavatel	Městský obvod Ostrava - Jih	ICO:	
	Horní 791/3	DIČ:	
	700 30	Ostrava - Jih	
Projektant:		ICO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JV Agro Morava s.r.o.	ICO:	26826411
	Meziříčská 2304	DIČ:	CZ26826411
	756 61	Rožnov pod Radhoštěm	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Celkem		
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			311 180,21
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00
Snížená DPH	15 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		311 180,21
Základní DPH	21 %		65 347,84
Zaokrouhlení			0,00
Cena celkem bez DPH			311 180,21 CZK
Cena celkem s DPH			2 141 196,48 CZK
v Rožnově pod R. dne 15.02.2024 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy MŠ Galvase Ostrava RO
 Objekt: VCP č.2-2

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 17.7.2023

Cena ve Smlouvě o dílo				Cena ceník 100%				Cena 98%				Cena VOP/MP			
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce														
518	34227225	Práce z polobetonových tloušťek 1250 mm	m2	10,800	0,00	0,00	10,800	751,00	8 110,80	10,800	735,98	7 948,58	10,800	735,98	7 948,58
518	34294811R00	Práce z polobetonových tloušťek 1250 mm	m	24,000	5 187,00	124 488,00	24,000	153,00	3 720,00	24,000	151,80	3 645,60	24,000	151,80	3 645,60
4	Vodorovné konstrukce														
23	416093141R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	15,481	713,00	11 037,51	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	15,481	713,00	11 037,51
83	Podlahy a podlahové konstrukce														
36	831313811R00	Podlahy z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm	m2	1,180	3 800,00	4 484,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,180	3 800,00	4 484,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, sešiti trhlín														
506	632633112	Sešití trhlín v betonových podlahách ocetovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	38,130	0,00	0,00	38,130	836,00	31 878,68	38,130	816,28	31 239,15	38,130	816,28	31 239,15
96	Bourání konstrukcí														
61	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	10,800	120,50	1 301,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	10,800	120,50	1 301,40
83	962031113R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo tloušťky celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m2	1,180	2 500,00	2 950,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,180	2 500,00	2 950,00
601	978013191	Očištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	110,00	153 450,00	1 395,000	107,80	150 381,00	1 395,000	107,80	150 381,00
D06	Přesun suti a vybouraných hmot														
163	97908111R00	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	32,000	228,00	7 304,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	32,000	228,00	7 304,00
164	979081121R00	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	224,000	15,60	3 494,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	224,000	15,60	3 494,40
165	979082111R00	Vnitřní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	32,000	318,00	10 176,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	32,000	318,00	10 176,00
166	979082121R00	Vnitřní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý další 5 m	t	96,000	35,40	3 398,40	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	96,000	35,40	3 398,40
167	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	167,000	350,00	58 650,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	20,000	950,00	19 000,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
602	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkavné) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 17 02 01	t	0,000	0,00	0,00	4,800	2 140,00	0,00	4,800	2 087,20	9 847,12
603	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkavné) stavebního odpadu z plastických hmot kódu odpadu 17 02 03	t	0,000	0,00	0,00	7,400	4 050,00	0,00	7,400	3 989,00	29 370,50
751		Vzduchotechnika			0,00	0,00			0,00			28 000,00
604	751-01	D+M Odvětrání soc.zař. 1.NP	or	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	8 200,00	16 400,00
605	751-02	D+M Odvětrání soc.zař. 2.NP	soub or	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	5 800,00	11 600,00
Celkem												311 180,21

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: Celková revitalizace MS A. Gavlase 12A, Ostrava
Objekt: Dubina
MŠ A. Gavlase

Rozpočet: VCP Č.3-1

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Jih
IČO:
DIČ:

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.
Meziříčská 2304
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 26826411
DIČ: CZ26826411

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			366 130,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	366 130,14
Základní DPH	21 %	76 887,33

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem bez DPH 366 130,14 CZK

Cena celkem s DPH 443 017,47 CZK

v Rožnově pod R. dne 25.04.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy MŠ Galtase Ostrava RO
Objekt: VCP č.3-1

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25.04.2024

Cena ve Smlouvě o dílo				Cena ceník 100%				Cena 98%				Cena VCP (V)			
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková
1	Zemní práce														
608	767R004	D-HM nový pachtovaný poklop 800x900 mm včetně rámu, určený k zadržování / potčení PVC	ks	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	18 722,00	1,000	18 722,00
1.2	Výkopy a základy k herním prvkům														
1	139601103R00	Ruční výkop jam, výh a šachet v hornině 4 a přikopávání na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na náhon dopravní prostředek	m3	11,710	1 878,00	19 473,73	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	1 678,00	35,000	58 730,00
2	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopů z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopu, aréál se sčítáním bez rozhraní, zpatření čista voda.	m3	10,448	227,50	2 392,59	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopů z horniny 1 až 4, kolo-kam, bez naložení, aréál s vyprázdněním nádob na hromadu nebo do dopravního prostředku.	m3	11,710	247,50	2 874,81	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	247,50	35,000	8 692,50
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopů p. pletek z kuzdých dat. 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, aréál s vyprázdněním nádob na hromadu nebo do dopravního prostředku.	m3	11,710	219,00	2 548,93	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	219,00	35,000	7 665,00
6	199000002R00	Poplavy za sítěku horniny 1-4, skupina 17 05 (14 z Katalogu odpadů)	m3	10,448	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	277,50	35,000	9 712,50
108	936009112	Bezev. noční dopravní prvek s vertikálními drážkami m tl. 30cm z pluku	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	70,000	648,74	70,000	648,74	70,000	648,74	70,000	45 481,80
6	916171311	Vymazávací obrubník z recyklov. pryže 1000 x 100 s v = 150 mm černý s reflexními prvky	m	0,000	0,00	0,00	0,00	48,000	1 230,00	48,000	1 230,00	48,000	57 859,20	48,000	57 859,20
63	Podlahy a podlahové konstrukce														
36	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tříd. C 18/20	m2	1,180	3 800,00	4 408,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,180	3 800,00	1,180	4 408,00
6	Úpravy povrchů, podlahy - sešití tl. 11														
508	632663112	Sešívání tl. 11 v betonových podlahách oslovit sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	0,000	0,00	0,00	0,00	12,000	819,28	12,000	819,28	12,000	819,28	12,000	9 831,36
6	Úpravy povrchů, podlahy - sešití tl. 11														
49	95R001	M2 oprava betonové levcí - podrobný popis viz. PD	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3 250,00	5,000	16 250,00
50	95R002	M3 oprava betonového pískovce - podrobný popis viz. PD	kus	2,000	24 000,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	24 000,00	2,000	48 000,00
95	Bourání konstrukcí														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
															13 044,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
63	98203113R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m2	1,160	2 500,00	2 900,00	0,000	0,00	0,00	1,160	2 500,00	2 900,00
70	98807245R00	pomocného řešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zábrudí, plochy do 2 m2	m2	6,400	210,00	1 344,00	0,000	0,00	0,00	6,400	210,00	1 344,00
108	768R001	D1 D+M obložkové zábrudné, 800x1970 mm	kus	4,000	2 200,00	8 800,00	0,000	0,00	0,00	4,000	2 200,00	8 800,00
D96				0,00		0,00	0,00		0,00	1 454,04		
Přesun suti a vybouraných hmot												
163	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,400	228,00	318,40	0,000	0,00	0,00	1,400	228,00	318,40
164	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,800	15,60	152,88	0,000	0,00	0,00	9,800	15,60	152,88
165	979082111R00	Vnitroskladní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,400	318,00	445,20	0,000	0,00	0,00	1,400	318,00	445,20
166	979082121R00	Vnitroskladní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	1,400	35,40	49,56	0,000	0,00	0,00	1,400	35,40	49,56
167	979990001R00	Příplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu	t	1,400	350,00	490,00	0,000	0,00	0,00	1,400	350,00	490,00
776				0,00		0,00	0,00		0,00	8 721,00		
Podlahy povlakové												
607	776-01	Odbourání nesourodých vrstev nivelační hmoty	m2	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	98,900	90,00	8 721,00
OST				0,00		0,00	0,00		0,00	51 626,24		
608	999-01	Úprava výtlakové šachty	or	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	8 000,00	8 000,00
609	999-02	D+M Otopného tělesa vř. potrubí pro venkovní WC	soub or	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	4 850,00	4 850,00
610	999-03	Úprava vpusť	soub or	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	3,000	8 000,00	24 000,00
611	999-04	Úprava poklopů	soub or	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	1,000	6 500,00	6 500,00
612	460030081.RT3	Řezání spár v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	0,000	0,00	0,00	18,000	228,83	4 118,94	18,000	228,83	4 118,94
505	919728121	Geotextilie pro odnamu, separaci a filraci netkaná máhá hm do 200 g/m2	m2	70,000	0,00	0,00	70,000	60,60	4 242,00	70,000	59,39	4 157,30
CELKEM										366 130,14		