



P0/24/D3

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

SMLOUVA O DÍLO

Číslo: 54/22/SOD

DODATEK č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Leoš Malina - předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ 60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
fax: _____
e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
podepisovat: _____

2/ Zhotovitel: **VODA CZ s.r.o.**
sídlo: Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18107

zastoupena: _____
Ing. Jan Švorčík - jednatel
IČO: 259 69 692
DIČ: CZ259 69 692
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Dne 24.8.2022 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo č. 54/22/SOD, jejímž předmětem je zakázka

„ČS Nemošice – odstranění metabolitů a dostavba kanalizace“

Zakázkové číslo objednatele: **DOINUn 2300006**

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku se mění v položkách, a to takto:

III. CENA DÍLA

Cena díla se navyšuje dle odsouhlaseného změnového rozpočtu, viz příloha č. 1. na částky:

Původní cena celkem bez DPH: 30 570 077,78 Kč

A) Odstranění metabolitů	
Původní cena díla	24 095 903,17 Kč
Vícepráce	+ 283 600,41 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
Cena díla po započtení víceprací/méněprací	24 379 503,58 Kč

B) Dostavba kanalizace pro odvádění pracích vod	
Původní cena díla	6 474 174,61 Kč
Vícepráce	+ 236 403,86 Kč
Méněpráce	-52 139,76 Kč
Cena díla po započtení víceprací/méněprací	6 658 438,71 Kč

Cena celkem po podpisu Dodatku č. 3 bez DPH 31 037 942,29 Kč

Slovy: (třicetjednamilionůtřicetsedmtisícdevětsetčtyřicetdvakorundvacetdevětthaléřů)

Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu

Přílohy Smlouvy o dílo, dodatek č. 3:

Příloha č. 1: Změnový list č.3

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

V Pardubicích dne 16.7.2024

V Hradci Králové

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE
Teplého 2014
IČO 60108631
OR K

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Leoš Malina
předseda představenstva


Hradec Králové

Ing. Jan Štěrbačík
jednatel společnosti

