

**DODATEK č. 2
Ke SMLOUVĚ O DÍLO**

ze dne 10.1.2024

Uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**smlouva**“) mezi následujícími smluvními stranami:

DYNATECH s.r.o.

sídlo: Brno, Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno

IČO: 25501003

DIČ: CZ25501003

[REDACTED]

ID datové schránky: wfu2n8y

zapsaná: C 28196 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupená: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

na straně jedné

(dále jen „**Dodavatel**“)

a

Česká republika – Národní sportovní agentura

sídlo: nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1

IČO: 07460121

ID datové schránky: vnadiz2

[REDACTED]

zastoupená: Mgr. Ondřejem Šebkem, předsedou

na straně druhé

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10.1.2024 smlouvu o dílo – Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému dle ustanovení § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a související služby (dále jen „**smlouva**“) ve znění dodatku č.1.
2. Smluvní strany konstatují, že za účelem změny doby plnění se dohodly shodně na znění tohoto Dodatku ke Smlouvě, jak je uvedeno níže.

Čl. II.

Předmět dodatku

1. Původní obsah odst. 3 Čl. V. smlouvy se mění nahrazením textu „6 měsíců“ textem „7 měsíců“ tak, že upravený Čl. V odst. 3 smlouvy zní následovně:


Termín provedení díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, tj. jeho dokončení a předání Objednateli, bude nejpozději 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy v tomto dodatku výslovně neuvedená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.


V Brně, dne



.....
DYNATECH s.r.o.

Mgr. Miloslav Kvapil
jednatel

V Praze, dne



.....
Národní sportovní agentura

Mgr. Ondřej Šebek
předseda