


115


FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

 <p>DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem</p> <p>Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2 403 39 Chlumeč</p> <p>OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739</p> <p>Banka: ČSOB, a.s. Č.úctu: 217725563/0300</p> <p>Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha-Vršovice</p> <p>IČO: 00164801</p>	<p>Číslo dokladu (VS): 3824010809</p> <p>Smlouva-objednávka: MŽP-OG-32/24SDD</p> <p>Smlouva odběratele: 104369</p> <p>Číslo odběratele: 0308</p> <p>Konstantní symbol:</p> <p>Příjemce-adresa pro doručení:</p> <p>Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha-Vršovice</p>
	<p>Datum uskutečnění zdan. plnění: 10.07.2024</p> <p>Datum vystavení: 11.07.2024</p> <p>Splatnost: 13.08.2024</p> <p>Forma úhrady: přev. příkazem</p> <p>Měna: CZK</p> <p>Číslo zakázky: 1824010329</p>

Fakturuje:

Likvidace SDD - Oblast 1 CES 190 070
Zabezpečení SDD "propad Orty 4 " (č.o. 2968) v k.ú. Hosín, dle
sml. č. MŽP-OG-32/24/SDD,dodatek č. 1
Prosím o zaplacení fakturované částky na níže uvedený účet,
účet: 7536123000/5500
Přílohy:
1/ Zápis o odevzdání a převzetí
2/ Zjišťovací protokol k fakturaci
3/ Soupis provedených prací

Centrální podatelna MŽP



3082609628

Ev. č.: **ENV/2024/301820**

Listy/přil.: Došlo: 18.7.2024 10:38

Číslo jednací:

Název položky	Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Služby BZS - neplátce	3.072.843,10	1	JV	3.072.843,10	21 %	645.297,05	3.718.140,15
Cena vč. DPH CZK							3.718.140,15
K úhradě CZK							3.718.140,15

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
3.072.843,10	21 %	645.297,05	3.718.140,15

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Odběratel-plátce:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha-Vršovice

IČ: 00164801

DIČ:

Číslo dokladu (VS):

3824010809

Smlouva-objednávka:

MŽP-OG-32/24SDD

Smlouva odběratele:

Číslo odběratele:

104369

Konstantní symbol:

0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí


Ing. Petr Uldrych

Vršovická 1442/65

100 10 Praha-Vršovice



Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení
Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD - PKÚ+ GIS-Oblast 1“		Na základě plné moci
Generální dozor objednatele (GDO): GEOTest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Subdodavatel:		
Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:		
Číslo oznámení a název SDD: č. o. 2968 název díla: „propad Orty 4“		
Místo: k. ú. Hosín, obec Hosín, okres České Budějovice	Kraj: Jihočeský	
Projektant: Ing. Jiří Kostinec DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS	Zahájení: 8. 3. 2024	Dokončení: 28. 6. 2024
Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-32/24/SDD ze dne 20. 3. 2024 CES: 190 070		
Ve znění dodatku – číslo ze dne: Dodatek č. 1, ze dne 14.5.2024, č.j. ENV/2024/272287		
Závěrečné převzetí:		
Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 3 487 484,60 Kč bez DPH a 4 219 856,37 Kč vč. DPH.		
Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 3 072 843,10 Kč bez DPH a 3 718 140,15 Kč včetně DPH.		
Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu postupu prací. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.		
Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem: zpracování závěrečné zprávy		
Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: 28. 7. 2024		

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel: do 28. 7. 2024

Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 28. 6. 2024

Pokyny a doporučení:
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přijímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 28. 6. 2024 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 28. 6. 2027

Za zhotovitele:
Ing. Jiří Kostinec
na základě pověření



Za GDO:
Ing. Zdeněk Macka



Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych



Přejímací řízení zahájeno dne: 28. 6. 2024 skončeno dne: 28. 6./2024

Přílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: březen - červen rok 2024

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**ZHOTOVITEL:** Společnost "Likvidace SDD-PKÚ + GIS - Oblast 1"**OBJEDNATEL:** MŽP ČR
IČ: 00164801
DIČ:**AKCE** **Zabezpečení SDD „propad Orty 4“ (č. o. 2968) v k. ú. Hosín** **Zahájení:** 08.03.2024 **Dokončení:** 28.06.2024**Místo:** Hosín **Kraj:** Jihočeský
Smlouva - číslo ze dne: 20.3.2024 **č.sml.objednatele:** MZP-OG-32/24/SDD
ve znění dodatku: Dodatek č. 1, ze dne 14. 5. 2024, č. j. ENV/2024/272287**II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE**

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			4 219 856,37
2.	Cena za provedené práce v Kč	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období
	Cena bez DPH		3 072 843,10	3 072 843,10
	Cena včetně DPH		3 718 140,15	3 718 140,15
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			501 716,22

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Jiří Kostinec Podpis:  Datum: 2.7.2024**Za objednatele:** Jméno: Ing. Petr Uldrych Podpis:  Datum: 10.7.2024**Za GDO:** Jméno: Ing. Zdeněk Macka Podpis:  Datum: 2.7.2024

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Zabezpečení SDD „propad Orty 4“ (č. o. 2968) v k. ú. Hosín

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ

Datum: 28.06.2024

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Havarijní zásah BZS	hod	60,0	870	52 200,00
2	Dřevo (hranoly, prkna)	m ³	2,0	9 000	18 000,00
3	Dodávka lité cementové pěny	m ³	356,0	3 000	1 068 000,00
4	Demontáž povalu	m ²	45,0	140	6 300,00
5	Nákup zeminy a kameniva	t	27,8	354	9 841,20
6	Doprava materiálu	km	80,0	45	3 600,00
7	Dopravní náklady - osobní	km	5 750,0	15	86 250,00
8	Mzdy vč. odvodů a cest. náhrad	hod.	373,0	475	177 175,00
10	Geodetické zaměření	hod	32,0	870	27 840,00
11	Ubytování	den	53,0	750	39 750,00
12	Přesun hmot	t	633,0	2 290	1 449 570,00
13	Informační tabulka	ks	1,0	2 000	2 000,00
14	Ohrazení výstražnou páskou	m	62,8	50	3 140,00
15	Zařízení staveniště	%	2,50%	2 557 000	63 925,00
16	Závěrečná zpráva	%	2,17%	3 007 000	65 251,90
Celkem (Kč bez DPH)					3 072 843,10

