

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo




uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“) v rámci výběrového řízení s názvem:

**„Přeměna nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a chátřejícího podkroví na zázemí pro  
výuku – zhotovitel projektové dokumentace“**

## Smluvní strany



### 1. Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo: Dukelské náměstí 31/7, 693 31 Hustopeče  
Statutární zástupce:  R.  Š.  ředitel školy  
IČO: 60680369

Datová schránka: krizkwq  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  R.  Š.  ředitel školy

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

### 2. Miroslav Svoboda

Sídlo: Marie Kudeříkové 3843/2, 636 00 Brno  
Statutární zástupce: M.  S.   
IČO: 46894942  
DIČ:   
Bankovní spojení, č.ú./kód banky:   
Datová schránka: 7qjtpz9  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: M.  S.   
e-mail:   
telefon: 

(dále jen „dodavatel“ nebo též „zhotovitel“)

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

## Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 14. 2. 2022 uzavřená v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Přeměna nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a chátrajícího podkroví na zázemí pro výuku – zhotovitel projektové dokumentace“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu víceprací specifikovaných níže.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k aktualizaci energetické koncepce Jihomoravského kraje. Z tohoto dokumentu vyplynula nutnost optimalizace velikosti obnovitelného zdroje elektrické energie i na projektované stavbě. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy ve znění tohoto dodatku v rozsahu stanovených víceprací. Jedná se o změnu nezbytnou, která ale nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Smluvní strany také uzavřely Dodatek č. 1 a 2, jejichž předmětem byla změna ceny za provedení díla a prodloužení termínu plnění.

## Specifikace a cena víceprací

4. Předmětem dodatku jsou vícepráce, spočívající ve zpracování dokumentace optimalizované verze FV elektrárny (dále jen „FVE“) včetně výpočtů a popisu napojení do rozvodny elektrické sítě nově budovaného objektu. Nově jsou technické požadavky na velikost FVE specifikovány níže uvedenými kritérii:
  - a. technické komponenty FVE budou splňovat požadavky výzvy RES+ č. 4/2024,
  - b. velikost FVE bude vypočtena tak, aby výroba pokryla běžnou spotřebu stávajícího objektu školy a nové přístavby s tím, že roční přetok do distribuční sítě bude činit maximálně 30% roční výroby FVE. Výpočet bude proveden v hodinovém kroku,
  - c. orientace panelů FVE zohlední charakter denní spotřeby (větší odběr v ranních a dopoledních hodinách, tzn. více panelů na východní straně střechy).

Podkladem pro výpočet optimalizované velikosti FVE podle výše uvedených kritérií je záznam spotřeby elektrické energie stávajícího objektu školy v hodinovém rozlišení, který byl objednatelem poskytnut zhotoviteli PD před podpisem tohoto dodatku.

V rámci optimalizace velikosti FVE dochází k vícepracím v následujících částech předmětu díla: ELE-FVE, PBŘ, SKŘ, TPS-koordinace a zajištění potřebných vyjádření DOSS k upravenému rozsahu předmětu díla (např. HZS).

5. Cena za řádné provedení víceprací podle tohoto dodatku k SoD, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za jejich provedení, činí:

Cena bez DPH: 94.000,- Kč.

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

## Cena za provedení díla

7. Článek VII. odst. 1 písm. D) smlouvy ve znění:

„Cena za řádné provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí **920.000,- Kč bez DPH**, (dále též „**Cena za provedení díla**“ nebo „**Cena díla**“). Cena za provedení díla je tvořena součtem cen za provedení dílčích částí díla, přičemž:

...

**D. Cena za část díla čl. IV odst. 4 písm. d) smlouvy, činí 396.000,-Kč bez DPH;“**

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena za řádné provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí **1.014.000,- Kč bez DPH**, (dále též „**Cena za provedení díla**“ nebo „**Cena díla**“). Cena za provedení díla je tvořena součtem cen za provedení dílčích částí díla, přičemž:

...

**D. Cena za část díla čl. IV odst. 4 písm. d) smlouvy, činí 490.000,-Kč bez DPH.“**

8. Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele ze dne 15.6.2024.

## Závěrečná ustanovení

9. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 a 2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 a 2 jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.
10. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
11. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel

V Hustopečích



 Ředitel

Zhotovitel

V Brně



 M. Š.