

**DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
na výkon inženýrské činnosti a koordinátora BOZP**

**I.
Smluvní strany**

Příkazci:

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: [redacted] – ředitel organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby: 1) [redacted] – obchodně-investiční náměstek
2) [redacted]
3) [redacted]
(dále jen SSMSK, příkazce č. 1) 4) [redacted]

2. Obec Trojanovice

Se sídlem: Trojanovice 210, 744 01 Trojanovice
Zastoupena: [redacted] – starosta obce
IČO: 00298514
DIČ: CZ00298514
Pověřen k jednání ve
Věcech technických a realizace
stavby: Zástupce příkazce č. 1

(dále jen Obec, příkazce č. 2)

Příkazník:

3. Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
zastoupena: [redacted], prokurista
IČ: 27717089
DIČ: CZ27717089
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-5598500247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54050

(dále jen „příkazník“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2023 příkazní smlouvu na výkon inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „**Silnice III/4866 – rekonstrukce mostu ev. č. 4866-4 přes potok Lomná v obci Trojanovice**“.

2. Při realizaci samotných stavebních prací došlo k prodloužení lhůty provádění díla a tím vznikla potřeba větší časové dotace na výkon inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým se navyšuje úhrada za vykonávanou činnost.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Odměna odst. 1 zní následovně:

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	celkem	SSMSK	Obec Trojanovice
odměna bez DPH	458 100,- Kč	384 804,00,- Kč	73 296,00,- Kč
dodatek č. 1	152 700,- Kč	152 700,- Kč	0,00,- Kč
nová odměna bez DPH	610 800,- Kč	537 504,- Kč	73 296,00,- Kč
DPH	128 268,- Kč	112 875,84,- Kč	15 392,16,- Kč
odměna celkem včetně DPH	739 068,- Kč	650 379,84,- Kč	88 688,16,- Kč

z toho:

- a) odměna za inženýrskou činnost (TDS) s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

	celkem	SSMSK	Obec Trojanovice
odměna bez DPH	329 400,- Kč	276 696,- Kč	52 704,- Kč
dodatek č. 1	109 800,- Kč	109 800,- Kč	0,00,- Kč
nová odměna bez DPH	439 200,- Kč	386 496,- Kč	52 704,- Kč
DPH	92 232,- Kč	81 164,16,- Kč	11 067,84,- Kč
odměna celkem včetně DPH	531 432,- Kč	467 660,16,- Kč	63 771,84,- Kč

- b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

c)	celkem	SSMSK	Obec Trojanovice
odměna bez DPH	128 700,- Kč	108 108,- Kč	20 592,- Kč
dodatek č. 1	42 900,- Kč	42 900,- Kč	0,00,- Kč
nová odměna bez DPH	171 600,- Kč	151 008,- Kč	20 592,- Kč
DPH	36 036,- Kč	31 711,68,- Kč	4 324,32,- Kč
odměna celkem včetně DPH	207 636,- Kč	182 719,68,- Kč	24 916,32,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. VI. Platební podmínky odst. 4c) zní následovně:

c) zbývajících **částka** z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy včetně navýšení bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.


IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede příkazce.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce a příkazník obdrží po jedno vyhotovení.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne: 17.07.2024



za příkazce



ředitel organizace

V Jihlavě dne: 16.07.2024



za příkazníka



prokurista

V Trojanovicích dne: 17.07.2024



za příkazce



starosta obce