

DODATEK č. 1 (dále jen „*dodatek*“)

ke Smlouvě o dílo (dále jen „*smlouva*“) ze dne 27.2.2024
uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „*občanský zákoník*“)

číslo smlouvy zhotovitele: 2/05/005/24

1. Smluvní strany

Objednatel:

Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace

se sídlem: Havlíčkova 1910, 358 01 Kraslice

IČO: 70897816

Zastoupený: Martinem Smolíkem, ředitelem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Pr 88/KSPL

(dále jen „*objednatel*“)

a

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

zastoupený: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva,

Odpovědná osoba: Ing. Zdeněk Sopr, vedoucí střediska Otovice - Nejdek

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197

(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně dále jen „*smluvní strany*“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo o navýšení ceny díla:

„Nápojení na komunikaci II/218 ul. Mánesova - Kraslice“

Tímto dodatkem se mění článek 4. Cena a platební podmínky odst. 4.1. smlouvy:

Původní znění:

4. Cena a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena dle rozpočtu:

místní komunikace	cenová nabídka č.	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
Mánesova, Kraslice	2023-387	690 965 Kč	145 103 Kč	836 068 Kč

(dále jen „*cena za provedení díla*“)

Nové znění:

4. Cena a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena dle rozpočtu:

místní komunikace	cenová nabídka č.	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
Mánesova, Kraslice	2023-387b	947 296 Kč	198 932 Kč	1 146 229 Kč

(dále jen „*cena za provedení díla*“)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vztahuje-li se však na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Vztahy neupravené dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy a občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Cenová nabídka č. 2023-387b

V Kraslicích dne 30. 4. 2024

Za objednatele:

Martin Smolík
ředitel
Technické služby města Kraslic,
příspěvková organizace

V Otovicích dne 30. 4. 2024

Za zhotovitele:

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.