

Příloha č. 6 smlouvy: Harmonogram plnění

činnost	ukončení činnosti
Nabytí účinnosti smlouvy	T0
Přípravné práce	T0 + 5 pracovních dnů
Montáž instalačního materiálu po jednotlivých bodech městského kamerového systému, osazení technologie	T0 + 15 pracovních dnů
Kontrolní den	T0 + 15 pracovních dnů
Oživení technologií, konfigurace městského kamerového systému, revize, tvorba dokumentace skutečného provedení odstranění nedodělků	T0 + 19 pracovních dnů
Kontrolní den	T0 + 20 pracovních dnů
Školení uživatele	T0 + 20 pracovních dnů
Předání zboží a služeb	T0 + 20 pracovních dnů

Termín dokončení zakázky: do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V Karviné dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za objednatele
JUDr. Olga Guziurová, MPA
vedoucí Odboru organizačního

.....
za zhotovitele
Ing. Roman Stuchlík
jednatel společnosti