

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (KZ):
			D2_01-D02	KZ Č.052
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Oprava chodníku u vjezdu do lékárny				
Položka, popis: Tento změnový list řeší opravu poškozeného chodníku před místem pro zásobování lékárny				
Důvod změny: Dle požadavku investora				
Přílohy: položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 16 200,- Kč bez DPH konečná cena: 16 200,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 16 200,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 09.07.2024		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 17.07.2024		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 17.07.2024		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.052 - OPRAVA CHODNÍKU U VJEZDU DO LÉKÁRNY

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 03.07.2024

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				16 200,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
Cena s DPH		v CZK		19 602,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.052 - OPRAVA CHODNÍKU U VJEZDU DO LÉKÁRNY

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 03.07.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 200,00	19 602,00
D2_01-D02	Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27	16 200,00	19 602,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.052 - OPRAVA CHODNÍKU U VJEZDU DO LÉKÁRNY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 03.07.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 602,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.052 - OPRAVA CHODNÍKU U VJEZDU DO LÉKÁRNY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

Místo:

Praha

Datum:

03.07.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,
[redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

16 200,00

5 - Komunikace

16 200,00

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.052 - OPRAVA CHODNÍKU U VJEZDU DO LÉKÁRNY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

Místo:

Praha

Datum:

03.07.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,
[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 200,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 200,00	
D	5		Komunikace				16 200,00	
K			Rozebrání dlažby, srovnání podkladu, přehutnění podkladu, doplnění šterku 4/8, montáž stávající dlažby a doplnění nové dlažby (poškozená), spárování, přehutnění, odvoz a likvidace poškozené dlažby, doprava	m2	12,000	1 350,00	16 200,00	vlastní

