

**DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLouvĚ**  
**uzavřené dne 28. 05. 2024**

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

**Smluvní strany**

**Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava**

IČO: 60545992

ID datové schránky: 597tr4c

se sídlem: třída Legionářů 1572/3, 58601 Jihlava

zastoupená: Ing. et Ing. Lukáš Venkrbec, ředitel

kontaktní osoba: Bc. Čestmír Boudný, +420 603 732 604, boudny@ssptaji.cz

(dále jen „**Kupující**“)

a

**KERNUN, a.s.**

IČO: 26239701

ID datové schránky: ge9grzj

se sídlem/místem podnikání: Ptašínského 309/6, Ponava, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. B zn. 3536

zastoupená: Mgr. Roman Pavlík, člen představenstva, 545 423 160, roman.pavlik@tns.cz

k podpisu pověřen: Mgr. Peter Šinal, prokura, +420 731 560 543, peter.sinal@tns.cz

ID datové schránky: ge9grzj

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

číslo účtu: 2200554998/2010

kontaktní e-mail a tel.: Jan Bednář, +420 733 127 602, [jan.bednar@kernun.cz](mailto:jan.bednar@kernun.cz)

dále jen „**Prodávající**“; Prodávající společně s Kupujícím také jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené kupní smlouvě ze dne 28. 05. 2024(dále jen „**Smlouva**“).

**1. Preambule, předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě rámcové smlouvy (dále jen „**Rámcová smlouva**“) uzavřené mezi Smluvními stranami podle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020, část 3 - firewall a proxy servery“ (dále jen „**Zadávací řízení**“);
- 1.2. Účelem Smlouvy je zajištění dodávek definovaných v příloze č. 1 Smlouvy, a to včetně dopravy do místa převzetí pro potřeby Kupujícího, jakož případně i instalace (dále jen „**Věci**“).
- 1.3. Jelikož zpoždění dodávky „Firewall Kernun UTM 440“ (příloha č. 1 Smlouvy) z důvodu zdržení na straně dodavatele hardwaru Prodávajícímu v dodání uvedených Věcí v původní lhůtě dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na uzavření Dodatku upravujícího prodloužení lhůty dodání „komodity 5 Firewall UTM 440“ a úpravě platebních podmínek jak je stanoveno dále.

1.4. Jelikož by byl dle čl. 5.2 Rámcové smlouvy Kupující oprávněn stanovit lhůtu pro dodání Firewallu UTM 440 delší, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.

## **2. Změna Smlouvy**

2.1. Lhůta dodání dle čl. 3.1 Smlouvy se mění tak, že pro položku přílohy č. 1 Smlouvy je lhůta dodání stanovena **do 31. 08. 2024.**

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kupující.

V Jihlavě

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava  
Ing. et Ing. Lukáš Venkrbec, ředitel  
*podepsáno elektronicky*

V Brně

KERNUN, a.s.  
Mgr. Peter Šinař  
prokura  
*podepsáno elektronicky*