

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o komplexním zajištění přípravy a zřizování přeložky(-ek) vedení přenosové soustavy

podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Dodatek**“)

Číslo smlouvy ČEPS : 9202000033

Číslo smlouvy ŘSD: RSD-281594/2024

uzavřená mezi

ČEPS, a.s.

se sídlem:

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

IČO:

25702556

DIČ:

CZ25702556

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B a vložka 5597

Zastoupená:

(dále jen „**ČEPS**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

Zastoupený:

Datová schránka:

zjq4rhz

(dále jen „**ŘSD**“)

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19. 01. 2023 Smlouvu č. ČEPS 9202000033 a číslo smlouvy ŘSD č. RSD-325/2023 (dále jen „**Smlouva**“), na základě které ŘSD provede přeložku zařízení přenosové soustavy na vedení 220 kV V208 TR Milín – TR Čechy Střed (SO 401 Úprava nadzemního vedení 400 kV ČEPS km 73,640 ČEPS) a vedení 400 kV V415 TR Chodov – TR Čechy Střed (SO 402 Úprava nadzemního vedení 200 kV ČEPS km 66,050 ČEPS). Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.

Tímto Dodatkem ke Smlouvě dochází k:

- změně termínu realizace
- doplnění o úpravy stožárů č. 219 a 220 (k SO 402 Úprava nadzemního vedení 220 kV ČEPS km 66,05)
- doplnění nového SO 401 Úprava nadzemního vedení 220 kV ČEPS km 0,71

Předmět dodatku

1. Článek II. „Předmět Smlouvy“ odst. 2) Smlouvy se mění a nahrazuje se, a to následovně:

2) ŘSD je stavebníkem (investorem) Silniční stavby s názvem „Silniční okruh kolem Prahy, D0, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ a „I/12 Běchovice – Úvaly“ (dále jen „Silniční stavba ŘSD“), jejíž realizace je plánovaná v roce 2025; provedení této Silniční stavby ŘSD vyvolává, ve smyslu ust. § 47 EZ potřebu dílčí změny stávající trasy nebo přemístění některých prvků vedení PS popsaného v čl. II. odst. 1) Smlouvy zřízením (výstavbou) přeložky (dále jen „Přeložka“), a to:

Silniční okruh kolem Prahy, D0, stavba 511 Běchovice – dálnice D1

SO 401 Úprava nadzemního vedení 400 kV ČEPS km 73,640

SO 402 Úprava nadzemního vedení 220 kV ČEPS km 66,05

I/12 Běchovice – Úvaly

SO 401 Úprava nadzemního vedení 220 kV ČEPS km 0,71

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy neuvedené v tomto Dodatku zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. .
4. Smluvní strany berou na vědomí, že vzhledem k tomu, že jsou právníckými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, musí být tento Dodatek uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek v registru smluv uveřejní ČEPS, a to do 30 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku. V případě, že ŘSD v tomto Dodatku uvedlo identifikátor své datové schránky, zavazuje se ČEPS zadat jej při uveřejňování tohoto Dodatku do registru smluv, aby bylo ŘSD správcem registru smluv automaticky vyzooměno o uveřejnění tohoto Dodatku. Současně smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická zpráva, stupeň Dokumentace pro provedení stavby (zak. č. ET 2335)

Příloha č. 2 – Koordinační situační výkres

Příloha č. 3 – Situační výkres širších vztahů se zákresem příjezdových tras

-- Podpisy smluvních stran následují na další straně --

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

.....
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[Redacted signature]

.....
ČEPS, a.s.

[Redacted signature]

.....
ČEPS, a.s.

[Redacted signature]