

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo objednatele: 59/16/SOD

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen občanský zákoník)

### „Středisko elektro VAK Pardubice – stavební úpravy“

#### I. Smluvní strany

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
sídlo: Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
xx  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
xxxxxxxxxxxxxxxx - TDS  
mobil: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)

2/ Zhotovitel: REOP v.o.s.  
sídlo/místo podnikání: J. Zajíce 960, 530 12 Pardubice  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl A, vložka 3491  
zastoupena: Odráška Jan  
IČO: 48155641  
DIČ: CZ48155641  
bankovní spojení: GE Money Bank  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
email: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Odráška Jan  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:  
xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

## Úvodní ustavení

V důsledku rozhodnutí zadavatele o změně předmětu díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

### IV. Cena díla

Cena díla se dle změnového listu č. 1 upravuje takto:)

cena díla dle SOD č. 59/16/SOD	929 101,-
cena díla dle ZL č. 1 bez DPH	503 649,-
DPH 21 %	105 767,-
celkem vč. DPH	609 416,-

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Jan Odráška  
REOP v.o.s.