

DODATEK č. 1

ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-062/23/TS na akci:

Úprava dětského a sportovního hřiště v lokalitě Vedlejší v MČ Brno-Bohunice

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno,
nám. Svobody 21, PSČ 602 00
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,
Marie Rosendorfová
Telefon : 547 423 828-9, [REDACTED]
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz,
rosendorfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: DIMENSE architects v.o.s. (nástupnická společnost DIMENSE v.o.s.)
se sídlem Brno, Šámalova 720/72, PSČ 615 00
zastoupený Ing. arch. Alešem Putnou, jednatelem společnosti
IDDS : zy7nit6
IČ : 29051525
DIČ : CZ29051525
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu : 318866269
Kontaktní osoby : Ing. arch. Aleš Putna
Telefon : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
Registrace : A 27040 vedená u KS v Brně

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-062/23/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.07.2023 (na zpracování projektové dokumentace a na provedení inženýrské činnosti úpravy dětského a sportovního hřiště v lokalitě Vedlejší) dodatek č. 1 tohoto znění:

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že je zapotřebí změnit termín odevzdání projektové dokumentace.
- V návaznosti na potřebu změny termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o zhotovení projektové dokumentace takto:
 - Článek III. „Doba plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:
 - Zhotovitel dokončí a předá projekt a inženýrskou činnost do: **30.09.2024** (včetně).
- Ostatní ujednání smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-062/23/TS ze dne 11.07.2023 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 26.06.2024.

V Brně dne 15.7.2024

V Brně dne 18.7.2024

za zhotovitele:

za objednatele:



DIMENSE architects v.o.s.
Ing. arch. Aleš Putna



Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta