

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

AFRY CZ s.r.o., společník

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 453 06 605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 8073
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Konzultant“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 k Dílčí Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“),

v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 10. 2023 Dílčí smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 08PU-003537, jejímž předmětem je zajištění zpracování projektové dokumentace kompletního Automatického sčítače dopravy (dále jen „ASD“) včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru. Podrobný popis Služeb poskytovaných Dodavatelem Objednateli na základě Dílčí smlouvy je obsažen v příloze č. 1 Dílčí smlouvy.

Článek I.**Předmět Dodatku č. 1**

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na přesun silniční meteostanice Dolní Zálezly do nové lokality a zároveň nesouhlas Úseku provozovatele mýta s umístěním ASD na blízkou mýtnou bránu se zařízení ASD přesouvá do nové lokality (shodné s meteostanicí). Nově se zařízení navrhne do k. ú. Litochovice nad Labem k mýtné bráně a s novým názvem: 442 – I/30 Litochovice – ASD.

Článek II.**Cena za poskytování služeb**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 08PU-003537 ze dne 19. 10. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Ceny, následovně:

Původní cena dle Smlouvy:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 616 250,00 Kč	339 412,50 Kč	1 955 662,50 Kč

Nová cena dle Dodatku č. 1:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 733 718,75 Kč	364 080,94 Kč	2 097 799,69 Kč

Navýšení o: 117 468,75 Kč bez DPH

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy, výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma Smluvními stranami.
- 3.3 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5 Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal Ing. [redacted]
Datum: 2024.07.18
08:28:16 +02'00'

Příloha č. 1 - Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny

Popis plnění	Jednotky	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za počet jednotek v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena za počet jednotek v Kč s DPH
Zajištění zpracování činnosti projektové dokumentace kompletního Automatického sčítače dopravy včetně zajištění inženýrské	█	█	█	█	█
Autorský dozor	█	█	█	█	█
Změna lokality pro instalaci ASD	█	█	█	█	█

Digitálně podepsal: █

Datum: 19.07.2024 6:55:29 +02:00