

## Změnový list ZL 1

### Křížkové schody

#### Méněpráce

Schodištová deska bednění zřízení	m2	-23	1195	-27 485,00 Kč
schodistova deska bednění odstranění	m2	-23	695	-15 985,00 Kč
Beton schodistova deska C30/37	m3	-3,5	5400	-18 900,00 Kč
Vyztuž schodistova deska	t	-1	42000	-42 000,00 Kč

**-104 370,00 Kč**

#### Vícepráce

Osazení kamenných stupňů	kpl	1	282600	282 600,00 Kč
--------------------------	-----	---	--------	---------------

**282 600,00 Kč**

#### CELKEM

**178 230,00 Kč**