

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

„III/43712 a III/43713 Týn nad Bečvou ulice Lipnická, Novosady“

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
zastoupena: **Ing. Ivo Černý**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted] vedoucí SÚ Jih
[redacted] vedoucí TSÚ Jih (tel. 582 406 082)
[redacted] investiční referent TSÚ SÚ Jih (tel.: 733 696 804)
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
DS: ur4k8nn Telefon: 585 170 311
www.ssok.cz e-mail: ssok@ssok.cz

a

Zhotovitel: **OPTIMA spol. s r.o.**
se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
kontaktní adresa: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
zápis v **OR** u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
zastoupen: **Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem**
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709
Telefon: 603 486 809 E-mail: shejbal@optima-vm.cz
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 43-6659920267/0100
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
OPTIMA spol. s r.o. – Dopravní stavby a mosty
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Bohuslav Shejbal
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Bohuslav Shejbal, [redacted]

Článek 1 Účel dodatku

1.1 Účelem dodatku č.1 je prodloužení termínu odevzdání PD z důvodu:

1) Koordinace s projektovou dokumentací pro obec Týn nad Bečvou, kde není vyřešeno technické řešení parkovacích stání a vedení NN z důvodu probíhajících jednání mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a tím souhlasné vyjádření k společné projektové dokumentace komunikace a chodníků. Doba termínu se prodlužuje o 30 dní.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1 Dodatkem č.1 se ruší článek „2. Doba plnění“ smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním:

2. Doba plnění

„Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (popř. DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací včetně podání žádosti o stavební (společné) povolení: nejpozději do **30.07.2024.**“

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v papírové podobě ve čtyřech vyhotovení.

3.3 Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou mluvnických stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlas s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne: 28.6.2024

Ve Vysokém Mýtě dne: 27.6.2024

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

OPTIMA spol. s r.o.
Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel společnosti