


DOMOV PRO SENIORY ČERVENKA-NOVÝ PAVILON

#####

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PROVÁDĚNÍ PRACÍ



Dokončení stavby 31.10.2025

FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - v mil. Kč bez DPH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
FP měsíční	2 000 000 Kč	4 500 000 Kč	6 500 000 Kč	7 500 000 Kč	5 500 000 Kč	4 500 000 Kč	7 500 000 Kč	8 000 000 Kč	8 500 000 Kč	9 000 000 Kč	9 500 000 Kč	12 000 000 Kč	12 813 116 Kč	12 000 000 Kč	7 000 000 Kč	
FP roční	26 000 000 Kč					90 813 116 Kč										

Celková cena 116 813 116 Kč