



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00356-2024-6-D01

DODATEK Č. 1. K SMLOUVĚ O DÍLO Č. S6/2024/068

ze dne 3. května 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Lesního závodu Konopiště

na základě Pověření ze dne 11. 1. 2023

ve věcech technických jedná:

tel.: e-mail:

tel.: 8, e-mail

korespondenční adresa:

Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov

číslo účtu: 285867459/0300

datová schránka:

e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KONSTRUKCE SCHWARZ s.r.o.

se sídlem Jamartice 126, 795 01 Rýmařov

IČO: 277 93 061

DIČ: CZ27793061

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29836

zastoupená: **Ing. Pavlem Schwarzem**, jednatelem

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Schwarz**, jednatel

tel.: e-mail

bankovní spojení:

Unicredit Bank, a.s.

číslo účtu: 2111799774/2700

datová schránka:

3qdgdyn

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. k Smlouvě o dílo č. S6/2024/068 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. května 2024 Smlouvu o dílo č. S6/2024/068, číslo smlouvy SML-00356-2024-6, (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Fóliovník Buda - Višňová - Výměna fólie Patilux**“, evidenční číslo zakázky: **S6/2024/068**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, touto smlouvou a jejím dodatkem (dále jen „*dílo*“).
2. V průběhu provádění díla byla zjištěna a zdokumentována skrytá vada: trubka odvíjení ventilační fólie, osazená po obou stranách fóliovníku, je poškozena rží takovým způsobem, že její opětovné použití není možné. Pro úspěšné dokončení díla a zajištění funkčnosti ventilace fóliovníku je nutné tyto trubky nahradit.
Smluvní strany se tedy, v souladu s Čl. III. odst. 3 a 4 smlouvy, tímto dodatkem dohodly na provedení navržených a projednaných víceprací, uvedených v „*Položkovém rozpočtu*“ ze dne 6. 6. 2024, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1.
3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Čl. I. odst. 2. dodatku dohodly na ceně víceprací takto:

Evidenční číslo zakázky: S6/2024/068	Původní cena dle smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nová cena bez DPH
Fóliovník Buda - Višňová - Výměna fólie Patilux	268 600,00	0,00	20 933,00	289 533,00
Kontrolní součty:	268 600,00	0,00	20 933,00	289 533,00

Celkově se jedná o zvýšení ceny za dílo o 23 933,00 Kč bez DPH, stanovené v souladu s Čl. III. odst. 3 a 4 smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Vzhledem k vícepracím uvedeným v „*Položkovém rozpočtu*“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1., kterými došlo ke zvýšení celkové ceny za dílo o 23 933,00 Kč bez DPH, se smluvní strany dohodly na následující změně Čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
„*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **289 533,00 Kč** (slovy: **dvě sta osmdesát devět tisíc pět set třicet tři koruny české**) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.*“

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH."

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Konopišti, dne 2024

V Jamarticích, dne 2024

dle elektronického podpisu

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Pavel Schwarz
jednatel
KONSTRUKCE SCHWARZ s.r.o.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací



KONSTRUKCE SCHWARZ s.r.o.

V

Dobrý den

Při výměně fólií na fóliovníku Buda – Višňová bylo zjištěno, že trubky sloužící k rolování boční ventilace jsou velmi zkorodované a jejich degradace neumožňuje další použití pro jejich účel. Pro zachování funkčnosti ventilace je nezbytné trubky před výměnou fólie nahradit novými.

Při původní nabídce jsme nebyli s touto skutečností obeznámeni a ani jsme ji nemohli předpokládat, museli jsme tedy dovézt na místo plnění předmětu smlouvy trubky včetně jejich příslušenstvím dovézt.

Proto jsme vyčíslili mimořádné náklady takto“

- | | |
|---|-------------|
| - Materiál – trubky (ocelová zinkovaná trubka průměru 27mm s napojovací koncovkou), spojovací prvky a spojovací materiál, celková délka 96m | 10.693,- Kč |
| - Doprava na místo předmětu smlouvy.
Dvě cesty 320 km v ceně 16 Kč/km | 10.240,- Kč |

V ceně není DPH.

S pozdravem

V Rýmařově 6. června 2024