

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č.D 9/2024 (dále jen smlouva)**

**„Rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity v KD Krakov,  
Těšínská 600/4, Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav : [REDAKCE]  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2. Zhotovitel :** **FRIGISYSTEM, spol. s r.o.**  
Sídlo : Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9 - Vinoř  
Doručovací adresa : Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9 - Vinoř

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Pavel Bajer  
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 18608426  
DIČ : CZ18608426  
Bankovní ústav : [REDAKCE]  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)**

**Článek II.**

1. **Kapitola 1 Předmět a účel Smlouvy „Dílo“** se rozšiřuje o „vícepráce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém listu stavby **ZL2**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Kapitola 3 smlouvy „Cena za dílo a platební podmínky“:**

Celková cena díla dle odst. 3/1 smlouvy je na základě tohoto dodatku

**603 381,86 Kč** bez DPH (slovy: šest set tři tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých a osmdesát šest haléřů) následovně :

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč.DPH</b>
<b>Celková původní cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>489 082,41</b>	<b>102 707,31</b>	<b>591 789,72</b>
Cena dle Změnového listu <b>ZL1</b> tohoto dodatku (vícepráce)	+ 15 143,82	+ 3 180,2	+ 18 324,02
Cena dle Změnového listu <b>ZL2</b> tohoto dodatku (méněpráce)	- 5 563,54	- 1 168,34	- 6 731,88
<b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1</b>	<b>498 662,69</b>	<b>104 719,17</b>	<b>603 381,86</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.D 9/2024, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas


s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 14. 06. 2024


Objednatel:

Zhotovitel:

  
ředitel Servisního střediska  


  
s r.o.  
5  
of ①  
608426

Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (vícepráce - přípočty)
- 2) Změnový list stavby ZL2 (méněpráce - odpočty)

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 10254 **KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity**  
**Objekt:** 01 **Opravy prostor - VÍCEPRÁCE**  
**Rozpočet:** 10254 **KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.** IČO: **18608426**  
**Mladoboleslavská 985** DIČ: **CZ18608426**  
**190 17 Praha 9 - Vinohř**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	15 143,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>15 143,82</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>15 143,82 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>3 180,20 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 18 324,02 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**  
 Mladoboleslavská 985  
 190 17 Vinohř <sup>Ⓢ</sup>  
 IČ: 18608426

**SERVISNÍ DISKO**  
 pro správu majetku  
 s.r.o. organizace  
 PRAHA 8  
 U Synovcova 24 <sup>Ⓢ</sup>

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 630,00	76,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
783	Nátěry	PSV			0,00	0,0
784	Malby	PSV			3 513,82	23,2
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
<b>Cena celkem</b>					<b>15 143,82</b>	<b>100,0</b>

## Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011 Přípravné práce</b>						
1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
4	767584801R00	Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles žárovkových světel	kus			
				sál 1 : 8+7	15,00000	
				sál 2 : 4+4	8,00000	
5	767584811R00	Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek	kus			
				sál 1 : 6	6,00000	
				sál 2 : 4	4,00000	
6	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2			
				sál 1 : 6,26*5,42+5,336*6,54	68,82664	
				sál 2 : 5,91*6,55	38,71050	
7	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714	107,53714	
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus			
				sál 1 : 2+2	4,00000	
				sál 2 : 2+2	4,00000	
9	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
				sál 1 : (2*5,336+4,78-1,8+4,78+5,42)*3,0	71,55600	
				odpočet otvorů : -3*0,85*1,72-2*0,8*2,0-1,45*2,0	-10,48600	
				sál 2 : (2*(5,91+6,55)-2*0,2-2*0,56)*3,0	70,20000	
				odpočet otvorů : -1,45*2,0	-2,90000	
10	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 128,37000	128,37000	
11	767999801R00	Demontáž doplňků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby,háčky apod.	ks			
				ODHAD :		
				sál 1 : 10	10,00000	
				sál 2 : 10	10,00000	
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
12	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2			
				sál 1 : 1,5*2,5*6+2,0*2,5	27,50000	
				sál 2 : 2,0*2,5	5,00000	
13	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 128,37000	128,37000	
14	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 128,37000	128,37000	
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714	107,53714	
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						

## Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 107,53714		107,53714
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
18	766825821R0v	Demontáž věšákových stěn, uskladnění a zpětná montáž	kus			
				sál 1 : 3		3,00000
19	766660014RA0	D+M dveře 90 cm bílé, ocelová zárubeň, nátěr, vč.kování	kus		1,00000	
				sál 1 : 2		2,00000
20	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
21	767130061RAA	Podhled Armstrong, desky s rovnou hranou ref.desky Sahara tl. 15 mm	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714		107,53714
22	767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m			
				sál 1 : 2*(12,136+6,54)		37,35200
				sál 2 : 2*(5,91+6,55)		24,92000
23	767585116R00	Montáž doplňků podhledů - zhotovení rohu	kus			
				sál 1 : 4		4,00000
				sál 2 : 2		2,00000
24	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						
25	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
				zárubně :		
				sál 1 : 2*(2*2,1+0,9)*0,30		3,06000
				sál 2 : (2*2,1+1,55)*0,30		1,72500
26	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,78500		4,78500
27	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,78500		4,78500
28	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,78500		4,78500
<b>Díl: 784 Malby</b>						
29	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2		29,63000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 128,37000		128,37000
30	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2		29,63000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 128,37000		128,37000
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						
31	21030005	Montáž rozvodů a osvětlení vč. dodávky	ks			
32	210000015	Cyky 5x1,5	m			
33	210000904	LED panel do podhledu 33W, ref. Schrack Technik svítidlo LITP 0015-A+zdroj LITP 0029	soubor			
34	21030007	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
35	21030009	Ekologická likvidace elektroodpadu	soubor			
36	21030006	Revize elektroinstalace-zpráva	soubor			
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
37	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			

### Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
40	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
41	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
42	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
44	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky kovové prvky	t			
45	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
46	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
47	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000		
48	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000		
49	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
50	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
51	VRN5	Provoz investora	Soubor			
52	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **10254** **KD Krakov,Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity**  
**Objekt:** **01** **Opravy prostor- MĚNĚPRÁCE**  
**Rozpočet:** **10254** **KD Krakov,Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24**

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.** **IČO: 18608426**  
**Mladoboleslavská 985** **DIČ: CZ18608426**  
**190 17 Praha 9 - Vinohř**

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-5 563,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-5 563,54</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>-5 563,54</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>-1 168,34</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **-6 731,88 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
**FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**  
**Mladoboleslavská 985**  
**190 17 Vinohř**  
**IČO: 18608426**

**SERVISNÍ STŘEDISKO**

pro správu svěřeného majetku  
 MČ Praha 8 - příspěvková organizace  
 U \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 8  
 \_\_\_\_\_ 4

\_\_\_\_\_

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-3 131,25	56,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
783	Nátěry	PSV			-2 432,29	43,7
784	Malby	PSV			0,00	0,0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
<b>Cena celkem</b>					<b>-5 563,54</b>	<b>100,0</b>

## Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011 Přípravné práce</b>						
	1 000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
	2 000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
	3 000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
	4 767584801R00	Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles žárovkových světel	kus			
		sál 1 : 8+7			15,00000	
		sál 2 : 4+4			8,00000	
	5 767584811R00	Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek	kus			
		sál 1 : 6			6,00000	
		sál 2 : 4			4,00000	
	6 767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2			
		sál 1 : 6,26*5,42+5,336*6,54			68,82664	
		sál 2 : 5,91*6,55			38,71050	
	7 767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714			107,53714	
	8 968061125R00	Vývěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
		sál 1 : 2+2			4,00000	
		sál 2 : 2+2			4,00000	
	9 784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
		sál 1 : (2*5,336+4,78-1,8+4,78+5,42)*3,0			71,55600	
		odpočet otvorů : -3*0,85*1,72-2*0,8*2,0-1,45*2,0			-10,48600	
		sál 2 : (2*(5,91+6,55)-2*0,2-2*0,56)*3,0			70,20000	
		odpočet otvorů : -1,45*2,0			-2,90000	
	10 978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 128,37000			128,37000	
	11 767999801R00	Demontáž doplňků staveb ze zdiva - hmoždinky, skoby,háčky apod.	ks			
		ODHAD :				
		sál 1 : 10			10,00000	
		sál 2 : 10			10,00000	
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
	12 610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2			
		sál 1 : 1,5*2,5*6+2,0*2,5			27,50000	
		sál 2 : 2,0*2,5			5,00000	
	13 602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 128,37000			128,37000	
	14 612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 128,37000			128,37000	
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
	15 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714			107,53714	
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						

## Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 107,53714		
						107,53714
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
18	766825821R0v	Demontáž věšákových stěn, uskladnění a zpětná montáž	kus			
				sál 1 : 3		3,00000
19	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm vč.prahů	kus			
				sál 1 : 2		2,00000
20	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
21	767130061RAA	Podhled Armstrong, desky s rovnou hranou ref.desky Sahara tl. 15 mm	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 107,53714		
						107,53714
22	767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m			
				sál 1 : 2*(12,136+6,54)		37,35200
				sál 2 : 2*(5,91+6,55)		24,92000
23	767585116R00	Montáž doplňků podhledů - zhotovení rohu	kus			
				sál 1 : 4		4,00000
				sál 2 : 2		2,00000
24	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						
25	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
				zárubné :		
				sál 1 : 2*(2*2,1+0,9)*0,30		3,06000
				sál 2 : (2*2,1+1,55)*0,30		1,72500
26	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,78500		
						4,78500
27	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,78500		
						4,78500
28	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,78500		
						4,78500
<b>Díl: 784 Malby</b>						
29	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 128,37000		
						128,37000
30	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
				Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 128,37000		
						128,37000
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						
31	21030005	Montáž rozvodů a osvětlení vč. dodávky	ks			
32	210000015	Cyky 5x1,5	m			
33	210000904	LED panel do podhledu 33W, ref. Schrack Technik svítidlo LITP 0015-A+zdroj LITP 0029	soubor			
34	21030007	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
35	21030009	Ekologická likvidace elektroodpadu	soubor			
36	21030006	Revize elektroinstalace-zpráva	soubor			
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
37	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			

### Položkový rozpočet

S:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity
O:	01	Opravy prostor
R:	10254	KD Krakov, Praha 8-rekonstrukce prostor pro pohybové aktivity-final-ZM 3/24

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
40	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
41	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
42	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
43	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
44	979990191Vvm	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky kovové prvky	t			
45	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
46	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
47	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000		
48	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000		
49	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
50	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
51	VRN5	Provoz investora	Soubor			
52	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání