

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710

(dále jen „objednatel“ či „MOÚ“)

a

ATELIER 2002, s.r.o.

se sídlem Zachova 634/6, 602 00 Brno

zastoupená Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem

IČO: 26897270, DIČ: CZ26897270

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 240754100/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 43975

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi dne 26. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) v návaznosti na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu **MOÚ – stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance ve Švejdově a Masarykově pavilonu, zpracování PD:**

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. V průběhu provádění 2. etapy stavebních prací (**stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance v Masarykově pavilonu**) na základě dokumentace pro provádění stavby dle smlouvy (dále jen „DPS“) bylo zjištěno, že je s ohledem na odkrytí některých konstrukcí potřeba provést úpravy DPS.
- 2.2. S ohledem na skutečnou dobu provádění shora uvedených stavebních prací byl rovněž překročen očekávaný rozsah provádění činnosti autorského dozoru a objednatel v této souvislosti potřebuje zajistit autorský dozor nad očekávaný rozsah.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na rozšíření díla a autorského dozoru o vícepráce vymezené v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále také „vícepráce“ a „kalkulace“). Cena víceprací je vymezena v kalkulaci.
- 3.2. Cena díla se v této souvislosti zvyšuje o cenu víceprací týkajících se díla, tj. o 47.600,00 Kč bez DPH, a cena autorského dozoru se v této souvislosti zvyšuje o cenu víceprací týkajících se autorského dozoru, tj. o 108.000,00 Kč bez DPH, celková cena díla a autorského dozoru se tak zvyšuje o 155.600,00 Kč bez DPH. Znění čl. 8.3–8.5 smlouvy ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě se v této měně a nově zní následovně:

8.3	Cena PD a IČ činí:	
	cena bez DPH:	914.200,-- Kč
	21% DPH:	191.982,-- Kč
	cena včetně DPH:	1.106.182,-- Kč

8.4	Cena AD činí:	
	cena bez DPH:	168.000,-- Kč
	21% DPH:	35.280,-- Kč
	cena včetně DPH:	203.280,-- Kč

8.5	Celková cena díla a autorského dozoru činí:	
	cena bez DPH:	1.082.200,-- Kč
	21% DPH:	227.262,-- Kč
	cena včetně DPH:	1.309.462,-- Kč

4. PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

- 4.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním postupem dle zákona o registru smluv.

5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 5.1.** Ostatní ujednání smlouvy zůstávají dodatkem nedotčeny.
5.2. Součástí dodatku je jeho příloha č. 1 – Kalkulace ceny díla a autorského dozoru.
5.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne (dle elektronického podpisu)

V Brně dne (dle elektronického podpisu)

za objednatele
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za zhotovitele
Ing. arch. Vladislav Vrána
jednatel ATELIER 2002, s.r.o.

Příloha č. 1
Kalkulace ceny díla a autorského dozoru

MOU Brno – stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance ve Švejdově a Masarykově pavilonu“
MOÚ - stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance v Masarykově pavilonu

Kalkulace ceny změn díla

		profese	cena	sazba	hodin
Revize skladeb podlah po vybourání	betonů po vybourání - návrh změny skladeb podlah	ASŘ	1 950,00 Kč	650,00 Kč	3
Revize rozměrů vyšetřovny	Požadavek ORO	ASŘ	5 850,00 Kč	650,00 Kč	9
Revize VZT	Po demontáži podhledů zjištěn průvlak nezakreslená v pasportu	VZT	4 200,00 Kč	600,00 Kč	7
Revize UT	Přemístění radiátoru	UT	2 000,00 Kč	500,00 Kč	4
Revize NN	Zpracovány požadavky projektu technologie	NN	5 000,00 Kč	500,00 Kč	10
Dodatek úprava WC KRO	Rozšíření předmětu díla	ASŘ	8 000,00 Kč	500,00 Kč	16
Revize VZT 2	Trasa nad kabinou - úprava dimenzí dle skutečné výšky průvlaku	VZT	4 800,00 Kč	600,00 Kč	8
Úpravy podhledů,	Neprůchodné instalační podhledy	ASŘ	5 400,00 Kč	600,00 Kč	9
Nová osvětlovací soustavaí chodby	V souvislosti s doplněním instalačních podhledů	NN	4 000,00 Kč	500,00 Kč	8
Doplnění zákrytu rozvodů medi plynů	Z prostorových důvodů umístěno v čekárně	ASŘ	2 500,00 Kč	500,00 Kč	5
Dělicí stěna technické niky	Návrh úpravy akustické stěny, posouzení	Akustik	3 900,00 Kč	650,00 Kč	6
		Celkem	47 600,00 Kč		
		DPH	9 996,00 Kč	21,00%	
		Vč. DPH	57 596,00 Kč		

Vladislav Vrána

20.05.2024

MOU Brno – stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance ve Švejdově a Masarykově pavilonu“

Kalkulace ceny změněného rozsahu výkonu činnosti AD

Sjednaný rozsah výkonu AD dle Smlouvy	sazba	hodin	cena
Výkon AD minimální rozsah	500,00 Kč	120	60 000,00 Kč

Cena díla a výkonu autorského dozoru je stanovena na základě kalkulace uvedené v příloze č. 1 smlouvy. Pokud dojde k překročení předpokládané doby realizace stavby (15 týdnů) a objednatel bude mít nadále potřebu zajištění výkonu AD nad rozsah uvedený v čl. 3.7 smlouvy, jsou smluvní strany oprávněny dohodnout se na poskytování AD i po uplynutí předpokládané doby realizace stavby, přičemž hodinová sazba poskytování AD bude sjednána ve výši odpovídající hodinové sazbě za poskytování AD dle přílohy č. 1 této smlouvy.

MOU Brno – stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance ve Švejdově pavilonu“

První KD	14.07.2022	dní	týdny
Odstranění vad	05.12.2022	144	20,57

MOU Brno – stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance v Masarykově pavilonu“

První KD	18.10.2023	dní	týdny
Závěrečná prohlídka	17.03.2024	151	21,57

Celkem týdnů	42,14
Zaokrouhleno	42,00
Předpoklad týdnů dle smlouvy	15,00
Předpoklad hodin v 15 týdnech	120
Požadavek alespoň hodin týdně	8
Sjednaná sazba za výkon AD	500,00 Kč
Čerpáno hodin při výkonu AD	336
Cena výkonu autorského dozoru celkem	168 000,00 Kč
Původně sjednáno	60 000,00 Kč
Cena zvýšeného rozsahu plnění výkonu autorského dozoru	108 000,00 Kč
DPH 21,00%	22 680,00 Kč
Cena zvýšeného rozsahu plnění výkonu autorského dozoru včetně DPH	130 680,00 Kč

Vladislav Vrána 07.06.2024

Cena dodatku celkem	155 600,00 Kč
DPH 21,00%	32 676,00 Kč
Cena dodatku celkem	188 276,00 Kč

Vladislav Vrána 07.06.2024