

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003729
Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2023_084) / ZAK_2024_182

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky:

TP pro vybrané stavby PÚ Správy Chomutov

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	[redacted]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ CM – RD MIN 2022

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035
DIČ: CZ05306035
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

INVIN s.r.o.

se sídlem: Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 29211751
DIČ: CZ29211751
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66033
zastoupen: [REDACTED]

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
zastoupen: [REDACTED]

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem: Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 32600
IČO: 26348764
DIČ: CZ26348764
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551
zastoupen: [REDACTED]

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
zastoupen: [REDACTED]

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen: [REDACTED]

a

INFRAPROJEKT s.r.o.

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 04476476
DIČ: CZ04476476
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90128
zastoupen: [REDACTED]

a

Road control system a.s.

se sídlem: U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČO: 27796558
DIČ: CZ27796558
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3212
zastoupen: [REDACTED]

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 07229585
DIČ: CZ07229585
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: viz. Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě č. 01PU-005734.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218 (dále jen „Rámcová dohoda“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 6 040 800,00 Kč

DPH: 1 268 568,00 Kč

včetně DPH: 7 309 368,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou kontaktní osoby ve věcech technických.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele kontaktní osoby ve věcech technických
za konzultanta [REDAKCE]

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: Ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
termín dokončení prací: Ode dne zahájení prací po dobu 24 měsíců.
specifikace případných etap: Netýká se. Lhůta pro předání a převzetí plnění: Netýká se.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: viz. Příloha č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
[REDAKCE] í smluvní dokumentaci k jednotlivým stavbám objednatel předá konzultantovi po oboustranném podepsání.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: Netýká se. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace

veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Netýká se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce;
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů;
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti.
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště, a to v následujícím rozsahu: Netýká se.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Chomutov

adresa: Kochova 3975

PSČ: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Chomutov

e-mail: XXXXXXXXXX

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v čl. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nedokončení staveb uvedených v Příloze 1 Smlouvy.
12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužito
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 podepsal 
 Datum: 2024.07.17
17:24:09 +02'00'

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 08PU-003729 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědí správce zakázky (správce stavby) na vznesené nároky Zhotovitele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů). Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky (správce stavby) ve věci vznesených nároků Zhotovitele na základě zpracované časové analýzy / posudku. Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Vedení elektronické databáze nároků. Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků. Konzultační a poradenská činnost související se smluvním zajištěním a administrací nároků vznesených ze strany zhotovitele dle VOP/ZOP, včetně osobních projednání).

Posouzení a kontrola navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního a zákonného hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky, zákon o zadávání veřejných zakázek), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla. Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změn díla (Variací). Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace změn díla (Variací), za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů objednatele. Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla dle pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací).

Kontrola úplnosti soupisu prací ve vztahu k doplňujícím informacím vydaným v průběhu výběrového řízení na zhotovitele staveb. Porovnání úplnosti a správnosti nabídek uchazečů vůči soupisu prací v návaznosti na interní předpisy zadavatele, včetně vypracování kontrolního protokolu. Cenová kontrola položek předložených cenových nabídek zhotovitelů ověřením dle ceníků (OTSKP-SPK, ÚRS, UNIKA) případně ověřením cen v místě a čase obvyklých. V rámci kontroly bude provedena kontrola neoceněných položek, kontrola položek s jinou měrnou jednotkou, kontrola položek s jiným popisem, kontrola položek s jiným množstvím, kontrola chybějících položek a kontrola doplněných položek.

Kontrola harmonogramu (= HMG) prací a jeho zpracování z pohledu Metodiky pro časové řízení u staveb dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI). Kontrola dodržování věcného HMG Zhotovitelem a upozornit Správce zakázky (Správce stavby) na případné nedostatky a rozpor se skutečným postupem prací. Kontrola aktualizovaného HMG, zda nedochází k rozporům se skutečným postupem prací. Kontrola rozdílového HMG, zda nedochází při odchylce plánu prací ke zpoždění provádění díla. Kontrola měsíčních zpráv o postupu prací Zhotovitele v souladu s pod.čl. 4.21. OP. Kontrola finančního HMG podle Metodiky pro časové řízení dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

Jedná se o technickou asistenci na 2 roky zejména pro tento předpokládaný výčet staveb:

Horní Háj, most ev. č. 27-005
Komořany, most ev. č. 13-038a1 (původní 13-039.1)
Ležky, most ev. č. 6-039
Litvínov, most ev. č. 27-012
Lubenec, most ev. č. 6-040
Most, most ev. č. 15-025b
Soběchleby, most ev. č. 13-068
Neodkladná opatření na mostech v ÚK I. etapa
Jenčice, rekonstrukce propustku v km 24,95

Blšany – oprava propustku 27-055bP
Propustek 6-203P
Propustek 6-204P
Propustek 6-207P
Propustek 6-210P
Propustek 6-211P
Propustek 6-212P
Propustek 6-214P
Propustek 6-216P
Propustek 6-218P
Propustek 7-251P
Propustek 7-252P
Propustek 8-06P
Propustek 8-07P
Propustek 27-021P
Propustek 27-024P
Propustek 27-025P
Propustek 27-026P
Propustek 27-054P
Propustek 27-055PA
Propustek 27-058P
Propustek 27-060P
Propustek 27-063P
Propustek 13-101aP
Propustek 13-114P
Propustek 13-119P
Propustek 13-132P
Propustek 13-141P
Propustek 13-176P
Propustek 13-220P
Propustek 13-221aP
Propustek 13-228P
Propustek 13-230P
Propustek 13-250P
Propustek 13-257P
Propustek 13-258P
Propustek 13-260P
Propustek 13-262P
Propustek 13-267P
Propustek 13-271P
Propustek 13-272P
Propustek 13-276P
Propustek 13-277P
Propustek 13-278P
Propustek 13-279P
Propustek 13-284P
Propustek 13-287P
Propustek 9-503P
Propustek 9-511P
Propustek 9-517P
Propustek 15-011P
Propustek 15-016P

Propustek 15-044P
Propustek 30-14P
Propustek 62-007P
Propustek 62-013P
Propustek 62-083P
Propustek 62-085P
Propustek 62-087P
Propustek 62-090P
Propustek 62-093P
Propustek 62-098P
Propustek 62-101P
Propustek 62-103P
Propustek 62-104P
Propustek 62-109P

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 08PU-003729 objednatele

NEPOUŽITO.

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 08PU-003729 objednatele

SOUPIS PRACÍ

Tvoří samostatnou přílohu Smlouvy.

TP pro vybrané stavby PÚ Správy Chomutov

Zeleně-doplňující účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	tydnu	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	■	■	■	■	■	■
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	■	■	■	■	■	■
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	■	■	■	■	■	■
koordinátor BOZP	■	■	■	■	■	■
A) Celkem					CELKEM	6 040 800
B) Technická dozorčí správa :						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	■	■	■	■	■	■
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista geotechnika	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista trubní vedení	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista protikorozní ochrany	■	■	■	■	■	■
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	■	■	■	■	■	■
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	0
A) Celkem:					CELKEM	6 040 800
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :						6 040 800

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.

Jedná se o technickou asistenci na 2 roky zejména pro tento předpokládaný výčet staveb:

Horní Háj, most ev. č. 27-005
 Komořany, most ev. č. 13-038a1 (původní 13-039.1)
 Ležky, most ev. č. 6-039
 Litvínov, most ev. č. 27-012
 Lubenec, most ev. č. 6-040
 Most, most ev. č. 15-025b
 Soběchleby, most ev. č. 13-068

Neodkladná opatření na mostech v ÚK I. etapa

Jenčice, rekonstrukce propustku v km 24,95
 Blšany – oprava propustku 27-055bP
 Propustek 6-203P
 Propustek 6-204P
 Propustek 6-207P
 Propustek 6-210P
 Propustek 6-211P
 Propustek 6-212P

Propustek 6-214P
Propustek 6-216P
Propustek 6-218P
Propustek 7-251P
Propustek 7-252P
Propustek 8-06P
Propustek 8-07P
Propustek 27-021P
Propustek 27-024P
Propustek 27-025P
Propustek 27-026P
Propustek 27-054P
Propustek 27-055PA
Propustek 27-058P
Propustek 27-060P
Propustek 27-063P
Propustek 13-101aP
Propustek 13-114P
Propustek 13-119P
Propustek 13-132P
Propustek 13-141P
Propustek 13-176P
Propustek 13-220P
Propustek 13-221aP
Propustek 13-228P
Propustek 13-230P
Propustek 13-250P
Propustek 13-257P
Propustek 13-258P
Propustek 13-260P
Propustek 13-262P
Propustek 13-267P
Propustek 13-271P
Propustek 13-272P
Propustek 13-276P
Propustek 13-277P
Propustek 13-278P
Propustek 13-279P
Propustek 13-284P
Propustek 13-287P
Propustek 9-503P
Propustek 9-511P
Propustek 9-517P
Propustek 15-011P
Propustek 15-016P
Propustek 15-044P
Propustek 30-14P
Propustek 62-007P
Propustek 62-013P
Propustek 62-083P
Propustek 62-085P
Propustek 62-087P
Propustek 62-090P
Propustek 62-093P
Propustek 62-098P
Propustek 62-101P
Propustek 62-103P
Propustek 62-104P
Propustek 62-109P

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **Contract management, a.s.** - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 05306035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757 jakožto konzultant služby „TP pro vybrané stavby PÚ Správy Chomutov“ č. 08PU-003729“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Contract management, a.s.** - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 05306035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto konzultant služby „TP pro vybrané stavby PÚ Správy Chomutov“ č. 08PU-003729“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby TP pro vybrané stavby PÚ Správy Chomutov č. 08PU-003729.

Funkce	Příjmení	Jméno
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████ ██████████	██████ ██████████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████ ██████ ██████	██████ ██████████ ██████████

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003729
Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2023_084) / ZAK_2024_182

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky:

TP pro vybrané stavby PÚ Správy Chomutov

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: **Contract management, a.s.**

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4

IČO: 05306035

Pověřená osoba konzultanta k předání služby: [redacted]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Chomutově dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Contract management, a.s.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 19.07.2024 11:56:08 +02:00