

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0166/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 03/2024

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen objednatel)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

Jiří Čunek, starosta města

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C , vložka 101940

(dále jen zhotovitel)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„OPRAVA MK A PARKOVIŠŤ VČETNĚ NAVÝŠENÍ
PARKOVACÍCH STÁNÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OHRADA - PD“

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

MÍSTO PLNĚNÍ VZ

VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ

480.000 Kč bez DPH

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ

MUVS-S 5278/2024

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 5.4.2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0166/2024 (dále jen smlouva o dílo). Předmětem smlouvy o dílo zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby rozhodnutí stavby: "Oprava MK a parkovišť MK a parkovišť včetně parkovacích stání a zpevněných ploch, Ohrada - PD".

Smluvní strany v souladu s čl. XII odst. 2 a odst. VII odst. 5 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Čl. I

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných služeb (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Do článku III. odst. 10 se doplňuje nový stavební objekt:

SO 108 – Chodníky

Objekt bude řešit opravu vybraných chodníků – přístupy k bytovým domům. V současnosti se zde přístupy za hranicí životnosti, na několika místech vykazují nerovnosti, proto dojde k jejich opravě v zámkové dlažbě, která bude vyměněna včetně podkladních vrstev.

Stavební práce na objektu 108 mají charakter udržovacích prací.

Tyto vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. VII odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. III původní smlouvy mění takto:



	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	400.000	84.000	484.000
VÍCEPRÁCE	28.000	5.880	33.880
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.1	428.000	89.880	517.880

Čl. II.


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1, nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha - cenová kalkulace na projekční a inženýrské práce



— předložení chodníků



LEGENDA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA