

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)



(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny a prodloužení termínu z důvodu již vyčerpané smlouvy o poskytování služeb č. 05PT-002075 a stále probíhající realizaci staveb úseku „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ a „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“. Dodatek č. 1 se navyšuje z důvodu nutnosti sledování výstavby obou úseků dálnice D3.

Cena se navyšuje na max. 5 náletů (měsíční) pro úsek D3 0310/I Úsilné – Hodějovice a na max. 5 náletů (měsíční) pro úsek D3 0310/II Hodějovice – Třebonín. Nálety budou realizovány dle potřeb Objednatele (dle harmonogramu jednotlivých staveb) a fakturovány dle skutečnosti.

Mění se odstavec III. Doba a místo plnění, bod 3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy.

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 32 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3. 1, Smlouvy.

Nové znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31. 12. 2024.

Mění se odstavec IV. Cena za poskytování služeb, bod 4.1. Cena služeb.

Původní znění:

Cena bez DPH: 1 379 000,- Kč

DPH: 289 590,- Kč

Cena včetně DPH: 1 668 590,- Kč

Nahrazuje se novým zněním:

Cena bez DPH – původní SoD: 1 379 000,- Kč

Cena bez DPH – navýšení dodatkem č. 1 216 500,- Kč

Cena Celkem 1 595 500 Kč

DPH: 335 055 Kč

Cena včetně DPH:

1 930 555 Kč

Celkové navýšení ceny dodatku č. 1 bez DPH je **15,70 %** .

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

ředitelka Správy České Budějovice

Datum:

HERAFILM s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.16
16:58:32 +02'00'

Jednatel

Datum:

Rozpis ceny služeb

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 310/II Hodějovice – Třebonín

Průběžný monitoring o postupu výstavby

Popis činnosti	Počet MJ (počet náletů)	Navýšení dodatkem č.1	Cena za 1 MJ	Cena bez DPH dle SoD	Cena bez DPH dle dodatku č.1	Cena SoD + dodatek č.1
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice – Třebonín Foto a video dokumentace stavby obsahuje: Přípravné práce, letecké a pozemní pořízení foto a videozáznamu, výběr záběrů a stříh, postprodukce, podklad aktuálního stavu od TDI, zpracování aktuálních dat od TDI, foto a video dokumentace aktuálního stavu stavby)	■	■	■	■	216 500 Kč	1 515 500 Kč
Celkový sestřih úseků D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 310/II Hodějovice – Třebonín	■	■	■	■	■	■
CENA CELKEM bez DPH						1 595 500 Kč
DPH 21 %						335 055 Kč
CENA CELKEM včetně DPH						1 930 555 Kč