

## Dodatek č. 1

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 306/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-SOD-2023-150




**na kompletní dodávku stavby**

**„Rekonstrukce komunikace ul. Šestidomí a ul. K Náhonu v Hostinném“**

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	Město Hostinné
se sídlem:	Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
IČO:	00277908
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
číslo účtu:	1303699319/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněna:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou oprávněni:	Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a majetku, tel. 777 311 826, e-mail: <a href="mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz">majetek.vedouci@muhostinne.cz</a>
koordinátor BOZP	Svatava Kozáková, referent Odboru investic a majetku tel.602 528 586, e-mail <a href="mailto:majetek.technik2@muhostinne.cz">majetek.technik2@muhostinne.cz</a> INGARA s. r. o. Veverkova 1218/13, Hradec Králové Ing. Aleš Řada (registrační číslo ARRAN/23/KOO/2018)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>M – SILNICE a. s.</b>
se sídlem:	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
kontaktní adresa:	M – SILNICE a. s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
IČO:	42196868
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	
ke smluvnímu jednání je oprávněna:	
k technickému jednání je oprávněn:	

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce komunikace ul. Šestidomí a ul. K Náhonu v Hostinném“.

Předmětem dodatku č. 1 jsou následující vícepráce a méněpráce:

Detailní popis víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku, ve změnovém listu č. 1.

## 3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. 4 Smlouvy mění následovně:

Méně práce	-558 364,88 Kč bez DPH
Vícepráce	728 209,12 Kč bez DPH
Cena celkem	169 844,24 Kč bez DPH

3.2 Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	3 059 997,91 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	169 844,24 Kč bez DPH
Cena celkem	3 229 842,15 Kč bez DPH

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

4.2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy za Objednatele schválila Rada města Hostinné na své 43. schůzi konané dne 25.06.2024 usnesením č. 791/43/RM/2024.

4.3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotovena v 5 písemných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení a 1 v elektronickém provedení.

V Hostinném dne 27.6.2024

V Jičíně dne 28.6.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Ing. Zdeněk Babka v.r.  
místopředseda představenstva  
M – SILNICE a. s.

### Přílohy

- 1) Změnový list č. 1 + rozpočet