



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Společně pro zelenou Evropu  
Podpořeno Norskem prostřednictvím  
Norských fondů.



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

uzavřené dne 22.2.2024, jejímž předmětem je realizace zakázky „Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě“

(dále jen „dodatek“)

### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava-Město**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Číslo účtu: **[REDACTED]**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

ID datové schránky: **5eabx4t**

Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí oddělení hlavního architekta Magistrátu města Opavy (smlouva o dílo, přílohy č.1 a 2, dodatek č. 1 smlouvy o dílo)**  
**[REDACTED] vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy (dodatek č. 2 smlouvy o dílo, příloha č. 3)**

Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED] samostatné pracoviště projektového řízení a kontroly**  
**[REDACTED] referent oddělení hlavního architekta**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Mgr. Jiří Konečný**

Sídlo: **U Dubu 237, 747 92 Háj ve Slezsku**

IČ: **88706222**

DIČ: **[REDACTED]**

Číslo účtu: **[REDACTED]**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

ID datové schránky: **d8yxpvm**

Zastoupen: **Mgr. Jiřím Konečným**

Zapsán: **živnostenský rejstřík Magistrát města Opavy**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Mgr. Jiří Konečný**

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

### Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2024 smlouvu o dílo (PID smlouvy: MMOPP00LAOWN) k realizaci veřejné zakázky „Výsadba izolační zeleně na parkovišti náměstí svobody v Opavě“, ve znění dodatku č. 1 (MMOPP006NK6F) ze dne 22. 4. 2024 (dále jen „**smlouva**“). Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 smlouvy (dále také jen „**tento dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění smlouvy.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu díla takto:

- předmětem díla je také navýšení následné péče o trvalky, okrasné trávy a dřeviny – zálivky. Zálivka bude navýšena maximálně o 30 cyklů (dle aktuální potřeby v závislosti na počasí) po dobu následné péče dle čl. 6.2 smlouvy. Zálivky budou prováděny v rozmezí od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 smlouvy a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek III.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena dle smlouvy	3 466 616,60 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	123 945,00 Kč
- nová cena díla	3 590 561,60 Kč
- DPH 21 %	754 017,95 Kč
<b>- nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>4 344 579,55 Kč</b>

(slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíc pět set sedmdesát devět a 55/100 korun českých)

Výše uvedená cena je stanovena jako maximální. V případě provedení zálivek v menším, než stanoveném rozsahu bude cena díla přiměřeně snížena v souladu s položkovým rozpočtem (Příloha č. 3).

Cenu díla za následnou péči uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení zálivky v jednotlivých letech ve dvou splátkách na základě skutečně provedených zálivek (dle aktuální potřeby v závislosti na počasí) a za podmínky doložení průběžné evidence zálivek vedené zhotovitelem.

## Článek IV.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu v rámci

podnikatelské činnosti budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky; nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění také druhé smluvní straně.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.6.2024 č. usnesení 2436/49/RM/24.

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet - doplnění

V Opavě dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.12  
13:48:52 +02'00'

za objednatele

primátor

V .....d

ý

zhotovitel

Mgr. Jiří Konečný

Digitally signed

Date: 2024.07.08  
14:20:26 +02'00'

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet - doplnění

Položka č.	Název položky	MJ	Množství / ks	Cena/MJ	Cena za jednu záhlivku	Četnost	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
1	zalití rostlin vodou - trvalky a okrasné trávy 10 l/ m <sup>2</sup> 15x rok (30x ve dvou letech)	ks	3 020,00	1,00 Kč	3 020,00 Kč	30	90 600,00	19 026,00	109 626,00 Kč
2	zalití dřevin vodou - 80 l / strom 15x rok (30x ve dvou letech)	ks	15,00	74,10 Kč	1 111,50 Kč	30	33 345,00	7 002,45	40 347,45 Kč
<b>Celkem</b>					<b>4 131,50 Kč</b>				<b>149 973,45 Kč</b>