

SMLOUVA O DÍLO – DODATEKČ. 1

Článek I. Smluvní strany

Objednatel

Objednatel: **Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace**
Sídlo: Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 75080559
DIČ: CZ75080559
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-7194780237/0100
Zastoupena: Mgr. Miladou Božekovou - ředitelkou
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Miladou Božeková – ředitelka
(telefon +420 775 598 662, e-mail: mbozekova@svcoo.cz)
Kontaktní osoba ve věcech technických: **ATELIER SIMONA- projekce a inženýrská činnost, s.r.o.**
(technický dozor investora)
Sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Zastoupená Ing. Pavlem Hynčicou
Kontaktní osoba: Miroslav Naivert,
kontakt: miroslav.naivert@atelier-simona.cz, tel. +420 602 527 138

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

Zhotovitel: **TOKAMA stavební s.r.o.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55824
Sídlo: Ostravská 19, 739 25 Sviadnov
IČ: 01445961
DIČ: CZ01445961
Číslo účtu: 7753789001/5500
Bankovní spojení: RB, a.s.
Zastoupen: Markem Vitáskem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Marek Vitásek
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Tomáš Vitásek, Leoš Šimek

Bk.

Článek IV. Doba a místo plnění, další termíny

Původní sjednaný termín ukončení a předání díla se z důvodu nedostupnosti původně požadovaného herního prvku – šplhací stěny (*poznámka: Již se nevyrábí.*) a dlouhých dodacích lhůt nového prvku, kterou dodavatel nemohli ovlivnit, upravuje takto:

- 4.1 Dohodnutá doba plnění (termíny):
Řádné ukončení a předání díla jako celku, včetně dodávky a montáže zařízení a vybavení proběhne nejpozději **do 4. 7. 2017** (tj. předání díla Zhotovitelem Objednavateli bez závad a nedodělků bránících v užívání).

Článek V. Cena díla

Na základě schválených projektových změn se upravuje celková cena zakázky takto:

- 5.1 **Cena díla dle smlouvy o dílo: 1 996 019,-Kč bez DPH,**
Cena díla: 2 415 183- Kč včetně DPH


Cena více a měna prací: - 8 650,-Kč bez DPH, - 10 467,-Kč včetně DPH
Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 : 1 987 369,- Kč bez DPH,
2 404 716,-Kč vč. DPH

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všemi její strany.
- 12.2. **Nedílnou přílohou dodatku smlouvy je rozpočet změn akce- vícepráce a méněpráce.**
- 12.3. Obě smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy v souladu s platnou legislativou, tj. na profilu zadavatele objednatel a v registru smluv, a to na dobu neurčitou.
- 12.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 12.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem řádně přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne: 23. 6. 2017

V Ostravě dne: 23. 6. 2017



za Objednatele
Mgr. Milada Božeková, ředitelka

TOKAMA stavební s.r.o. ④
Ostravská 19, 739 25 Sviadnov
IČ: 01445961 DIČ: CZ01445961

za Zhotovitele
Marek Vitásek, jednatel společnosti

SMLOUVA O DÍLO – DODATEKČ.2

Článek I. Smluvní strany

Objednatel

Objednatel: **Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace**
Sídlo: Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 75080559
DIČ: CZ75080559
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-7194780237/0100
Zastoupena: Mgr. Miladou Božekovou - ředitelkou
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Miladou Božeková – ředitelka
(telefon +420 775 598 662, e-mail: mbozekova@svcoo.cz)
Kontaktní osoba ve věcech technických: **ATELIER SIMONA- projekce a inženýrská činnost, s.r.o.**
(technický dozor investora)
Sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Zastoupená Ing. Pavlem Hynčicou
Kontaktní osoba: Miroslav Naivert,
kontakt: miroslav.naivert@atelier-simona.cz, tel. +420 602 527 138

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

Zhotovitel: **TOKAMA stavební s.r.o.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55824
Sídlo: Ostravská 19, 739 25 Sviadnov
IČ: 01445961
DIČ: CZ01445961
Číslo účtu: 7753789001/5500
Bankovní spojení: RB, a.s.
Zastoupen: Markem Vitáskem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Marek Vitásek
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Tomáš Vitásek, Leoš Šimek

Článek V. Cena díla

Na základě schválených projektových změn se upravuje celková cena zakázky takto:

5.1 Cena díla: 2 008 157,- Kč bez DPH, slovy

Dvamiliónyosmtisícjednostopadesátsedmkorun českých


Cena díla: 2 429 870 Kč včetně DPH, slovy

dvamiliónyčtyřistadvacetdevěttisícosmsetsedmdesátkorunčeských.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 12.2. **Nedílnou přílohou dodatku smlouvy je rozpočet změn akce- vícepráce a méněpráce.**
- 12.3. Obě smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy v souladu s platnou legislativou, tj. na profilu zadavatele objednatel a v registru smluv, a to na dobu neurčitou.
- 12.4. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají beze změn.
- 12.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem řádně přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


V Ostravě dne: 3. 7. 2017



za Objednatele
Mgr. Milada Božeková, ředitelka

Středisko volného času,
Ostrava-Moravská Ostrava,
příspěvková organizace
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 118 610, Fax: 596 127 976
IČ: 75090559

V Ostravě dne: 3. 7. 2017



TOKAMA stavební s.r.o. ④
Ostravská 19, 739 25 Sviadnov
IČ: 01445961 DIČ: CZ01445961

za Zhotovitele
Marek Vitásek, jednatel společnosti