

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zpracování Návrhu stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“**

## Smluvní strany

### Objednatel:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2314/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 5313530029/5003520140

číslo jednací: 13047/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

### Zhotovitel:

#### **APRIS s.r.o.**

se sídlem K Roztokům 190, 165 00 Praha 6 - Suchdol

IČO: 27183912 DIČ: CZ27183912

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 102676

zastoupená Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10

číslo smlouvy: **0342021**(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 6. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Návrhu stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“, s účinností Smlouvy ke dni 3. 6. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

**1. Úprava ceny a platebních podmínek.**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je faktické prodloužení předpokládané doby výkonu autorského dozoru v rámci realizace stavby. V důsledku toho dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **24 000,00 Kč bez DPH**, což odpovídá výkonu autorského dozoru v rozsahu ■ hodin.

Počet hodin výkonu AD dle Smlouvy	■
Počet hodin výkonu AD dle Dodatku č. 1	■
Cena výkonu AD dle Smlouvy	■ Kč bez DPH
Cena výkonu AD dle Dodatku č. 1	■ Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy	794 000 Kč bez DPH
Celková cena dle Dodatku č. 1	818 000 Kč bez DPH

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 3,02 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 5, odst. 5.1., článku 5, odst. 5.2. položka 17 a článku 6, odst. 6.2. písm. d) Smlouvy.

**I. Předmět Dodatku**

a) Úprava ceny je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny tak, že navýšuje o 24 000,00 Kč bez DPH.**
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1, článku 5, odst. 5.2. položka 17 a článku 6 odst. 6.2. písm. d) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

## **Článek 5 - Cena za provedení díla**

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy	794 000,00 Kč
b) Navýšení dle Dodatku č. 1	24 000,00 Kč
c) Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1	818 000,00 Kč
d) DPH (základní sazba)	171 780,00 Kč
<b>e) Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>989 780,00 Kč</b>

5.2. **Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

## **Článek 6 – Platební podmínky**

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – 8. dílčí etapa plnění, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad – fakturu na částku ve výši ■■■■■- Kč (bez DPH) za výkon Autorského dozoru v rozsahu ■ hodiny předložil zhotovitel dne 24. 6. 2024 daňový doklad – fakturu na částku ve výši ■■■■■ Kč (bez DPH) za výkon 24. 6. 2024 Autorského dozoru v rozsahu ■ hodiny předložil zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

V Praze



22.07.2024 10:57  
Podepsáno elektronicky

.....  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze



Digitálně podepsal  
Datum: 2024.07.16  
09:56:48 +02'00'

.....  
Ing. arch. Miroslava Tylšová  
jednatelka  
APRIS s.r.o.