

**Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/20233**

na zhotovení díla

**„OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská
1206 Choceň“**

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

a

2. Zhotovitel: STATING s.r.o.

se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
zastoupen: Ing. Martinem Bartákem, prokuristou společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Barták, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Martin Barták, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Ing. Martin Barták, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Martin Barták, výrobní ředitel

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČO: 25963864

DIČ: CZ25963864

zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 17922

uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/20233 na zhotovení stavby „OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská 1206 Choceň“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 22. 9. 2023, dodatkem č. 2 ze dne 13. 2. 2024 a dodatkem č. 3 ze dne 27. 6. 2024 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 4 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

15 510 455,58 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě **21 %** činí **3 257 195,67 Kč**

Cena včetně DPH činí **18 767 651,25 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné“.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

Příloha č. 8: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 25

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 25

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává novou Přílohou č. 8 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek č. 1 odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek se uzavírá v originální elektronické podobě.


5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 15. 7. 2024 usnesením číslo R/2397/24.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:



STATING s.r.o.
Ing. Martin Barták
prokurista společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2816
Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 08.07.2024

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice DIČ: CZ70892822

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 11131845
Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			121 474,57
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	121 474,57	25 509,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			146 984,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2816

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Místo:

Choceň

Datum:

08.07.2024

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		121 474,57	146 984,23
ZL	Změnové listy	121 474,57	146 984,23
DOD č.4	Dodatek č.4	121 474,57	146 984,23
ZL39	Objekt E - průchod mezi E101 - E102	6 976,74	8 441,86
ZL40	Objekt C - světlíky C211	45 587,21	55 160,52
ZL41	Objekt E - venkovní podhled	16 141,91	19 531,71
ZL42	Objekt D - stávající rekuperační jednotka	32 824,04	39 717,09
ZL43	Objekt D - podhled OSB desky tl.25mm	19 944,67	24 133,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3:
ZL39 - Objekt E - průchod mezi E101 - E102

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:
Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.07.2024

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ:

IČ: 11131845
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 976,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 976,74	21,00%	1 465,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 441,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3: **ZL39 - Objekt E - průchod mezi E101 - E102**

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
Zhotovitel:

Datum: 08.07.2024
Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		6 976,74
HSV - Práce a dodávky HSV		740,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce		445,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		292,02
998 - Přesun hmot		3,34
PSV - Práce a dodávky PSV		6 236,38
997 - Přesun sutě		163,52
766 - Konstrukce truhlářské		6 072,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3: ZL39 - Objekt E - průchod mezi E101 - E102

Místo: Datum: 08.07.2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 976,74

D	HSV	Práce a dodávky HSV					740,36	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					445,00	
1	K	317142410	Překlád nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	1,000	445,00	445,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překlady 75 mm, délky překlady do 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142410					
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					292,02	
2	K	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl do 100 mm	m2	1,616	126,00	203,62	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání příček nebo přizdívek z pórobetonových tvárnic, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962086110					
VV			0,8*2,02					1,616
3	K	971038421	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkových pl do 0,25 m2 tl do 100 mm	kus	1,000	88,40	88,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkových, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971038421					
D	998	Přesun hmot					3,34	
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,016	208,93	3,34	SoD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					6 236,38	
D	997	Přesun sutě					163,52	
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,125	272,52	34,07	SoD
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,125	227,10	28,39	SoD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,500	10,90	27,25	SoD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			0,125*20					2,500
8	K	997013801.1	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,125	590,46	73,81	SoD
PP			Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)					
D	766	Konstrukce truhlářské					6 072,86	
9	K	766660172	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	424,68	424,68	SoD
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
10	K	61162960	Dveře vnitřní hladké -voštinové, plné 1křídle 70,80,90 x197 cm, levé x pravé , laminované světlý dub - Zámek stavební zadlabací obyčejné 01-15 bez převodu L HB	kus	1,000	2 984,31	2 984,31	SoD
PP			Dveře vnitřní hladké -voštinové, plné 1křídle 70,80,90 x197 cm, levé x pravé , laminované světlý dub - Zámek stavební zadlabací obyčejné 01-15 bez převodu L HB					
11	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	694,92	694,92	SoD
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
12	K	61182258	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	1,000	1 968,95	1 968,95	SoD
PP			Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3:
ZL40 - Objekt C - světlíky C211

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:
Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.07.2024

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ:

IČ: 11131845
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		45 587,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 587,21	21,00%	9 573,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	55 160,52

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3: **ZL40 - Objekt C - světlíky C211**

Místo:		Datum:	08.07.2024
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice	Projektant:	Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		45 587,21
PSV - Práce a dodávky PSV		29 267,21
713 - Izolace tepelné		12 304,92
763 - Konstrukce suché výstavby		16 962,29
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		16 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3: ZL40 - Objekt C - světlíky C211

Místo: Datum: 08.07.2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 587,21

D		PSV	Práce a dodávky PSV				29 267,21	
D		713	Izolace tepelné				12 304,92	
1	K	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,000	49,96	599,52	SoD
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá					
2	M	63140406	deska tepelně izolační minerální plochých střeš dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 150mm	m2	12,600	929,00	11 705,40	CS ÚRS 2024 01
PP			deska tepelně izolační minerální plochých střeš dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 150mm					
VV			12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
D		763	Konstrukce suché výstavby				16 962,29	
3	K	763164531	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	20,000	706,00	14 120,00	SoD
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164531					
VV			"SDK kastlík pro světlíky" 2*10		20,000			
4	M	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	12,600	173,00	2 179,80	CS ÚRS 2024 01
PP			deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm					
5	K	998763302.1	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,221	2 997,71	662,49	SoD
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 320,00	
6	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	32,000	510,00	16 320,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2112					
VV			"2 lidi 2 dny" 2*8*2		32,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3:
ZL41 - Objekt E - venkovní podhled

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:
Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.07.2024

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ:

IČ: 11131845
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		16 141,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 141,91	21,00%	3 389,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 531,71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3: **ZL41 - Objekt E - venkovní podhled**

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 08.07.2024

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 141,91
HSV - Práce a dodávky HSV	1 791,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 791,87
PSV - Práce a dodávky PSV	14 350,04
762 - Konstrukce tesařské	4 257,60
767 - Konstrukce zámečnické	4 738,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 354,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3: ZL41 - Objekt E - venkovní podhled

Místo: Datum: 08.07.2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 141,91

D		HSV	Práce a dodávky HSV			1 791,87		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 791,87		
1	K	622142001	Potažení vnějších stěn skvobláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,003	223,90	1 791,87	SoD
PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skvobláknitým vtlačením do tmelu stěn						
VV		14,55*0,55			8,003			
D		PSV	Práce a dodávky PSV			14 350,04		
D		762	Konstrukce tesařské			4 257,60		
2	K	762421026	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	8,003	532,00	4 257,60	CS ÚRS 2024 01
PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762421026						
VV		14,55*0,55			8,003			
D		767	Konstrukce zámečnické			4 738,07		
3	K	767491011	Montáž konzol roštu fasád do zdiva nebo lehčeného betonu tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu	kus	5,000	66,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž nosného roštu fasád a stěn konzol kovových tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu, kotvených do zdiva nebo lehčeného betonu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767491011						
4	M	15441058	konzola nosného roštu L40 pozink	kus	5,000	18,70	93,50	CS ÚRS 2024 01
PP		konzola nosného roštu L40 pozink						
5	K	767492002	Montáž svislého profilu roštu fasád připevněného na konzolu tvaru "L"	m	14,550	203,00	2 953,65	CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž nosného roštu fasád a stěn profilu kovového, připevněného na konzolu tvaru "L" svisle						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767492002						
VV		14,55			14,550			
6	M	15441033	profil nosného roštu J50 dl 3,05 m pozink	m	14,841	91,70	1 360,92	CS ÚRS 2024 01
PP		profil nosného roštu J50 dl 3,05 m pozink						
VV		14,55*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			14,841			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			5 354,37		
7	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	89,314	14,53	1 297,73	SoD
PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
8	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	89,314	45,42	4 056,64	SoD
PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3:
ZL42 - Objekt D - stávající rekuperační jednotka

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:
Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.07.2024

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ:

IČ: 11131845
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			32 824,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 824,04	21,00%	6 893,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			39 717,09
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 12 z 17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3: **ZL42 - Objekt D - stávající rekuperační jednotka**

Místo:		Datum:	08.07.2024
Zadavatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice	Projektant:	Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	32 824,04
D12 - 725 - Zařizovací předměty- dodávka a montáž	15 469,04
D14 - 429 - VZDUCHOTECHNIKA	15 469,04
HSV - Práce a dodávky HSV	1 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 650,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 705,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3: ZL42 - Objekt D - stávající rekuperační jednotka

Místo: Datum: 08.07.2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 824,04	
D D12 725 - Zařizovací předměty- dodávka a montáž							15 469,04	
D D14 429 - VZDUCHOTECHNIKA							15 469,04	
1	K	D.9	potrubí SPIRO - DN 100 - 180 včetně tvarovek	m	12,500	487,55	6 094,38	SoD
PP			potrubí SPIRO - DN 100 - 180 včetně tvarovek					
2	K	M.3	montáž rekuperačních jednotek	kpl	1,000	9 374,66	9 374,66	SoD
PP			montáž rekuperačních jednotek					
D HSV Práce a dodávky HSV							1 650,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 650,00	
3	K	971035451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 450 mm	kus	2,000	825,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035451					
VV			"vysekání otvoru pro SPIRO potrubí" 2		2,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							15 705,00	
4	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	9,000	457,00	4 113,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2171					
VV			"3 lidí 3 hodiny" 3*3		9,000			
5	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	21,000	552,00	11 592,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3212					
P			Poznámka k položce: Demontáž rekuperační jednotky Předělání kondenzátu - vysekání šlicu ve zdi 4m - trubka - zapravení + dopojení					
VV			"3 lidí 3 hodiny"3*3 "demontáž jednotky"		9,000			
VV			"Předělání kondenzátu, vysekání šicu ve zdi 4m, trubka, zapravení + dopojení - 2 lidí, 6 hodin" 2*6		12,000			
VV			Součet		21,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3:
ZL43 - Objekt D - pohled OSB desky tl.25mm

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:
Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.07.2024

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ:

IČ: 11131845
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			19 944,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 944,67	21,00%	4 188,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 133,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3: **ZL43 - Objekt D - podhled OSB desky tl.25mm**

Místo:	Datum:	08.07.2024
Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice	Projektant:	Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		19 944,67
PSV - Práce a dodávky PSV		19 944,67
762 - Konstrukce tesařské		9 975,00
767 - Konstrukce zámečnické		9 969,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: DOD č.4 - Dodatek č.4

Úroveň 3: ZL43 - Objekt D - podhled OSB desky tl.25mm

Místo: Datum: 08.07.2024

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 944,67	
D PSV Práce a dodávky PSV							19 944,67	
D 762 Konstrukce tesařské							9 975,00	
1	K	762421026	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	18,750	532,00	9 975,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762421026					
VV			12,5*1,5		18,750			
D 767 Konstrukce zámečnické							9 969,67	
2	K	767492012	Montáž svislého profilu roštu fasád připevněného na vodorovný profil	m	27,600	197,00	5 437,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž nosného roštu fasád a stěn profilu kovového, připevněného na vodorovný profil svisle					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767492012					
3	M	15441038	profil nosného roštu OM50/40 dl 3,05 m pozink	m	28,152	161,00	4 532,47	CS ÚRS 2024 01
PP			profil nosného roštu OM50/40 dl 3,05 m pozink					
VV			27,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		28,152			