

OBJEDNATEL: TSK hl.m.Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice
DODAVATEL: Společníci společnosti PX/D-PLUS/sinpps/PENS – DNS-TDS a BOZP – 2021
zastoupeni Pontex, spol. s r.o., realizuje společník PENS s.r.o.
AKCE: „Hornokrčská, rek. komunikace, P4, č. akce 1000136“
Č. SMLOUVY: 7/23/5900/005
OBDOBÍ: 01-06/2024

CENOVÁ NABÍDKA Příloha č.1 Dodatku č.1 Smlouvy příkazní

PRODLOUŽENÍ REALIZACE STAVBY - DODATEČNÉ PRÁCE TDS A KOO BOZP v důsledku požadavku objednatele na přerušení stavby a její dokončení v roce 2024 CN vyjadřuje náklady dodavatele při zajištění činnosti TDS a koordinátora BOZP v rámci prací zhotovitele prováděných v roce 2024.

OCENĚNÍ PRACÍ A VÝKONŮ NA ZÁKLADĚ POČTU HODIN A HODINOVÝCH SAZEB	POČET HODIN.	HODIN. SAZBA	AKT. CENA ZA OBDOBÍ
TDS			
Kontrola DIO	16	800	12 800
koordinace s ostatními investory	8	800	6 400
IČ	16	800	12 800
KOO BOZP			
aktualizace plánu BOZP	12	800	9 600
činnost koordinátora na stavbě	36	800	28 800
CENA CELKEM bez DPH			70 400
DPH 21%			14 784
CENA CELKEM vč. DPH			85 184

17.6.2024

Ing. Petr Souček, jednatel Pontex, spol. s r.o.

