

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

**Název zakázky: „Obnova trati v úseku Krásná Studánka –
Mníšek u Liberce“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě
pověření č. 3434 ze dne 18. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 041 300 24

evidenční číslo zakázky: 64023120

číslo jednací: 22839/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI

ISPROFOND: 5003520265

SubISPROFOND: 5513120010

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo Zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/1011/0150

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo „Obnova trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 041 300 24, číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1011/0150, uzavřené dne 26. 4. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu.

Z rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR je třeba veřejnou zakázku, na základě které byla uzavřena Smlouva o dílo, nově označovat jako „Prostá rekonstrukce trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce“.

Na základě výše uvedeného se Objednatel se Zhotovitelem dohodli, že budou od účinnosti tohoto dodatku veřejnou zakázku, Smlouvu o dílo i stavbu samotnou ve všech dokumentech a ve všech případných řízeních nově vést a označovat pod názvem „Prostá rekonstrukce trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce“ namísto původního názvu „Obnova trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce“.

II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

*elektronicky podepsáno
dne 19. 7. 2024*

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

*elektronicky podepsáno
dne 17. 7. 2024*

.....
Ing. Pavel Mužík
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva