

Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace navýšení a rozdělení do etap

A) SPECIFIKACE DŮR - ve smyslu Dodatku č. 4 - Navýšení ceny za I. etapu

Popis prací	Cena dle SoD Kč	Celková cena po navýšení dle Dodatku č. 1	Fakturace ve výši 35% po uzavření Dodatku č. 1	Zbývá fakturovat k okamžiku uzavření Dodatku č. 2	Navýšení dle dodatku č. 2	Cena dle Dodatku č. 3 - pro I. etapu	Cena dle Dodatku č. 3 - pro II. etapu
A. Průvodní zpráva	104 000	104 000	36 400	67 600	0	57 460	10 140
1. Identifikační údaje	8 000	8 000	2 800	5 200	0	4 420	780
2. Seznam vstupních podkladů	16 000	16 000	5 600	10 400	0	8 840	1 560
3. Údaje o území	8 000	8 000	2 800	5 200	0	4 420	780
4. Údaje o stavbě	16 000	16 000	5 600	10 400	0	8 840	1 560
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	56 000	56 000	19 600	36 400	0	30 940	5 460
B. Souhrnná technická zpráva	320 000	408 000	142 800	265 200	0	225 420	39 780
1. Popis území	16 000	24 000	8 400	15 600	0	13 260	2 340
2. Celkový popis stavby	40 000	48 000	16 800	31 200	0	26 520	4 680
3. Připojení na technickou infrastrukturu	64 000	80 000	28 000	52 000	0	44 200	7 800
4. Dopravní řešení	64 000	120 000	42 000	78 000	0	66 300	11 700
5. Řešení vegetace s ověřenými terénními úpravami	24 000	24 000	8 400	15 600	0	13 260	2 340
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	40 000	40 000	14 000	26 000	0	22 100	3 900
7. Ochrana obyvatelstva	8 000	8 000	2 800	5 200	0	4 420	780
8. Zásady organizace výstavby	64 000	64 000	22 400	41 600	0	35 360	6 240
C. Situační výkresy	744 000	784 000	274 400	509 600	0	433 160	76 440
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	64 000	64 000	22 400	41 600	0	35 360	6 240
2. Celkový situační výkres 1: 1000	200 000	200 000	70 000	130 000	0	110 500	19 500
3. Koordináční situační výkres 1:1000	320 000	360 000	126 000	234 000	0	198 900	35 100
4. Katastrální situační výkres	160 000	160 000	56 000	104 000	0	88 400	15 600
5. Speciální situační výkres			0	0	0	0	0
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	5 680 000	7 736 000	2 707 600	5 028 400	0	4 352 140	676 260
1. Charakteristické půdorysy 1:1000	640 000	640 000	224 000	416 000	0	353 600	62 400
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)	400 000	640 000	224 000	416 000	0	353 600	62 400
3. Základní pohledy			0	0	0	0	0
4. Mostní objekty a zdi	640 000	800 000	280 000	520 000	0	520 000	0
5. Objekty pozemních komunikací	880 000	1 440 000	504 000	936 000	0	795 600	140 400
6. Vodohospodářské objekty	240 000	360 000	126 000	234 000	0	198 900	35 100
7. Elektro a sdělovací objekty, trakční vedení	720 000	840 000	294 000	546 000	0	464 100	81 900
8. Objekty trubních vedení	480 000	520 000	182 000	338 000	0	287 300	50 700
9. Objekty tramvajového svršku a spodku	880 000	880 000	308 000	572 000	0	486 200	85 800
10. Objekty pozemních staveb (garáže), nástupiště a přístřešky	640 000	1 440 000	504 000	936 000	0	795 600	140 400
11. Staveniště a organizace výstavby	160 000	176 000	61 600	114 400	0	97 240	17 160
12 Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě			0	0	0	0	0
E. Doklady	290 400	290 400	101 640	188 760	0	160 446	28 314

Popis prací	Cena dle SoD Kč	Celková cena po navýšení dle Dodatku č. 1	Fakturace ve výši 35% po uzavření Dodatku č. 1	Zbývá fakturovat k okamžiku uzavření Dodatku č. 2	Navýšení dle dodatku č. 2	Cena dle Dodatku č. 3 - pro I. etapu	Cena dle Dodatku č. 3 - pro II. etapu
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY	3 232 000	3 352 000	1 173 200	2 178 800	1 710 000	3 554 540	334 260
1. geodetické zaměření stavby	560 000	560 000	196 000	364 000	0	309 400	54 600
2. průzkum inženýrských sítí	176 000	176 000	61 600	114 400	0	97 240	17 160
3. dopravně inženýrský průzkum	176 000	176 000	61 600	114 400	0	114 400	0
4. Rešerše GTP a projekt podrobného GTP	104 000	104 000	36 400	67 600	0	57 460	10 140
5. hydrogeologický průzkum			0	0	0	0	0
6. klimatologický průzkum			0	0	0	0	0
7. korozní průzkum	136 000	136 000	47 600	88 400	0	75 140	13 260
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	440 000	440 000	154 000	286 000	0	286 000	0
9. pedologický průzkum	80 000	80 000	28 000	52 000	0	44 200	7 800
10. dendrologický průzkum	120 000	120 000	42 000	78 000	0	66 300	11 700
11. Záborový elaborát	680 000	680 000	238 000	442 000	0	375 700	66 300
12. Hluková studie	160 000	160 000	56 000	104 000	0	88 400	15 600
13. rozpylová studie	120 000	120 000	42 000	78 000	0	66 300	11 700
14. Bilance zemín a ornice	80 000	80 000	28 000	52 000	0	44 200	7 800
15. Podklady pro odněti ze ZPF a PUPFL	120 000	120 000	42 000	78 000	0	66 300	11 700
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			0	0	0	0	0
17. odhad stavebních nákladů	80 000	80 000	28 000	52 000	0	44 200	7 800
18. projekt odpadového hospodářství	40 000	40 000	14 000	26 000	0	22 100	3 900
19. Podklady pro verifikační stanovisko*)	160 000	280 000	98 000	182 000	0	154 700	27 300
20. Variantní řešení terminálu Sedlec					140 000	140 000	0
21. TS, měřirna a přípojka VN v terminálu Sedlec					260 000	260 000	0
22. Přeložky kabelů VN					250 000	212 500	37 500
23. Kamerový průzkum					860 000	860 000	0
24. Vizualizace					200 000	170 000	30 000
G. Reprografie 5 paré (v Kč)	80 000	90 000	31 500	58 500	0	49 725	8 775
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)	10 450 400	12 764 400	4 467 540	8 296 860	1 710 000	8 832 891	1 173 969