

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO****VN Drhovelka, č. S954/2023/052/Mik**

ze dne 14. 7. 2023



**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**ZVÁNOVEC a.s.**


se sídlem Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupená Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „VN Drhovelka“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2023 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2023 Smlouvu o dílo č. S954/2023/052/Mik (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Drhovelka.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č.2, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	1 984 037,23 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	2 005 548,90 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	128 794,93 Kč bez DPH
<b>Celková cena za dílo</b>	<b>2 134 343,83 Kč bez DPH</b>

## II.

### Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 a odst. 2 smlouvy, které nově zní takto:
  1. *„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 134 343,83 Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet čtyři tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých osmdesát tři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*  
*Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*
  2. *„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), dle Položkového rozpočtu víceprací dle dodatku č.1 (Příloha č. 1 dodatku č. 1) a dle Položkového rozpočtu víceprací dle tohoto dodatku (Příloha č. 1 tohoto dodatku).“*

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
  - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Benešově, dne .....

*dle elektronického podpisu*

Za objednatele:

.....

████████████████████

██████████ ST OP Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

V Českých Budějovicích, dne .....

*dle elektronického podpisu*

Za zhotovitele:

.....

**Ing. Jaroslav Zvánovec**

předseda správní rady

ZVÁNOVEC a.s.