

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	79_15_23	Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Lačnovská Svitavy	
Objednatel:	Město Svitavy T. G. Masaryka 5/35 56802 Svitavy-Předměstí	IČO: 00277444 DIČ: CZ00277444	
Zhotovitel:	AVJ-STAVBY s.r.o. Lanškrounská 404/36 56802 Svitavy	IČO: 03199339 DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-18 210,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-3 200,00
Celkem			-21 410,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	# %		0,00 CZK
Snížená DPH	# %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	# %		-21 410,68 CZK
Základní DPH	# %		-4 496,24 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-25 906,92 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Rekonstrukce vodovodního řadu	0,00	-19 810,68	-4 160,24	-23 970,92	93
101.1.1	Vodovodní řad - méněpráce	0,00	-18 210,68	-3 824,24	-22 034,92	85
101.4.1	Ostatní a vedlejší náklady SO 101	0,00	-1 600,00	-336,00	-1 936,00	7
SO 102	Rekonstrukce vodovodních přípojek	0,00	-1 600,00	-336,00	-1 936,00	7
102.3.1	Ostatní a vedlejší náklady SO 102	0,00	-1 600,00	-336,00	-1 936,00	7
Celkem za stavbu		0,00	-21 410,68	-4 496,24	-25 906,92	100

Popis stavby: 79_15_23 - Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Lačnovská Svitavy

Popis stavby: 79_15_23 - Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Lačnovská Svitavy

Popis objektu: SO 101 - Rekonstrukce vodovodního řadu

Popis rozpočtu: 101.1 - Vodovodní řad

Popis rozpočtu: 101.1.1 - Vodovodní řad - méněpráce

Popis rozpočtu: 101.4.1 - Ostatní a vedlejší náklady SO 101

Popis objektu: SO 102 - Rekonstrukce vodovodních přípojek

Popis rozpočtu: 102.3.1 - Ostatní a vedlejší náklady SO 102

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-18 210,68	85,1
ON	Ostatní náklady	ON			-3 200,00	14,9
Cena celkem					-21 410,68	100,0