



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBNUT

MMOPP00NBNUT

## Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

uzavřené dne 25.10.2022, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace  
„Dukelská kasárna v Opavě“ (bytové domy)

### Článek I.


#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
dále jen „objednatel“  
Zhotovitel: **STUDIO 58 s.r.o.**  
Sídlo: **Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **28641761**  
DIČ: **CZ28641761**  
Datová schránka: **8phwrwa**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Fio banka, a.s.**  
Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem**  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36337**

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

*Přílohy:* č. 1 – cenová nabídka ze dne 28.06.2024  
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem smlouvy má přednost smlouva)

V Opavě dne: 22. 07. 2024




za objednatele



primátor



V Opavě dne: 22. 07. 2024



za zhotovitele



jednatel

**Dukelská kasárna – bytové domy****cenová nabídka na projekční vícepráce**

Tato cenová nabídka se týká již bezodkladně provedených, níže popsaných, víceprací v projektové dokumentaci pro stavební povolení, která je podkladem pro nyní probíhající zahajování povolovacího řízení. (změna řešení energetiky, zřízení AT stanic, změna velikosti a počtu bytů dle požadavků dotačních titulů) :

Zřízení 4 kotelen s tepelnými čerpadly se zdrojem energie ze zemních vrtů dle zadání z výrobního výboru	<b>35 000,-</b>
Projekt zemních vrtů včetně jejich rozvodů do 4 kotelen s TČ(+ vyjádření DOSS)	<b>65 000,-</b>
Úprava a doplnění ZT – vody o SMVaKem (na základě PD infrastruktury) dodatečně požadované 4 tlakové AT stanice	<b>38 000,-</b>
V budovách 03 a 04 zrušení 16 x 3+KK (8+8) koleivingových bytů a nahrazení novými 32 byty = 8 x 2+KK a 8 x 1+KK, s přeřešením 1.PP pro umístění sklepů pro nově přidané byty + úprava rozpočtu	<b>80 000,-</b>

CELKEM

218 000,- Kč + DPH

**STUDIO** STUDIO 58 s.r.o.  
 IČ: 28641751  
 DIČ: CZ28641751  
 Horní náměstí 58  
 746 01 OPAVA

V Opavě dne 28.6.2024

.....  
 Za STUDIO 58 s.r.o., jednatel, 