

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2024/0066/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: se sídlem	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem 00287113
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	Zdeněk Rolinc, starosta
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Aleše Winkler, investiční technik
bankovní spojení : číslo účtu:	Komerční banka, a. s.,

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: se sídlem	StaniOn s. r. o. Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 28326962
IČ:	28326962
DIČ :	CZ28326962
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	Stanislav Ondroušek, jednatel
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Stanislav Ondroušek
bankovní spojení: číslo účtu:	Moneta Money Bank, a. s.

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2023/0066/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Dle odst. II.3 a IV.4. smlouvy o dílo č. SMLD/2024/0066/ORI ze dne 05.06.2024 se smluvní strany rozhodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, které vplynuly při realizaci díla „MŠ Radost – rekonstrukce sociálního zařízení“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	7.702,79 Kč
DPH (21%)	1.617,59 Kč
Cena víceprací vč. DPH	9.320,38 Kč

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	83.572,00 Kč
DPH (21%)	17.550,12 Kč
Cena méněprací vč. DPH	101.122,12 Kč

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy:

Článek IV. odst. IV.1. smlouvy a nově zní takto:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, položkových rozpočtů a položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací činí:

Celková cena bez DPH	1.780.686,64 Kč
DPH (21%)	373.944,49 Kč
Celková cena vč. DPH	2.154.631,13 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

- 1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 17.07.2024, číslo usnesení: 2/19/2024.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.07.2024

V Bystřici pod Hostýnem, dne 22.07.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Stanislav Ondroušek
jednatel