

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: NAB\_R\_2404018  
 Stavba: **MŠ Radost - rekonstrukce sociálního zařízení - Položkový rozpočet víceprací a méněprací**



KSO:  
 Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:  
 Datum: 08.07.2024

Zadavatel:  
 Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137

IČ: 00287113  
 DIČ: CZ00287113

Zhotovitel:  
 StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem

IČ: 28326962  
 DIČ: CZ28326962

Projektant:  
 dnprojekce s.r.o

IČ: 07457871  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Bc. Jiří Hlavica

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **-75 869,21**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-75 869,21</b>	<b>-15 932,53</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **-91 801,74**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: NAB\_R\_2404018

**Stavba:** MŠ Radost - rekonstrukce sociálního zařízení - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 08.07.2024

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137

Projektant: dnprojekce s.r.o

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**-75 869,21 -91 801,74**

<b>D_01</b>	<b>Přehled více-méně prací pro dodatek č.1 k SOD</b>	<b>-75 869,21</b>	<b>-91 801,74</b>
<b>MP01</b>	<b>Uspora za dodávku věšákových stěn, dělicích příček, zrcadel a zařizovacích předmětů</b>	<b>-83 572,00</b>	<b>-101 122,12</b>
<b>VP01</b>	<b>Montáž věšákové stěny, příplatek za křemičitou penetraci pod dlažbu</b>	<b>7 702,79</b>	<b>9 320,38</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Radost - rekonstrukce sociálního zařízení - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Objekt:

D\_01 - Přehled více-méně prací pro dodatek č.1 k SOD

Soupis:

**MP01 - Úspora za dodávku věšákových stěn, dělicích příček, zrcadel a zařizovacích předmětů**

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 08.07.2024

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137

Projektant: dnprojekce s.r.o

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-83 572,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-83 572,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				-12 255,00
1	M	763-01	T2 - dělicí stěna pisoár - HPL laminát tl.12 mm	kus	-6,000	2 042,50	-12 255,00
D	766		Konstrukce truhlářské				-18 240,00
2	K	766-001	Dodávka a montáž věšáku na ručníky - T1 - HPL laminát tl.18 mm	kus	-12,000	1 520,00	-18 240,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				-16 150,00
3	M	AZP.NZR21	NZR 21 nerezové zrcadlo 400 x 600 k nalepení	kus	-10,000	1 615,00	-16 150,00
D	D6		725 - Zařizovací předměty				-36 927,00
D	D6-1		725 - Zařizovací předměty - Děti				-32 104,00
4	K	Pol51	povrch matný (NEREZOVÝ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU)	ks	-8,000	1 550,00	-12 400,00
5	K	Pol52	rozměry 340 x 110 x 265 mm - uzamykatelný (NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, POVRCH MATNÝ)	ks	-2,000	2 050,00	-4 100,00
6	K	Pol56	rozměry 95 x 27 x 136 mm, montáž na stěnu (ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ - POVRCH MATNÝ)	ks	-2,000	690,00	-1 380,00
7	K	Pol57	montáž na stěnu, rozměry pouzdra ø 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 320 mm, barva kartáče černá (WC KARTÁČ S NEREZOVM DRŽÁKEM - POVRCH MATNÝ, S NEREZOVM ZÁCHYTNÝM POUZDREM)	ks	-8,000	1 090,00	-8 720,00
8	K	Pol60	instalace pomocí montážní sady, rozměr 147 x 138 x 55 mm, materiál AISI – 304, úchyťová sada (NEREZOVÁ MÝDLENKA, POVRCH LESKLÝ)	ks	-2,000	530,00	-1 060,00
9	K	725299101	mýdelníků, držáků ...	ks	-22,000	202,00	-4 444,00
D	D6-2		725 - Zařizovací předměty - Dospělí				-4 823,00
D	D103		NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, POVRCH MATNÝ				-4 400,00
10	K	Pol98	rozměry 345 x 112 x 268 mm - uzamykatelný	ks	-2,000	2 200,00	-4 400,00
D	D110		MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ				-423,00
11	K	Pol105	mýdelníků, držáků ...	ks	-2,000	211,50	-423,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Radost - rekonstrukce sociálního zařízení - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Objekt:

D\_01 - Přehled více-méně prací pro dodatek č.1 k SOD

Soupis:

**VP01 - Montáž věšákové stěny, příplatek za křemičitou penetraci pod dlažbu**

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 08.07.2024

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137

Projektant: dnprojekce s.r.o

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamencec 1685, Bystřice pod Hostýnem

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**7 702,79**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 702,79
D	766		Konstrukce truhlářské				6 000,00
1	K	766-002	Montáž věšákové stěny včetně kotvícho materiálu	kus	12,000	500,00	6 000,00
D	771		Podlahy z dlaždic - příplatek za křemičitou penetraci				1 702,79
2	M	WBR.NPA100	weberpodklad A	kg	1,402	-162,00	-227,12
VV			spotřeba dle tech. listu 0,03 kg / m2				
VV			plocha dlažby				
VV			46,72*0,03		1,402		
3	M	WBR.NP6535	Adhezní můstek - weberpodklad haft	kg	9,344	206,54	1 929,91
VV			spotřeba dle tech. listu 0,2 kg / m2				
VV			plocha dlažby				
VV			46,72*0,2		9,344		