

## Harmonogram plnění

		týdny																																							
Lokalita	Upřesnění				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
CD	Na Bojišti	SM		VÝ	PS	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	MO	ZP	ZP	IN	FU	FU	DO

- SM Podpis smlouvy
- VÝ Výzva objednatele
- PS Předání staveniště
- MO Montážní práce
- ZP Zprovoznění technologie
- IN Nastavení a integrace
- FU Funkční zkoušky a předání díla
- DO Dokončení díla

Předání staveniště    x  
 Ukončení smlouvy    240 dní  
 doba dokončení                    240 dní

1/1

Příloha č. 2