

Dodatek ke smlouvě o dílo

č. 202310250014

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **RBP, zdravotní pojišťovna**
Adresa: Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava,
Zastoupena: Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem
IČO: 476 73 036
DIČ: CZ47673036
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

dále jen "Objednatel"

Dodavatel:

Název: Railsformers s.r.o.
Adresa: Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava – Poruba
Zastoupena: [REDACTED]
IČO: 247 04 440
DIČ: CZ24704440
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní os.: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

dále jen "Dodavatel"

Čl. II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany činí nesporným, že dne 1.12.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je nákup a instalace vyvolávacích systémů pro vybrané pobočky RBP, zdravotní pojišťovny v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Nákup a instalace vyvolávacích systémů pro vybrané pobočky RBP, zdravotní pojišťovny“, a to ve specifikaci dle uvedené Smlouvy o dílo a Přílohy č.1 – Cenová nabídka, která je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Smluvní strany dále uvádějí, že v průběhu veřejné zakázky malého rozsahu realizované dle zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě byl dodavatel vybrán objednatelem, jako zadavatelem, došlo ke vzniku dodatečných víceprací, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění Smlouvy a nebylo tedy možné dodržet sjednanou cenu v Čl. 4.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku.

Čl. III.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem mění smluvní strany Čl. 4, odst. 1 tak, že sjednaná cena se navyšuje o 11.600,-Kč bez DPH za dodatečné vícepráce vyplývající z Přílohy č. 1 – Cenová nabídka, která je nedílnou součástí smlouvy a kterými jsou:
 - rozšíření funkcionalit administrační části o možnosti vložení vlastního layoutu pro veřejnou část systému,
 - úprava rozvržení hlavní stránky (možnosti GIF, JPEG),
 - úprava režimu notifikací dané fronty a přiřazení klienta k přepážce.
2. Čl. 4, odst. 1 se proto mění a nově zní takto:

„Cena za provedení díla byla stanovena dohodou a činí 234.347,- Kč bez DPH. DPH bude připočtena k ceně v zákonné výši. Cena jednotlivých částí díla je uvedena v cenové nabídce Dodavatele, která je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.“

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S-202310250014.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
4. Ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

V Ostravě dne

Ve Ostravě dne

Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel
RBP, zdravotní pojišťovnu

za Railsformers s.r.o.