

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 27. 6. 2024 VEDENÉ POD Č. J. 02455/2024

I.

Smluvní strany

1. Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace

se sídlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice
zastoupena: Ing. Jiří Pišteckým - ředitelem
IČO: 00601624
DIČ: CZ00601624
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expositura Kopřivnice
číslo účtu: 7536801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

██████████, tel. ██████████

(dále jen „objednatel“)

2. JAPSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem: Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
zastoupena: Zdeňkem Jeníšem, Markem Poláškem – jednatelem společnosti
IČO: 25824783
DIČ: CZ25824783
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 19654

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatele společnosti, tel.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2024 smlouvu o dílo vedenou pod č. j. 02455/2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „Oprava parkovací plochy p. č. 1909/22“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
- V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).
- Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou tyto vícepráce:
Po odstranění stávající pojízdné vrstvy plochy bylo zjištěno, že ohraničení plochy je provedeno původními železobetonovými základovými pásy. Demolice a likvidace suti z těchto pásů by byla značně finančně nákladná a nerentabilní, využití těchto pásů pro ohraničení plochy není vzhledem k jejich značným nerovnostem možné. Z těchto důvodů bylo dohodnuto zachování těchto železobetonových konstrukcí a osazení nových obrubníků za jejich vnější hrany, čímž dochází k celkové zvětšení výměry plochy, které je obsahem oceněných změn.

4. Cena sjednaných víceprací činí:

VÍCEPRÁCE	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	116.415,60
DPH (21 %)	24.447,28
Cena vč. DPH	140.862,88

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací mění takto:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	940.963,47
DPH (21 %)	197.602,33
Cena vč. DPH	1.138.565,80

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Rozpočet

V Kopřivnici dne 12. 7. 2024

V Kopřivnici dne 12. 7. 2024

.....
za objednatele
Ing. Jiří Pištecký

.....
za zhotovitele
Zdeněk Jeniš