

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 8

Číslo přílohy	č. ZL	P / R	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č. 8	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna
2a)	11/063	R	SO 11-20/02 04	Stanice Pankrác D (Ražba a primární ostění Pravý dílčí výrub, 1. část)						
2b)	11/074	P	SO 11-25/02	Eskalátorový tunel a přestupní chodba - PN (ražba a primární ostění)						
2c)	11/076	R	SO 11-14/02	Přístupová a VZT štola (ražba a primární ostění - dokončení ražeb - propojka B + přístupová štola do SO 11-13 Demontážní komora)						
2d)	11/077	P	SO 11-23/02 01	Přestupní chodba a ET Arkády (ražba, primární ostění, část 1)						
2e)	11/078	P	SOD 11	SOD 11 TT Pankrác, 1. etapa (2. část)						
			SO 11-90/41	Sanace nadzemních objektů						
			<i>Dodatek č. 3</i>	<i>Technologická nutnost - Výměna potrubí ve stejné trase</i>						
			<i>Dodatek č. 4</i>	<i>Vypracování dokumentace zdolávání požárů</i>						
			<i>Dodatek č. 5</i>	<i>Úpravy výtahu V12 ve stanici Pankrác C</i>						
			<i>Dodatek č. 5</i>	<i>Přeložky vedení VN 22kV v místě horkovodní šachty Š1</i>						
			<i>Dodatek č. 5</i>	<i>Oprava dlažby schodiště A v 2. a 3. PP budovy Enterprise - Píkrtova 1a</i>						
			<i>Dodatek č. 6</i>	<i>Provizorní přeložka vodovodu DN 400 na PAD2</i>						
			<i>Dodatek č. 6</i>	<i>Provizorní přeložka vodovodu DN 400 na PAD2 - 2.etapa</i>						
			<i>Dodatek č. 6</i>	<i>Technologická nutnost - úpravy pro výměnu potrubí ve stejné trase</i>						
			<i>Dodatek č. 6</i>	<i>Demontáž technologie ve VZT kanálu</i>						
2f)	11/086	P		Přeložka - Quantcom						
2g)	13/058	R	SO 13-08	Ochrana pěšího provozu (jižní vestibul)						
2h)	13/070	P	SO 13-90/51	Protihluková opatření (OL2)						
2ch)	13/076	R	SO 13-75/10	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) - 2.jáma						
2i)	13/077	R	SO 13-62.4	Přeložka NTL plynovodu DN150 - provizorní (4. etapa)						
2j)	13/085	P	SO 13-22	Vestibul Sever						
2k)	13/088	R	SO 13-54/20	Přepojení stáv. kanál. přípojek - provizorní						
2l)	13/092	R	SO 13-73	Provizorní přeložka a ochrana kabelů NN PREDI a.s.						
2m)	71/001	R	SO 71-20/01	Ražený jednokolejný tunel spojky C-D, ražby NRTM, primární ostění - 1.část						
2n)	71/002	R	SO 71-20/02	Ražený jednokolejný tunel spojky C-D, ražby NRTM, primární ostění - 2.část						
2o)	71/003	P	SO 71-20/03	Ražený jednokolejný tunel spojky C-D, ražby NRTM, primární ostění - 3.část						
2p)	71/004	P	SO 71-15	Úpravy pro napojení I.D/I.C						
CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK Č. 8										
CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK Č. 8						3 221 060,87				
CELKOVÁ HODNOTA ZL VČ. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK						368 900 269,20				

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročení smluvní ceny není vyžadován rozdíl.