

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Objednatel: **Město Votice**
Se sídlem: Komenského nám. 700, 259 01 Votice
IČO: 00232963
DIČ: CZ00232963
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 27-0320085349/0800
Zastoupený: Ing. Ivou Malou, starostkou města

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **DAICH spol. s r. o.**
Se sídlem: **Železná 366, 390 02 Tábor**
IČO: **42407559**
DIČ: **CZ42407559**
Zastoupený: **Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti**
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429
Bankovní spojení: **KB Tábor**
Číslo účtu: **240546301/0100**

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 5/2024/1492 s názvem zakázky „Votice – úpravna vody 2023“, ze dne 21.3.2024.

II.

Předmět smlouvy, vyhrazené změny závazku

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na rozšíření předmětu smlouvy dle položkového rozpočtu v příloze.

III. **Cena díla**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že za provedení prací podle článku II. tohoto dodatku č. 1 zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem dle SOD bez DPH	16 900 000,00 Kč
<u>Dodatek č. 1 bez DPH</u>	<u>881 881,90 Kč</u>
Nová cena celkem bez DPH	17 781 881,90 Kč

V. **Termíny plnění**

1. Smluvní strany se vzájemně na prodloužení předmětu díla o 3 měsíce na základě žádosti podané zhotovitelem investorovi dne 4.7.2024 :

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: do 9 měsíců od předání staveniště t.j dle skutečnosti 30.1.2025 a kompletace vč předání dokladové části do 28.2.2025

XXII. **Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet.
3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v 1 elektronickém vyhotovení, podpisy budou elektronické.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. Podpisem tohoto Dodatku č.1 potvrzují smluvní strany i platnost příloh.

Ve Voticích
objednatel

.....
Ing. Iva Malá
starostka města Votice

V Táboře
zhotovitel



Josef Kubík
jednatel společnosti DAICH spol. s r.o.