

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2024 na akci:

**„Oprava - výměna vodovodu ul. Palackého II. etapa (úsek mezi ul. Na Drahách x Sokolovská),  
Rychnov n. Kn.“**

### **1. Smluvní strany:**

#### **1.1. Objednatel:**

#### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

#### **Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.**

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 09034773

DIČ: CZ09034773

Zastoupená: Bc. Jiřím Šímou, DiS., jednatelem společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 45498

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 5764310319/0800

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo a dodatku č.1, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 (dále jen Smlouva).

Na základě dohody smluvních stran se mění články 4.1. smlouvy následovně:

#### 4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena SoD bez DPH:	1 048 753,06 Kč
Cena dodatek č. 1 bez DPH:	53 703,37 Kč
Cena dodatek č. 2 bez DPH:	351 358,28 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH:	<b>1 453 814,71 Kč</b>
DPH 21%	305 301,09 Kč
Cena celkem s DPH:	<b>1 759 115,80 Kč</b>

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 26.6.2024, číslo usnesení 412/2024.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

- Cenová nabídka víceprací ze dne 18. 6. 2024 – oprava komunikace Strabag

V Rychnově nad Kněžnou dne 8. 7. 2024  
Za objednatele:

V Rychnově nad Kněžnou dne 22. 7. 2024  
Za zhotovitele:

.....  
za Město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa  
starosta města

.....  
za Vodovody a kanalizace  
Rychnov nad Kněžnou s.r.o.  
Bc. Jiří Šíma, DiS.  
jednatel společnosti