

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele SML3/0045/2024
č. zhotovitele 552/2024**

uzavřené podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Město Kraslice**
Náměstí 28.října 1438
358 20 Kraslice

IČ: 00259438
Bankovní spojení: KB Sokolov, a.s.
Číslo účtu: 19-927391/0100

Zastoupený: Ing. Janem Šimkem, starostou města

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o.**
Chaberská 230/3
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 8
Číslo účtu: 291140379/0800
IČ: 44847548
DIČ: CZ 44847548

Zastoupený: Ing. Milanem Řezníkem, jednatelem společnosti
dále jen zhotovitel

**Článek I.
Důvod dodatku**

- 1) Důvodem tohoto dodatku č.1 je požadavek objednatele na doplnění Změny č. 12(A), 12(B) ÚP Kraslice dle usnesení z 17. zasedání ZM Kraslice ze dne 20.6.2024.

**Článek II.
Předmět dodatku**

- 1) **Článek V. Cena** se mění následovně:

	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH Kč
Pořízení změny č. 12(B):			
Etap			
3 a)	200 000,-	42 000,-	242 000,-
Celkem	260 000,-	54 600,-	314 600,-

**Článek III.
Obecná ustanovení**

- 1) Smlouvu a dodatek lze měnit a doplňovat jen písemnou formou za podmínky, že smluvní strany potvrdí změnu svým podpisem.
- 2) Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si znění dodatku přečetly a že ji uzavírají podle své svobodné vůle s vážným úmyslem, nikoli za vzájemně nevýhodných podmínek v tísní.
- 4) Tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 5) Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Kraslice usnesením č. 1269/2024-RM/59 ze dne 17.07.2024.

V Kraslicích dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Jan Šimek
starosta města
objednatel

.....
Ing. Milan Řezník
jednatel společnosti
zhotovitel