

Příloha č. 2

Rozpis ceny služeb

Akce: **D35 Mohelnice - Olomouc, modernizace - průzkumy ŽP**

Č.	Předmět plnění	Jednotka	Rozsah dle smlouvy			Navržený rozsah rozpracovanosti		
			Počet jednotek	Jedn. cena (Kč/jedn.)	Cena (Kč)	Počet jednotek	Jedn. cena (Kč/jedn.)	Cena (Kč)
6	Koordinační činnost	hodina	160			120		
8	Konzultace na úřadech a účast na místních šetřeních	hodina	40			30		
11	Vypořádání připomínek v rámci správních řízení	hodina	40			0		0,00 Kč
Cena celkem bez DPH					180 000,00 Kč			112 500,00 Kč
DPH 21 %					37 800,00 Kč			23 625,00 Kč
Cena celkem vč. DPH					217 800,00 Kč			136 125,00 Kč

ad6)

Koordinace projektu byla prováděna celou dobu průběžně, tedy od 12/2021 po současnost, tedy asi 2,5 roku, vše vrcholilo zpracováním a podáním žádosti o výjimky podle paragrafu 56 zákona č.114/1992 Sb., a i dále byla koordinační činnost prováděna

ad8) Žádosti byly konzultovány s úřady (Krajský úřad Olomouckého kraje a Správa CHKO Litovelské Pomoraví, s objednatelem). Cena je snížena o účast na místním šetření, ke kterému nedošlo vlivem změny legislativy.

ad11) K zpracování připomínek nedošlo, k podkladovým materiálům připomínky nebyly.

Další postup a využitelnost:

V návaznosti na změnu legislativy se bude rozhodnutí o výjimkách vydávat jako součást Jednotného environmentálního stanoviska, o které lze žádat až po předložení finální projektové dokumentace zpracovávané jiným subjektem. Tento poskytovatel v rámci inženýrské činnosti poskytované k projektové dokumentaci však může čerpat jak z Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, které jsme zajistili, tak ze zpracované podané (a

Digitálně podepsaný

CHKO Litovelské Pomoraví.

Datum: 23.07.2024 13:20:55 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.19
10:30:14 +02'00'