

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 04. 05. 2017

uzavřený mezi:

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava–Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku a provoz, jednající na základě plné moci ze dne 15.12.2016

bankovní spojení: ČNB, a. s., 65137761/0710

(dále jen „objednatel“)

a

KASCH – interiér, s. r. o.

sídlo: Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava–Polanka nad Odrou

IČ: 26831724 DIČ: CZ26831724 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 27896

jednající: Zbyněk Klapuch

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s., Ostrava–Poruba, 168044349/0600

(dále jen „zhotovitel“)

1. Vzhledem k tomu, že objednatel požádal zhotovitele, aby přerušil montáž nábytku s ohledem na nutnost dočasného využití prostor k jiným účelům, přestože zhotovitel je připraven plnit a bylo mu umožněno pouze uložení plnění do investičního skladu objednatele, strany se dohodly na sjednání zálohové platby ve výši 70% ze smluvní ceny vč. DPH. Zálohová faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od podpisu tohoto dodatku a uhrazena do 30 dnů od jejího vystavení.
2. Po provedení montáže (předpokládá se do 20.9.2017) a řádném předání díla, bude vystavena konečná faktura dle smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem.

V Ostravě 28.6. 2017

KASCH interiér
s.r.o.

[Redacted signature area]

Ing. Ivo Žolnerčík,
náměstek ředitele pro techniku a provoz,
na základě plné moci ze dne 15.12.2016

[Redacted signature area]

Zbyněk Klapuch
jednatel